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Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten - budget 2024-27 

For at overholde anlægsrammen for 2024 og frem er der i budgetmaterialet 

udarbejdet oplæg til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt for 2024-27. 

Da anlægsrammen er på nogenlunde samme niveau som ved sidste års 

budgetlægning foreslås det, at der tilbageføres nogen af de reduktioner, der blev 

indarbejdet i budget 2023-26. Nedenfor fremgår beskrivelser af forslag, startende 

med mulige tilbageførsel/nulstilling af sidste års reduktioner, og derefter 

konsekvenser af de foreslåede revisioner i investeringsoversigten.  

Tilbageførsel af anlægsreduktioner fra budget 2023-26 

Puljen til genopretning o.l. – tilbageførsel på 13 mio. kr. i 2024-26  

Puljen til genopretning o.l. anvendes til akut vedligehold af kommunale bygninger. 

Puljen blev opjusteret fra 11 mio. kr. årligt til 16 mio. kr. årligt i budget 2022 efter 

budgetanalysen for bygningsoptimering viste, at der var et stigende 

vedligeholdelsesefterslæb. Puljen blev derefter i 2023-26 nedjusteret til 10 mio. kr. 

om året. Den delvise genindførelse er ikke prioriteret i direktionens forslag. I stedet 

er ”Genopretningspuljen – forøgelse af pulje til projekter udenfor 

rækkefølgeplanen” prioriteret. Konsekvensen vil være at der i højere grad kan 

gennemføres nødvendige renoveringer af kommunens bygninger.  

Inventar/opgradering lokaler folkeskolen – ingen tilbageførsel 

Puljen var oprindeligt afsat til at inventar eller mindre opgradering af lokaler på 

skolerne. Puljen er ikke prioriteret i direktionens forslag. Der vil i forbindelse med 

at skolerne renoveres i rækkefølgeplanen tages stilling til omfang af opgradering 

samt indkøb af nyt inventar. 

Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener – tilbageførsel af pulje med 6 

mio. kr. i 2025-26 

Midlerne er afsat til lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener med 

hovedfokus på at sikre arbejdsforhold for køkkenpersonale i køkkener ifht. 

arbejdsmiljølovgivningens krav om udsugning og hygiejne. Det foreslås at 

tilbageføre de 6 mio. kr. der blev taget fra puljen i 2025-26. Derved kan 

renoveringerne gennemføres hurtigere og der kan forebygges arbejdstilsynspåbud.  
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Vej og landskab - nye anlæg til fordeling samt Renov veje, stier, broer jf. 
budgetanalyse – tilbageførsel af puljer med 32,6 mio. kr.  

De to puljer blev i budget 2023-26 reduceres med 49 mio. kr. Der foreslås at der 

tilbageføres 32,6 mio. kr. til puljerne.  

Der var før reduktionen en fast årlig pulje på 11 mio. kr. til anlæg på vej- og 

landskabsområdet og en pulje til ”Renovering af veje, stier og broer” på 12,025 

mio. kr. Til sammen står de to puljer traditionelt for diverse genopretninger 

(vejbelysning, fortove, udearealer mv) og trafiksikkerhed samt en 10-årsplan for 

genopretning af kommunens veje, stier og broer. Med reduktionen blev der alene 

bibeholdt genopretningspuljer til kommunens broer 4,5 mio. kr. årligt jf. en 

tidligere budgetanalyse, og beløb til den nye grønne kontrakt. Ved at tilbageføre 

midler til puljer kan der igen prioriteres nødvendig genopretning af kommunens 

veje og stier, trafiksikkerhedsanlæg samt akutte tiltag på vejbelysningen eller andet 

på vejområdet.  

Hvis de to puljer genindføres, er det ikke nødvendigt at prioritere det nye 

bruttoanlægsforslag om ”Pulje til vejområdet” der er en slags minimumspulje til 

akutte forhold på veje og stier. Men ”Moderniseringen af vejbelysningen” er et nyt 

forslag, uafhængigt at de to gamle puljer. 

Ændringer i investeringsoversigten 

Pulje til genopretning o.l. – reperiodisering af Karlslunde Skole tagrenovering og 

tilbageførsel af Bettys Hus – 1,65 mio. kr.  

Der er i 2024 afsat midler til renovering af Karlslunde Skole og Bettys Hus på i alt 

3,2 mio. kr. Karlslunde Skole har en gammel skolebygning fra 1908, hvor tegltaget 

skal udskiftes for at undgå vandskader. Lige ved siden af ligger Bettys Hus, der er 

en del af Karlslundehuset, som er en selvejende institution, der fungerer som 

forenings- og borgerhus, herunder to foreninger under Ældresagen. Bettys Hus er 

dog ejet af Greve Kommune, og derfor har kommunen forpligtelsen for udvendig 

vedligehold. Her har tegltaget samme alder som den gamle skolebygning. Det 

foreslås at renoveringen af Karlslunde Skoles tag udskydes til 2027 og at 

renoveringen af taget på Bettys Hus fjernes fra oversigten. Konsekvensen kan være 

at der kommer vandskader i bygningerne, og at aktiviteter derfor må aflyses.  

Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år – reperiodisering 
 
Det foreslås at reperiodisere midler til rækkefølgeplan, så en del af udgifterne 

udskydes til 2027. Dette passer sammen med reperiodisering af aktiviteter i 
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forbindelse med resten af rækkefølgeplanen og det dertilhørende 

bruttoanlægsforslag.  

Forundersøgelser – kloakker – reperiodisering på 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2025-26 

Det foreslås, at der udskydes 2,5 mio. kr. fra 2024 til 2025-26. Derved må der 

udskydes en række forundersøgelse af kloakker ved kommunens ejendomme 

samtidig med at der dog stadig er afsat midler til de mest akutte forundersøgelser, 

da der resterer 1,5 mio kr. i 2024.  

Krogårdsskolen – pcb renovering af SFO – reperiodisering 8,5 mio. kr. fra 2025 til 

2027 

Det foreslås, at der sker en reperiodisering af pcb renovering af SFO’en på 

Krogårdsskolen. Reperiodiseringen vil medføre, at projektet først kan gennemføres 

i 2026-27 i stedet for i 2025-26, og at der derfor skal afsættes driftsmidler til ekstra 

rengøring og ventilation i lokalerne for at sikre indemiljøet. Der er afsat 258 t. kr. 

om året til dette til og med 2026, som skal forlænges til 2027.  

”Flygtningeboliger” og ”flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner” – 

reperiodisering på i alt 7,15 mio. kr. fra 2026 til 2027 

Midlerne er afsat til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge, primært til 

nedrivning og reetablering, hvor der er opsat midlertidige pavilloner. Da 

tidshorisonten for boligerne endnu ikke er kendt, vurderes der ikke at være en 

større risiko ved at rykke midlerne til 2027. Midlerne er derudover afsat til at 

etablere flere boliger (pavilloner) hvis der bliver et behov. I så fald vil der skulle 

fremrykkes anlægsmidler.  

Forprojektmidler, Arena- og Krogårdsskolen – reduktion i beløb på 0,907 mio. kr. i 

2024 

Midlerne er afsat til videre projektering af Arena- og Krogårdsskolen. Da der ikke 

er truffet beslutning om scenarierne for Arena- og Krogårdsskolen, samt ikke er 

finansiering til de større renovering af skolerne foreslås midlerne fjernet. 

Konsekvensen vil derfor være, at der ikke arbejdes videre med scenarierne i 2024. 

På Krogårdsskolen bliver den tagrenovering der er afsat midler til i 2023-24 

igangsat, og der vil efterfølgende blive udført en pcb renovering af SFO og 

indskolingsområdet. På Arenaskolen vil der være en løbende overvågning af taget 

og vandskader, som det fremgår af risikoanalysen for rækkefølgeplanen.   
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Greve Midt, dagtilbud inkl. vejadgang – reperiodisering af 20,4 mio. kr. fra 2024-

25 til 2026 

Projektet vedrører etablering af et nyt dagtilbud ved siden af Greve Borgerhus. 

Reperiodiseringen af anlægsmidler følger den tidsplan, som senest er politisk 

fremlagt for projektet, og har derfor ikke konsekvenser for gennemførslen af 

byggeriet.  

Lunas Ark, scenarie 2 – reperiodisering af 36 mio. kr. fra 2024-25 til 2026 

Projektet vedrører etablering af et nyt dagtilbud, hvor dagtilbuddet Lunas Ark 

ligger i forvejen, samt genhusning af tilbuddet under byggesagen. 

Reperiodiseringen af anlægsmidler følger den tidsplan, som senest er politisk 

fremlagt for projektet, og har derfor ikke konsekvenser for gennemførslen af 

byggeriet.  

GIC renov. af gl. fodboldshus/omklædning - reperiodisering af 7,76 mio. kr. fra 

2027 til 2028 og 1,885 mio. kr. fra 2024 til 2026.  

Projektet er beskrevet i indstilling til Byråd af 20.09.21 pkt. 27 og vedrører 

nedrivning af nuværende garderobe/mellembygning, etablering af nyt 

forsamlingslokale med caféområde, møde- og kontorfaciliteter, massagerum, 

boldrum med udgang til det fri samt renovering af baderum med forbedret 

ventilation, nye fliser, lofter og armaturer. Det blev i budget 2023-26 udskudt til 

2027. Midlerne foreslås reperiodiseret, så projektet kan gennemføres i 2026-28 

med projektering og udbud i 2026 og byggestart i 2027.  Der vil i 2023-24 ske en 

tagrenovering over af Idræts- og Fritidsklubbens lokaler for at undgå vandskader. 

Dette projekt har en separat finansiering.  

Det kan i den videre proces overvejes, om man for at gennemføre projektet 

hurtigere, tager nogen af elementerne ud af projektet, som for eksempel renovering 

af baderum.  

Strandskolen, renovering – reperiodisering af 15 mio. kr. fra 2024 til 2025 

Renovering af Strandskolen er en større renovering af de fleste fløje på skolen med 

ombygninger og tilbygninger med et samlet budget på 120 mio. kr. Reperiodisering 

af de 15 mio. kr. følger projektets forventede tidsplan og forventes derfor ikke at 

have større konsekvenser for gennemførslen af projektet.  
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Strandskolen – renov el fjernelse af gymnastiksale og Strandskolen – 

idrætsfaciliteter hos Karlsl. IF (springhallen) – reperiodisering af 13 mio. kr. fra 

2026-27 til 2028 samt fremrykning af 2 mio. kr. til 2025-26 

”Strandskolen – renov el. fjernelse af gymnastiksale” er et budget, som er afsat til 

at fjerne de to eksisterende gymnastiksale på Strandskolen. Projektet kan først 

gennemføres, når projektet hos Karlslunde IF er gennemført og budgettet på 5,1 

mio. kr. rykkes derfor til 2028.  

”Strandskolen – idrætsfaciliteter hos Karlsl. IF (springhallen)” er en udbygning af 

Karlslunde Hallerne, så de fremadrettet kan rumme al idrætsaktivitet for 

Strandskolen, samt gymnastikforeningens behov for en springsal. Projektet blev i 

budget 2023-26 rykket til 2027. Det foreslås, at der sker en reperiodisering af 

midlerne så der i 2025-26 afsættes midler til projektering og udbud af projektet, og 

at anlægsmidlerne forskydes, så projektet først kan være gennemført i 2028.  

Udfordringen for begge projekter er, at gymnastiksalene på Strandskolen er så 

nedslidte, at de ikke forventes at kunne anvendes frem til 2028, uden at der sker en 

renovering. Det kan derfor i den videre proces overvejes, om omfanget af projektet 

skal genbesøges, så det reduceres i omfang, men kan gennemføres tidligere. Dette 

vil kræve et genbesøg af samarbejdsaftalen mellem Karlslunde IF og Greve 

Kommune.  

Der er desuden udarbejdet et bruttoanlægsforslag med et alternativt forslag til 

finansiering af projektet, hvor Karlslunde IF finansierer en større del af projektet, 

der samtidig vil medføre, at der skal ske et øget driftstilskud.  

Mosede Fort - reperiodisering af 43,8 mio. kr. fra 2024-25 til 2026-27 og samling 

af projekter 

Projektet vedrører den nye museumsbygning på Mosede Fort. Der har i 

investeringsoversigten være flere projekter vedrørende Mosede Fort. 

Investeringsoversigten er nu rettet til, så der nu kun er et projekt (projekt 496) med 

linier: 

- Mosede Fort – her fremgår det samlede budget på 62 mio. kr. for Mosede 

Fort inklusive den kommunale finansiering.  

- Mosede Fort Fondsfinisering – her fremgår fondsfinansiering på 51 mio. 

kr.  

Derved nulstilles projekterne 401 og 295 under Kultur- og Fritidsudvalget. 
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Der er reperiodiseret i alt 43,8 mio. kr. fra 2024-25 til 2026-27, så det følger 

tidsplanen for projektet.  

Tune plejeboliger, inventar – reperiodisering af 8,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 

Midlerne er afsat til at indkøbe inventar til det nye plejecenter i Tune. Da 

plejecentret først forventes at stå klar i 2026 har reperiodiseringen ikke en 

konsekvens for gennemførslen af projektet. 

 


