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1. INDLEDNING 

Tranegilde Fjernvarme c/o VEKS ansøger hermed Greve Byråd om at behandle og godkende projekt 
for fjernvarmeforsyning af Greve landsby, Kildebrønde samt boligbyggeriet Tværhøjgård etape 1. 
Projektforslagets forsyningsområde er vist i bilag 1 og omfatter 661 ejendomme, hovedsageligt 
villaer og rækkehuse. 
 
Projektforslaget anmodes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 818 
af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varme-
forsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. nov. 2021).  
 
For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overens-
stemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste 
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Som det 
fremgår af konklusionen, har projektet en positiv samfundsøkonomi i forhold til en reference med 
valg af individuelle husstandsbaserede varmepumper. Samtidigt vurderes en reference med fortsat 
naturgas ikke at være relevant, bl.a. på baggrund af de kommunale klimamål. 
 
Med godkendelse af projektforslaget nedlægges de lokale naturgasområder, idet projektforslagets 
forsyningsområde overgår til fjernvarme i den kommunale varmeplanlægning, og Tranegilde 
Fjernvarme får forsyningspligten i forsyningsområdet, dvs. der etableres fjernvarme til at kunne 
varmeforsyne alle områdets opvarmede bygninger uanset deres opvarmningsform i dag.  
 
Projektforslaget er aktuelt i forbindelse med Folketingets klimaaftale af 22. juni 2020 om udfasning  
af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme eller alternativt husstandsvarmepumper. Som udløber 
af klimaaftalen er der i årene 2021-2023 mulighed for at søge om støtte til omstilling til fjernvarme 
gennem den såkaldte Fjernvarmepulje, hvilket er udmøntet i Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 
2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. For at kunne 
gennemføre projektet ønsker Tranegilde Fjernvarme at søge om tilskud på 10.408.000 kr. fra 
Fjernvarmepuljen. Tranegilde Fjernvarme anmoder derfor Greve Byråd om en kommunal 
godkendelse af projektforslaget på vilkår af, at der opnås tilsagn ved Fjernvarmepuljen om det 
ansøgte tilskud. 
 
Alle ejendomme med gasfyr og oliefyr og andre varmeforsyningsformer vil blive tilbudt at skifte til 
fjernvarme i løbet af de første 5 år ved forventet opstart i 2023. I projektforslaget antages det at 
nå op på 80% tilslutning af det samlede potentiale inden for det 5-årige udbygningsprojekt. 
Efterfølgende vil det fortsat være muligt at tilslutte sig fjernvarmen, og det antages i 
projektforslaget, at en maksimal tilslutningsgrad på 85% opnås i løbet af 9 år. Med den aktuelle 
store interesse for fjernvarme kan maksimal tilslutning dog forventes væsentligt tidligere, og det 
vil styrke både samfunds- og selskabsøkonomien og dermed også komme varmekunderne til gavn. 
For at sikre projektets rentabilitet stiller Tranegilde Fjernvarme endvidere krav om tilsagn fra 50 % 
af villaer og rækkehuse, svarende til 333 ejendomme. 
 
Med projektforslagets vedtagelse bortfalder muligheden for at få statstilskud fra Bygningspuljen til 
en ny varmepumpe i helårsboliger. 
  
Projektforslaget vil bidrage til Greve Kommunes mål i det tværkommunale samarbejde om klima-
handlingsplaner under DK2020, der bakker op om den nationale 70%-målsætning og Parisaftalens 
mål om klimaneutralitet inden 2050. 
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2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET 

Greve Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. 
 
Tranegilde Fjernvarme c/o VEKS står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med 
Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Kontaktpersoner til projektet er 
hos Tranegilde Fjernvarme Simon Høegh, sih@VEKS.dk og hos Rambøll Klaus Fafner, 
klf@ramboll.com. 
 
Tranegilde Fjernvarme vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyningen. 

3. FORHOLD TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING MV. 

3.1 Miljø- og klimapolitiske forhold 
I forbindelse med det kommunale DK2020-samarbejde om CO2-neutralitet senest i 2050, forventes 
Greve Kommunes klimahandleplan at ligge klar medio 2023. 
 
Udbygning med fjernvarme vil være et vigtigt element i at opfylde kommunens klimapolitiske 
målsætninger. Fjernvarmen kommer fra det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, hvor 
målsætningen er 100 % CO2-neutralitet i 2025. Hvad angår det lokale miljø, herunder lokal 
forurening, vurderes fjernvarme at være den mest gunstige varmeforsyningsform.  

3.2 Kommunale planrammer 
Figur 1 viser områdets gældende lokalplaner samt lokalplanforslag for Tværhøjgård, etape 3. 
Fjernvarmeprojektet berører hverken kommuneplanen, lokalplaner eller lokalplanforslaget. 
 

 
Figur 1 Lokalplaner i projektforslagets forsyningsområde 
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Hvad angår kommende byudviklingsplaner i området skal det nævnes, at i forbindelse med udvikling 
af parcel- og rækkehusbyggeriet Tværhøjgård etape 3 er der allerede planlagt en 
fjernvarmeforsyningsledning i forlængelse af Skovbo Allé til det nye boligområde, da området er 
udlagt til fjernvarme. Tværhøjgård etape 3 er nærmere beskrevet i Lokalplanforslag 14.54, der er 
i godkendelsesfasen efter nylig høring. Med dette projektforslag forlænges forsyningsledningen til 
Tværhøjgård etape 3 videre til fjernvarmeforsyning af Kildebrønde. 

3.3 Udviklingspotentiale for fjernvarmen 
Projektforslaget kan ses i sammenhæng med et udviklingspotentiale for Tranegilde fjernvarmes 
distributionsnet i området. Dette er illustreret i Bilag 1C og er skitseret nedenfor: 
 

 Projektforslagets forsyningsledning til Kildebrønde passerer et ubebygget areal på ca. 
38.000 m2 ved adressen Bag Kirken 2, som ejendomsejeren har foreslået at stille til 
rådighed for f.eks. at opføre et kollektivt solvarmeanlæg. Dette kan realiseres på basis af 
et selvstændigt projektforslag efter varmeforsyningsloven. 

 
 I forbindelse med planer om at opføre Greve Vandværk (inden 2027), er det forslået at 

vurdere, om varme kan tages ud af vandværksvandet og udnyttes til fjernvarme ved hjælp 
af en varmepumpe. Dette kan realiseres på basis af et selvstændigt projektforslag efter 
varmeforsyningsloven. 

 
 Ved planlægning af projektforslagets forsyningsledning til Kildebrønde kan der være en 

mulighed for af sammenkoble Tranegilde nordlige distributionsnet med Tranegilde sydlige 
distributionsnet og dermed styrke forsyningsforholdene i lokalområdet med det formål at 
forberede for forsyning af yderligere nybyggeri. 

3.4 Forhold til anden lovgivning 
Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens § 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen 
koordineres med anden relevant lovgivning.  
 
Projektet udføres efter gældende love, normer og standarder for etablering af fjernvarmeledninger 
og vurderes ikke at være i konflikt med gældende lovgivning, der inkluderer: Vejloven, Lov om 
naturgasforsyning, Miljøbeskyttelsesloven, samt Miljøvurderingsloven, hvor følgende forhold gør sig 
gældende: 
 
Projektet er således omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. okt. 2021 af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I lovens bilag 2 
hører projektets fjernvarmenettet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, damp og 
varmt vand. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før kommunen skriftligt har meddelt 
bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Det betyder, jf. bekendtgørelsens § 21, at projektet skal screenes efter 
kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6 for at vurdere, hvorvidt det vil medføre væsentlig indvirkning 
på miljøet og dermed skal underkastes miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. I forlængelse af 
dette projektforslag indsender VEKS derfor en VVM-ansøgning til brug for den kommunale 
miljøscreening. Fjernvarmeprojektet forventes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.  
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4. FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEBEHOV 

I Tabel 1 er vist en oversigt over det samlede varmegrundlag i projektforslagets områder: Greve 
landsby, Kildebrønde samt boligbyggeriet Tværhøjgård etape 1. Forsyningsområdet fremgår af Bilag 
1A. I Figur 2 er vist fordelingen af varmeanlæg og varmebehov på de tre områder. 
 
Området domineres af bygninger med naturgasfyr (452 ud af områdets 661 ejendomme). Deres 
varmebehov er verificeret gennem indhentning af graddagekorrigeret gasforbrug hos Evida. 
Varmeforbrug for de øvrige bygninger er baseret på BBR-data vedr. bygningernes anvendelse, alder 
og opvarmet areal.  
 
For nogle ejendomme forekommer der flere gasfyr. Som det fremgår under kolonnen ’Anlæg’ i Tabel 
1 er der således detekteret et potentiale på i alt 456 naturgasfyr, der kan udskiftes til tilsvarende 
fjernvarmeunits.  
 
Fjernvarmedistributionsnettet dimensioneres for at kunne forsyne alle forsyningsområdernes 
bygninger, men hovedfokus er på at erstatte naturgas og olie. Ejere af de øvrige ejendomme vil 
også have mulighed for at skifte til fjernvarme, f.eks. hvis det eksisterende varmeanlæg trænger 
til udskiftning, eller hvis ejer vil skifte ejendommens elvarme ud med centralvarme. Desuden 
oplyser ejendomsmæglere, at fjernvarme giver huse en højere salgsværdi. 
 

Tabel 1 - Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde 

  Antal Antal Areal Netto 
  ejendom anlæg m2 MWh/år 
Naturgas 452 456 66.367 7.039 
Olie 76 76 13.034 1.717 
Elvarme 32 32 4.985 571 
Varmepumpe 86 86 14.958 1.343 
Andet 15 15 2.507 280 
Sum 661 665 101.849 10.950 

 

 

Figur 2 - Fordeling af varmeanlæg og varmebehov på landsbyerne 
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5. FJERNVARMEUDBYGNING 

I Tabel 2 og i Figur 3 er vist fjernvarmebehovet til forsyningsområderne, hvor der stiles efter 80% 
tilslutning efter 5 år, og fuld udbygning svarende til 85% tilslutning efter 9 år. Den initiale 
kundetilslutning første år antages at være 50% svarende til 333 tilslutninger. Varmetabet ved 
distribution er beregnet ud fra præisolerede dobbeltrør/twinrør med isoleringsklasse 2. 

Tabel 2 – Projektforslagets udbygningsplan for fjernvarme 

Fjernvarmeprojekt Enhed 1 år 5 år 9 år 
          
          
Antal tilslutninger   333 534 566 
Tilslutningsniveau   50% 80% 85% 
Nettovarmebehov MWh 5.475 8.787 9.351 
Distributionsvarmetab MWh 1.245 1.693 1.725 
Distributionsvarmetab   19% 16% 16% 
Produktionsbehov MWh 6.720 10.480 11.076 
          

 

 
Figur 3 - Projektforslagets forventede fjernvarmeudbygning 

 

6. ANLÆGSOVERSLAG 

6.1 Anlægsoverslag for projektforslagets fjernvarmesystem 
Til fjernvarmens distributionsnet antages moderne dobbelt- eller twin-prærørssystemer (TW). Der 
arbejdes også med nye rørtyper og lægningssystemer. Målsætningen er at minimere anlægs-
omkostningerne, men også at sikre at varmetabet fra ledningsnettet begrænses.  Ved lednings-
dimensioneringen er der som udgangspunkt forudsat gennemstrømningsvandvarmere til kundernes 
brugsvandsanlæg, men hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til nettets drift, tilbydes der 
varmtvandsbeholdere.  
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Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 78,2 mio.kr. ekskl. moms jf. 
Tabel 3.  Overslaget er baseret på rørlægning i overvejende landsby-/villaveje og med generelt 
gode pladsforhold. Der antages ca. 20% anlægsprisstigning ift. projekter i 2021 pga. et usikkert og 
presset marked for materialer og entrepriser i kølvandet på Corona-pandemien og Ukraine-krigen. 
 

Tabel 3 - Tracélængder, dimensioner og anlægsoverslag for fjernvarmenettet 

Dimension Længde Pris Anlæg 
  m kr./m 1000 kr. 

        
Stik 9.902 2.420 23.964 
TW25 421 3.249 1.369 
TW32 1.464 3.509 5.137 
TW40 1.931 3.618 6.987 
TW50 2.482 3.884 9.641 
TW65 1.240 4.217 5.228 
TW80 776 4.719 3.661 
TW100 2.232 5.427 12.112 
TW125 1.030 6.359 6.547 
TW150 521 6.764 3.525 

Sum net 22.000   78.172 
        

 
Hvad angår fjernvarmens kundeanlæg er anlægsomkostningerne estimeret til samlet 18,7 mio. kr. 
ud fra tilsvarende leverandøraftaler omkring Hovedstaden. Tranegilde Fjernvarme har etableret den 
ordning at indkøbe kundeanlæggene under en fælleskontrakt med det formål evt. at indgå en 
såkaldt abonnementssaftale med de nye fjernvarmekunder. Ved ejendomsejer tilsagn, men inden 
fjernvarmeledninger er nået frem, vil Tranegilde Fjernvarme også have mulighed for at erstatte 
eksisterende nødlidende olie- og gasfyr med en interimskedel. Denne mulige meromkostning er 
ikke prissat her, men vurderes at være meget begrænset. 

6.2 Anlægsoverslag for referencen (individuelle varmepumper) 
Som reference er der valgt individuel varmeforsyning baseret på luft/vand-varmepumper, idet 
jordvarme næppe kan indpasses lokalt i et større omfang pga. pladsmangel og evt. særlige 
drikkevandsinteresser, ligesom anlæg af husstandsbaserede biomassekedler (typisk træpillefyr) 
vurderes ikke at være relevant givet områdets bymæssige karakter. 
 
Luft/vand-varmepumper kan dog også have en række udfordringer, herunder støjkrav i skel samt 
sikring af tilstrækkelig høj fremløbstemperatur for forholdsvist ældre huse i Greve landsby og 
Kildebrønde. 
 
Til vurdering af individuelle varmepumper benyttes beregningsforudsætninger fra Energistyrelsens 
Teknologikatalog (TK), version: 24-06-2021. Der er taget udgangspunkt i, at et reference-parcelhus 
i TK med et årsvarmebehov på 18 MWh skal have installeret et 7 kW varmepumpeanlæg med en 
supplerende el-patron til en anlægsomkostning på ca. 81.700 kr. ekskl. moms. Det passer omtrent 
med projektområdets bygninger, hvor det gennemsnitlige årsvarmebehov ligger på 17 MWh. Men 
ligesom for fjernvarmeanlæg regnes der med 20% generelt prisstigning ift. til TK pga. et usikkert 
og presset marked i kølvandet på Corona-pandemien og Ukraine-krisen. 
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Selvom overholdelse af støjgrænser kan være en udfordring for luft/vand-varmepumper i et lokalt 
bymiljø, ses der bort fra evt. meromkostninger til vibrationsisolering og støjafskærmning af den 
udendørs enhed (ventilator og kompressor). 
 
Endvidere ses der bort fra evt. meromkostninger til forstærkning af elnettet, dvs. for at stille ekstra 
ampere (el-kapacitet) til rådighed til varmepumperne set i forhold til en standard-elinstallation. Dog 
er elnettet måske allerede overdimensioneret eller vil blive forstærket i anden sammenhæng. Hvis 
elnettet også skal forstærkes lokalt til elbil-ladestandere, kan forstærkning til eldrevne 
varmepumper måske inkluderes samtidigt. Dette er p.t. et uafklaret emne. 

6.3 Sammenligning af anlægsomkostninger 
Til brug for de samfundsøkonomiske vurderinger er der som vist i Tabel 4 foretaget en opdeling 
efter varmebehov, og der er vist et estimat for de gennemsnitlige kundeanlægspriser for fjernvarme 
kontra tilsvarende anlægspriser for husstandsvarmepumper. 
 

Tabel 4 – Estimat af anlægspriser for kundeanlæg til fjernvarme og for husstandsvarmepumper 

Varme Dim  Fjv.unit Fjv.unit VP VP 
behov kap anlæg Specifik anlæg specifik 
MWh kW 1000 kr kr./kW 1000 kr kr./kW 

            
15 12 25 2.083 96 16.000 
45 27 39 1.459 210 12.238 
75 42 50 1.193 318 11.271 

150 79 71 907 560 10.080 
300 147 101 687 985 9.014 
750 339 161 475 2.082 7.775 

            
 
De samlede anlægsomkostninger for referencen med individuelle varmepumper kontra projekt-
forslaget med fjernvarme er opsummeret i Tabel 5.  I begge alternativer er der tilføjet knap 3 

mio.kr. til afkobling af gasfyrene, idet en gennemsnitlig afkobling antages at koste ca. 6.500 kr. 
ekskl. moms iht. Evidas prisblad. Beløbet vil være det samme, uanset om der vælges fjernvarme 
eller individuelle varmepumper. Det antages, at ejendomsejerne selv dækker denne udgift eller 
ansøger om at få udgiften refunderet gennem statens Afkoblingsordning.  
 

Tabel 5 - Samlet anlægsoverslag for referencen kontra projektforslaget 

Anlægsoverslag Ref. Projekt 
ved fuld tilslutning Varme- Fjern- 
1000 kr. ex moms pumper varme 
Kundeanlæg 59.317 15.156 
Gasafkobling 2.965 2.965 
Stik  23.964 
Gadenet  50.683 
Hovedledning  3.525 
Kapacitet VEKS  2.615 
SUM 62.282 98.909 
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I de samfundsøkonomiske beregninger afsættes desuden 2,6 mio. kr. til spids- og reservelast- 
kapacitet, der er møntet til generel bevarelse af transmissionssystemets forsyningssikkerhed iht.  
VEKS’ beregningsmetodik. Dette beløb indgår ikke direkte i beregningerne af selskabsøkonomien,  
da det er VEKS Transmission som skal bekoste spids- og reservelasteffekt. Kunderne til projekt-
forslagets nye fjernvarmesystem får således fuld forsyningssikkerhed som en del af varmekøbs-prisen 
fra VEKS Transmission. 
 

7. TIDSPLAN 

Efter kommunal godkendelse af projektforslaget forventes det, at de første fjernvarmeledninger 
kan etableres ultimo 2023. Dog forventes de første fjernvarmekunder tidligst at kunne kobles på et 
år efter, at kommunen har godkendt projektforslaget. Med den aktuelle store interesse for 
fjernvarme forventes projektforslagets målsætning om kundetilslutning at kunne opfyldes inden for 
en 5-års periode fra de første kunder kommer på. En mere detaljeret tidsplan er ikke mulig på 
nuværende projektstade 
 
Anlægsarbejder samordnes med den øvrige byudvikling og fjernvarmeudbygning, der er planlagt i 
området. 
 

8. SERVITUTPÅLÆG OG AREALAFSTÅELSE MV. 

Tranegilde Fjernvarme vil anlægge fjernvarmeledninger i veje og tilslutte de nye kunder med 
stikledninger. Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet. Hvor der kan 
opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledningerne i private arealer. Der 
anmodes ikke om mulighed for ekspropriation. 
 
For hoved- og gadeledninger i offentlig vej gælder, at ledningerne etableres efter gravetilladelse 
hos vejmyndighed, og at ledningerne vil ligge efter gæsteprincippet. Ledninger i private fællesveje 
etableres og vedligeholdes iht. privatvejsloven og efter gæsteprincippet. Ved lægning af hoved- 
eller gadeledninger hen over andre private eller offentlige arealer end vej forventes tinglysning af 
rådighedsservitut (ledningsdeklaration) for at sikre ledningernes tilstedeværelse samt ret til at 
gennemføre eftersyn og vedligeholdelse. 
 
Stikledninger, som lægges ind på privat grund, og som alene betjener de matrikler, de ligger på, 
sikres normalt ikke ved tinglysning, men gennem aftalen om fjernvarmelevering til kunden. 
Aftalen indgås inden for rammerne af Tranegilde Fjernvarmes leveringsbestemmelser. 
 
Der opereres ikke med tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Muligheden blev afskaffet for nye 
projektforslag ved lov den 1. januar 2019.  
 

9. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER 

Andre forsyningsselskaber er p.t. ikke inddraget eller orienteret. Data om den eksisterende 
naturgasforsyning er blevet indhentet fra naturgasselskabet Evida og indarbejdet i projektet. 
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10. ØKONOMISKE VURDERINGER 

10.1 Forudsætninger for samfundsøkonomi 
De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. 
”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” udgivet juli 2021, samt 
”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 28. februar 
2022”, suppleret med Finansministeriet vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 
fra august 2017. Kalkulationsrenten er sat til 3,5 %. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra 
2023-2042. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 
20 år i år 2042. Der antages flg. tekniske levetid: 
 

o Nye fjernvarmeledninger: 60 år 

o Nye fjernvarmeproduktionsanlæg: 25 år 

o Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år 

o Husstands-luft/vand-varmepumper: 16 år. 

 
Fjernvarmenettets tekniske levetid på 60 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj lednings-
kvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt 
gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. Dokumentation fra Dansk Fjernvarme peger på 70 
års levetid for nye ledningsanlæg. Fjernvarmebrugeranlægs levetid på 25 år er iht. Energistyrelsen 
teknologikatalog. Den tekniske levetid sættes til 25 år for ny fjernvarmeproduktionskapacitet i form 
af spids- og reservelast. 
 
I forhold til fjernvarme er der valgt en reference med individuelle luft/vand varmepumper med en 
forventet teknisk levetid på 16 år jf. teknologikataloget. Ved kun at vælge luft/vand varmepumper, 
er referencen gunstig. Indgik en andel af jordvarme, ville referencen blive dyrere. Der regnes jf. 
teknologikataloget med en COP-værdi på 3,15 for de mindre husstandsvarmepumper ned til 3,10 
for de lidt større varmepumpeanlæg til bygninger med et årsvarmebehov over 20 MWh, idet der 
antages bygninger med almindelige radiatoranlæg. COP-værdien vurderes højt sat for mange ældre 
huse, hvor varmeanlægget typisk kræver højere temperaturer end i nyere huse. 
 
Jf. § 15 stk. 5 i projektbekendtgørelsen og iht. Greve Kommunes klimamål er det antaget, at 
scenarier, hvor individuel naturgasfyr bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. 

10.2 Samfundsøkonomiske beregninger 
I bilag 2 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i Tabel 6 nedenfor. Med 
den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for 
fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 2,7 mio.kr. eller ca. 2% lavere i nutidsværdi end ved de 
individuelle løsninger med husstandsvarmepumper. 
 
Der er foretaget følgende følsomhedsvurderinger, og resultatet er vist i Tabel 7: 
 

1. Varmebehov 10% mindre 
2. Anlægsudgifter 20% højere 
3. Udbygning til 85% over 9 år 
4. Husstands COP 10% lavere 
5. Fjernvarmen 20% dyrere 
6. Elpris 20% højere. 
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Det ses, at der i følsomhedsberegningerne generelt er en samfundsøkonomisk gevinst ved 
fjernvarmeprojektet i forhold til referencen med individuelle varmepumper.  
 

Tabel 6 - Resultat af samfundsøkonomisk beregning 

Samfundsøkonomi  Reference Projekt Forskel 
Nuværdi 20 år 3,5% 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
        
Investeringer 79.854 79.123 731 

Kundeanlæg mv. 76.502 14.934 61.568 
Gasafkobling 3.352 3.352 0 
Stikledninger   17.168 -17.168 
Gade- og hovedledninger   41.276 -41.276 
Produktionsanlæg   2.393 -2.393 

        
Drifts- og miljøomkostninger 59.478 57.521 1.956 

Distribution og kundeanlæg 22.720 6.714 16.006 
Produktion og miljø 36.757 50.807 -14.050 

        
Nuværdi i alt 139.332 136.644 2.687 
        

 

Tabel 7 - Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering 

Samfundsøkonomiske Reference Projekt Reference 
Følsomhedsvurderinger Varme- Fjern- minus 
Enhed: 1000 kr. ex moms pumper varme projekt 
Basisberegning (80% over 5 år) 139.332 136.644 2.687 
1 Varmebehov 15% mindre 135.656 131.898 3.758 
2 Anlægsudgifter 15% højere 154.632 151.799 2.833 
3 Udbygning til 85% over 9 år 144.882 140.342 4.540 
4 Husstands COP 10% lavere 143.416 136.644 6.771 
5 Fjernvarmen 20% dyrere 139.332 146.806 -7.474 
6 Elpris 20% højere 146.683 136.644 10.039 

 
For anlægsarbejder er 20% stigning allerede indregnet i alle anlægsomkostninger i basisscenariet 
set i forhold til sidste år. Det baseres på løbende kontakt med entreprenører til de igangværende 
anlægsarbejder i hovedstadsområdet om tidens ekstraordinære prisudvikling. En yderligere 20% 
anlægsprisstigning kan risikeres, hvis markedet overophedes, men vurderes næppe realistisk, da 
projektet i så fald næppe vil blive gennemført efter planen. 
 
En fortsat kundetilslutning efter den 5-årige udbygningsperiode, som fjernvarmeprojektet baseres 
på, vil være sandsynlig. Hvor målet er 80% tilslutning efter 5 år, kan der sandsynligvis opnås 85% 
tilslutning efter 9 år. Dette vil være til fordel for fjernvarmens samfundsøkonomi, da 
fjernvarmenettet for en sikkerheds skyld er dimensioneret for 100% tilslutning. 
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10.2.1 Miljø- og klimaforhold 
Angående miljøforhold er deres omkostninger internaliseret i samfundsøkonomien, idet de ikke er 
en selvstændig beslutningsparameter iht. varmeforsyningsloven. 
 
Fjernvarme er den mest gunstige varmeforsyningsform for lokalmiljøet. Hvad angår klimaforhold, 
forventes projektforslaget at medføre en årlig reduktion på omkring 1980 tons CO2 ved fuld 
udbygning jf. Tabel 8. Projektforslaget vil således bidrage til Greve Kommunes klimamål. 
 

Tabel 8 – Klimaeffekt i forhold til eksisterende forhold 

Reducerede fossile Netto- Energi Emissions Total 
CO2 emissioner ved varme indhold faktor CO2 
fuld udbygning MWh/år MWh/år kg/MWh t CO2/år 
Naturgas 7.039 7.174 205 1.471 
Oliefyr 1.717 1.908 267 509 
Sum 8.756     1.980 

 

10.3 Selskabsøkonomi 
Projektets selskabsøkonomi er beregnet i faste 2022-priser over 30 år efter cash flow-metoden, 
hvor det akkumulerede dækningsbidrag beregnes ud fra dækningsbidragene år for år 
 
Figur 4 viser projektets akkumulerede dækningsbidrag over 30 år opstillet efter cash-flow-metoden 
og ved forskellige varianter. Som det ses af figuren, har projektet en tilbagebetalingstid på over 30 
år uden statstilskud, men antages et statstilskud på 10.408.000 kr., som beregnet i afsnit 10.4, 
reduceres tilbagebetalingstiden til 30 år.  
 
Ved følsomhedsberegningerne. der er vist i Tabel 9, vil højere anlægsudgifter øge tilbage-
betalingstiden markant, mens mindre varmesalg ikke har så stor indflydelse pga. de 
varmesalgsuafhængige faste tariffer. 
 

 
Figur 4 Projektets selskabsøkonomi opstillet efter cash-flow-metoden 
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Tabel 9 - Selskabsøkonomisk følsomhedsvurdering 

Selskabsøkonomisk resultat Tilslutn. Antal Anlæg Støtte Balance 
Beløb ex moms niveau kunder 1.000 kr. 1.000 kr. år 
0 Projekt uden støtte 80% 534 76.808 0 >30 
Minimum med støtte 78% 520,4 76.246 10.408 30 
1 Projekt med støtte efter 5 år 80% 534 76.808 10.408 30 
2 Anlægsudgifter 10% højere 80% 534 84.489 10.408 >30 
3 Varmesalg 10% mindre 80% 534 76.808 10.408 >30 

 

10.4 Minimumstilslutning og beregning af statstilskud 
Til projektforslaget er der foretaget en beregning af minimumstilslutningen, der giver selskabs-
økonomisk balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over 
levetiden på konverteringsprojektet. Dette er foretaget med henblik på at søge statstilskud til 
projektet via Fjernvarmepuljen iht. Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 2020 om tilskud til projekter 
vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet.  Bekendtgørelsen sætter følgende rammer for 
at opnå tilskud fra Fjernvarmepuljen: 
 
En betingelse for tilskud er, at der er tale om energieffektiv fjernvarme. Fjernvarmesystemet i 
Storkøbenhavn er energieffektiv fjernvarme, da mere end 50% af den marginale fjernvarme-
produktion er baseret på vedvarende energi og kraftvarme. 
 
Grundlaget for beregning af minimumstilslutning er en 5 års konverteringsperiode. Det vurderes, 
at det er realistisk inden for 5 år at konvertere 80% svarende til 534 kundeanlæg med gasfyr eller 
oliefyr. Det selskabsøkonomiske resultat set over 30 år ved konvertering af disse fossile forbrugere 
giver uden statstilskud et underskud. 
 
Betingelsen for tilskud er, at 5 års-projektet har selskabsøkonomisk balance. Ved at sænke 
kundetilslutningen fra ovenstående 534 fossile forbrugere til 520,4, (vist som decimaltal) opnås 
selskabsøkonomisk balance på nuværdien over 30 år. Dette er projektets minimumstilslutning. Det 
ansøgte tilskud vil hermed udgøre i alt: 520,4 * 20.000 kr. = 10.408.000 kr. Det skal her nævnes, 
at de ca. 520 gas- og oliefyr udgør 98% af potentialet. Det er derfor vigtigt at sikre en høj 
tilslutningsprocent blandt de fossile kunder for at opnå det fulde tilskud. 
 
I forhold til minimumstilslutningen vil flere kundetilslutninger kunne bidrage positivt til selskabs-
økonomien. Som beskrevet i samfundsøkonomien antages der 85% tilslutning af det samlede 
kundepotentiale i løbet af 9 år. 

10.5 Brugerøkonomi 
Den brugerøkonomiske vurdering er vist i bilag 4 og summeret i Tabel 10.  
 
Beregningseksemplet er foretaget for et standardparcelhus, der har et opvarmet areal på 130 m² 
og med et årligt varmebehov på 18,1 MWh ved et graddagemæssigt normalår. 
 
For fjernvarmen benyttes Tranegilde Fjernvarmes takstblad for 2022. Det kan forventes, at 
kunderne tilmeldes en abonnementsordning, som Tranegilde Fjernvarme har etableret, hvor 
udgifter til anlæg og servicering af kundeanlægget dækkes gennem en favorabel abonnements-
betaling.  
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Hvad angår de andre forsyningsformer end fjernvarme, er der er for tiden ret stor usikkerhed 
omkring udviklingen af el- og gaspriser. Men i den viste sammenligning er der valgt en elpris på 
1,50 kr./kWh inkl. moms forudsat nedsat elafgift til 1 øre pr. kWh (for den del af elforbruget, der 
ligger over 4.000 kWh om året), en naturgaspris på 14,00 kr./m3 og en oliepris på 14,00 kr./liter 
begge inkl. moms.  
 
Af hensyn til sammenligning antages alle forsyningsformer finansieret med 3% ÅOP lån over 
anlæggets tekniske levetid. Men det skal noteres, at i VEKS’ forsyningsområder er det muligt at få 
et VEKS-lån til 1% over 15 år til at dække alle etableringsomkostninger. 
 
Som det fremgår af Tabel 10, er de årlige varmeudgifter inkl. kapitaludgifter for fjernvarme 
konkurrencedygtige i forhold til andre forsyningsformer. 
 
Varme baseret på individuelle husstandsvarmepumper vurderes generelt dyrere end fjernvarme, 
og varmepumper vil også have en kortere teknisk levetid. En mindre varmepumpe vurderes således 
at have en levetid på omkring 16 år, mens det langt billigere kundeanlæg til fjernvarme vurderes 
at have en levetid på omkring 25 år, og fjernvarmledningsnettet kan forventes at have en levetid 
på mindst 60 år i henhold til vurderinger af Dansk Fjernvarme. Det betyder, at der går meget lang 
tid, før fjernvarmekunderne belastes af reinvesteringer i fjernvarmesystemet, hvilket vil stabilisere 
de faste fjernvarmetariffer. 
 
Omkostninger for støjafskærmning og den ekstra plads, som husstandsvarmepumper kræver, er 
ikke indregnet. Der er heller ikke indregnet, hvis elselskabet vil have dækket omkostningerne for 
at stille ekstra Ampere til rådighed: Behovet for ekstra el-kapacitet til varmepumpe kan betyde 
ekstra tilslutningsbidrag til elselskabet. 
 
Hvad angår elvarme gælder fortsat det såkaldte elvarmeforbud, dvs. at det ikke er tilladt at etablere 
elvarme som primær opvarmningskilde i nye og eksisterende huse, der ligger i et område, der er 
udlagt til naturgas eller fjernvarme. 
 

Tabel 10 - Brugerøkonomisk sammenligning for standard parcelhus 

kr./år inkl. moms (år 2022) Varme- Faste Drift & Kapital- Sum 
Forbruger: 18,1 MWh/år, 130 m2 udgifter afgifter vedligehold udgifter   
            
Fjernvarme 11.680 3.070 2.760 574 18.085 
Naturgas m/investering i ny kedel 23.800 531 2.550 2.353 29.234 
Jordvarme COP=3,5 7.757 0 3.224 11.091 22.072 
Luftvand-varmepumpe COP=3,15 8.619 0 3.443 9.553 21.615 
Luftvand-varmepumpe COP=2,8 9.696 0 3.443 8.795 21.935 
Oliefyring u/investering i ny kedel 28.156 0 3.000 0 31.156 
Elvarme 27.150 0 100 0 27.250 
            

 

11. KONKLUSION 

Et projektforslag skal godkendes i henhold til varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal 
være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den 
samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med 
varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske 
energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 
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Begrundet i den bedste samfundsøkonomi anbefales det at vedtage dette projektforslag vedrørende 
fjernvarmeforsyningen af landsbyerne Greve landsby og Kildebrønde samt boligbyggeriet 
Tværhøjgård etape 1. Det er forudsat, at Greve Byråd med hjemmel i projekt-bekendtgørelsen § 
16, stk. 5 vedtager, at scenarier, hvor der fortsat anvendes individuel olie og naturgas, ikke skal 
indgå i den samfundsøkonomiske sammenligning i dette projektforslag. Baggrunden er, at både 
nationalt og i Greve Kommunes klimamål er der vedtaget initiativer, som skal bidrage til at udfase 
olie og gas i varmeforsyningen for at nå CO2-reduktionsmål i 2030. Ved udbygning af den 
omkostningseffektive og klimavenlige fjernvarme er projektforslaget er således i overensstemmelse 
med Greve Kommunes klimamål. 
 
Selskabsøkonomisk viser projektforslaget, at det er nødvendigt for fjernvarmeselskabet at søge 
tilskud fra Fjernvarmepuljen iht. Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 2020 om tilskud til projekter 
vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Beregning viser, at Tranegilde Fjernvarme kan 
ansøge om tilskud fra Fjernvarmepuljen på: 10.408.000 kr. Tranegilde Fjernvarme ønsker derfor 
en kommunal godkendelse af projektforslaget på vilkår af, at den kommunale godkendelse 
bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om støtte ved Fjernvarmepuljen. For at realisere projektet 
stiller Tranegilde Fjernvarme endvidere krav om tilsagn fra 50 % af ejendommene. 
 
Brugerøkonomien for fjernvarme vil med den forudsatte tarifering være billigere end individuelle 
husstandsbaserede varmepumper, der vurderes at være hovedalternativet. Naturgas vurderes 
ikke relevant til små villagasfyr på længere sigt bl.a. pga. nationale og kommunale klimamål. 
 
På længere sigt forventes fjernvarme at være en brugerøkonomisk fordel pga. systemets længere 
tekniske levetid. Desuden forventes fjernvarmens generelle princip om økonomisk at hvile i sig 
selv at komme fjernvarmekunderne til gode. 


