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1 Indledning

Dette projektforslag er udfaerdiget i henhold til Lovbekendtggrelse nr. 2068 af 16. november 2021
om varmeforsyning og Bekendtggrelse nr. 818 af 4. maj 2021 (Bekendtggrelse om godkendelse
af projekter for kollektive varmeforsyningsanlaeg).

2 Formal

Projektforslaget omfatter etablering af kollektiv varmeforsyning i Fase 1, omrade 1-3, til boliger,
institutioner, erhverv mv. inden for omradeafgransningen som angivet pa Figur 1 under Afsnit
2.5.

2.1 Indstilling
Det indstilles til Greve Kommune at gennemfgre myndighedsbehandling for projektforslaget efter
Varmeforsyningslovens retningslinjer.

En godkendelse af Projektforslaget vil veere med det vilkar, at der opnas tilskud til projektet fra
Fjernvarmepuljen som naermere beskrevet under Afsnit 6.3. En “godkendelse pa vilkar” betyder,
at den kommunale godkendelse bortfalder, hvis der ikke opnas tilsagn om tilskud ved
fiernvarmepuljen.

2.2 Resumé

Baggrunden for udarbejdelsen af projektforslaget er, at GF @nsker at etablere kollektiv
varmeforsyning i de tre delomrader med henblik pa at bidrage til den grgnne omstilling af
varmeforsyningssektoren. Omradet er i dag udlagt til naturgas, og ejendommene i omradet er
saledes primart opvarmet med naturgas i dag.

Resultatet af beregningerne i projektforslaget er, at der er en difference i samfundsgkonomien til
fordel for projektscenariet (fjernvarme) pa godt 38 mio. kr. i forhold til referencescenariet (luft-
vand varmepumper).

Der er et selskabsgkonomisk overskud ved fjernvarmescenariet pa godt 3,0 mio. kroner over en
30-arig periode forudsat, at der opkraeves et etableringsbidrag, tilslutningsbidrag samt opnas
tilskud fra fjernvarmepuljen. Tilbagebetalingstiden for selskabet er desuden regnet til lige under
30 ar, svarende til, at projektet bidrager til en lavere fjernvarmepris blandt Greve Fjernvarmes
forbrugere efter en periode pa knap 30 ar.

De brugergkonomiske beregninger viser, at der er et brugergkonomisk overskud pa godt 9.000
kroner om aret for en gennemsnitlig forbruger (villakunde) i omradet ved sammenligning med
fortsat naturgasopvarmning. Ved sammenligning med en individuel varmepumpel@gsning (luft-
vand), er der for den gennemsnitlige forbruger i omradet en arlig besparelse pa knap 6.000 kr.
ved projektscenariet sammenlignet med den individuelle luft-vandvarmepumpe.

Der er savel samfunds- som selskabs- og brugergkonomisk fordel ved projektscenariet
(fjernvarme). Pa denne baggrund vurderes det, at der er grundlag for, at omradet udlaegges som
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fiernvarmeomrade. Vedtagelse af projektforslaget indebzerer saledes, at omradet udlaegges til
fiernvarme.

2.3 Lovgrundlag for projektforslaget
Projektforslaget skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven samt i henhold til
bekendtggrelse nr. 818 af 4. maj 2021 (Projektbekendtggrelsen).

Med Lovbekendtggrelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmeforsyning har Folketinget
understreget vigtigheden af lovens formal om at fremme den samfundsgkonomisk set bedste
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden
for disse rammer at forbedre miljget savel som at formindske energiforsyningens afhaengighed af
fossile braendsler.

Jf. Projektbekendtggrelsens § 16, stk. 5: ’Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at scenarier, hvor
der anvendes fossile braendsler som hovedbraendsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke
anses som relevante scenarier til brug for de samfundsgkonomiske analyser, jf. stk. 1, nr. 9 og
10.”, kan Kommunalbestyrelsen veaelge at se bort fra fortsat fyring med naturgas og mineralsk olie
som relevant referencescenarie i de samfundsgkonomiske analyser.

Med baggrund heri er det i projektforslaget forudsat, at byradet ikke anser fortsat opvarmning
med naturgas som et relevant scenarie, og saledes udggres referencen i de samfundsgkonomiske
analyser af individuel forsyning med luft-vandvarmepumper.

2.4 Forhold til anden lovgivning
Kommunen skal ifglge Projektbekendtgg@relsens § 5 drage omsorg for, at varmeplanlaegningen
koordineres med anden relevant lovgivning.

Projektet er omfattet af miljgvurderingslovens bilag 2, hvorfor der er foretaget en screening for
VVM-pligt. Pa baggrund af den udfgrte VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke er VVM-

pligtigt.

| det konkrete projekt vurderes der ikke at veere yderligere lovgivning af vaesentlighed for
projektforslagets vedtagelse.

2.5 Omradeafgraensning
Nedenstaende Figur 1 viser afgraensningen af de tre omrader, som er omfattet af projektforslaget:
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Figur 1 - Kort med afgraensning af omrdde 1-3 omfattet af projektforslaget.

2.6 Arealafstaelse og servitut
Fordelingsledningerne placeres i veje herunder private fallesveje.

Det vil ikke vaere ngdvendigt at udarbejde en deklaration pa ledningerne.

Stikledningerne placeres pa privat grund efter nseermere aftale med den enkelte matrikelejer.

2.7 Ansvarlige for projektet
Greve Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag
vedrgrende fjernvarmeforsyning af omradet behandlet i neervaerende projektforslag.

Greve Fjernvarme
Over Bglgen 4
2670 Greve

TIf. 3529 4135,

er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med:

Damgaard Radgivende Ingenigrer ApS
Algade 43 3. sal

4000 Roskilde

Kontaktperson: Jesper Jgns Rgmer
TIf.: 4176 2249
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3 Anlaegsbeskrivelse

3.1 Generelle forudsaetninger

Bygningerne i omradet opvarmes i dag primaert af naturgas, men der findes ogsa enkelte
bygninger inden for projektomradet, som i dag er opvarmet med varmepumpe, el og fast
braendsel.

Opvarmningskilderne blandt de potentielle kunder i omradet er fordelt som fglger:

Tabel 1 - Fordeling af nuvaerende opvarmningskilde blandt forbrugere i omradet

Naturgas 1.818
Olie 98
Fast braendsel 9
Varmepumpe 91
El 108
Total 2.124

Med baggrund i erfaringer fra lignende projekter, og med baggrund i de nuveerende
naturgaspriser kombineret med den usikkerhed der p.t. er forbundet med naturgas, vurderes det
realistisk, at der kan opnas en starttilslutning pa 85% af naturgas- og oliekunder.

Af de gvrige kunder forventes kun en meget lille del at tilslutte sig fjernvarmen, hvorfor der i
projektforslaget ikke er regnet med tilslutning af kunder med gvrige opvarmningskilder. Det
bemaerkes samtidigt, at disse udggr en meget lille del af det samlede kundepotentiale, hvorfor
dette ikke har nogen betydning for projektforslagets samlede resultat.

Det er desuden antaget, at en reekke af de kunder, som har olie, og naturgas, og som ikke tilslutter
sig fiernvarmen i fgrste omgang, vil tilslutte sig Igbende i en efterfglgende periode svarende til,
at der inden for 10 ar er opnaet en tilslutning pa 95% blandt olie- og naturgaskunderne.

Omraderne antages etableret efter fglgende udbygningstakt, hvor kunderne i de enkelte omrader
antages jaevnt tilsluttet inden for den anfgrte udfgrelsesperiode:

-  Omrade 1 - medio 2023 til medio 2026
- Omrade 2 — medio 2023 til medio 2026
- Omrade 3 —medio 2023 til medio 2026

| beregningerne er saledes antaget fglgende tilslutningsprocent blandt olie- og
naturgasforbrugere frem mod den endelige tilslutning i 2033:

Tabel 2 — Udvikling i tilslutningsprocent blandt olie- og naturgasforbrugere i Fase 1

2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
8,7% | 30,0% | 51,2% | 85,1% | 86,5% | 88,0% | 89,4% | 90,8% | 92,2% | 93,6% | 95,0%
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Ovennaevnte betyder, at der i 2033 vil vaere tilsluttet i alt 1.821 kunder til fjernvarmen. Det
forudseettes, at eftertilslutningerne foretages jeevnt frem mod 2033.

3.2 Nettovarmebehov
Det samlede potentielle varmebehov blandt de 1.916 olie- og naturgasforbrugere i Fase 1 er
opgjort til 38.273 MWh.

Varmebehovet er baseret pa BBR-opggrelser, hvor varmebehovet er beregnet pa baggrund af
bygningernes alder, stgrrelse og anvendelse. Der er desuden, med henblik pa verificering af de
teoretiske forbrug, indhentet faktiske gasforbrug hos Evida for sammenligning med BBR-
forbrugene. De faktiske, graddagekorrigerede forbrug oplyst af Evida ligger i hvert af de 3 omrader
inden for +/- 3% af de teoretisk beregnede forbrug baseret pa BBR-opg@relserne.

Der findes flere typer forbrugere inden for projektomradet. Forbrugerne er opdelt i tre
overordnede kategorier svarende til den opdeling, der fglger af Greve Fjernvarmes tarifstruktur.
Der arbejdes sadledes med tre overordnede forbrugertyper i projektforslaget. Antal og stgrrelse
pa den gennemsnitlige forbruger inden for hver af disse kategorier fremgar af tabellen nedenfor:

Tabel 3 — Oversigt over omfang og st@rrelse af kundetyper i projektforslag

Dimension Gennem-
Samlet - Gennem-
Antal kunder snitligt | Samlet areal it
varmebehov snitligt areal
[stk.] [MWh/4r] varmebehov [m2] [m2]
ar [MWh/3r] m
Type 1-<500 m2 1.901 35.650 18,8 278.479 146
Type 2 - 500-5000 m2 14 1.646 117,5 17.297 1.236
Type 3 >5000 m2 1 978 978,1 7.299 7.299
Total 1.916 38.273 - 303.075 -

3.3 Anlaegsbeskrivelse af fjernvarmescenariet

3.3.1 Anlaeggets udstraekning
Omradet er vist pa vedlagte Bilag 1, og de ngdvendige fjernvarmeledninger for forsyning af
ejendommene omfattet af projektet er desuden skitseret pa Bilag 2.

Nedenstdende Tabel 2 viser antal tracémeter fordelt pa ledningsdimensioner for det udlagte
ledningsnet. Stikledninger, som ikke er vist pa Bilag 2, indgar ogsa i de angivne mangder.
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Tabel 4 — Oversigt over ledningsleengder og dimensioner i projektet angivet som tracémeter

Dimension Omrade 1 Omrade 2 Omrade 3 Total

[Ibm] [Ibm] [Ibm] [lbm]
DN32 dobbeltrgr Serie 3 3.373 3.668 5.108 12.149
DN40 dobbeltrgr Serie 3 703 764 1.064 2.531
DN50 dobbeltrgr Serie 3 703 764 1.064 2.531
DN65 dobbeltrgr Serie 3 492 535 745 1.772
DN80 dobbeltrgr Serie 3 272 296 412 980
DN100 dobbeltrgr Serie 3 211 229 319 759
DN125 dobbeltrgr Serie 3 281 306 426 1.012
DN150 dobbeltrgr Serie 3 211 229 319 759
DN200 dobbeltrgr Serie 3 422 458 638 1.519
DN250 dobbeltrgr Serie 3 211 229 319 759
DN300 enkeltrgr Serie 3 141 153 213 506
Total meter hovedledning 7.019 7.631 10.627 25.277
Fleksible stikledninger 11.114 16.596 13.749 41.459
Flyverstik/eftertilslutninger 1.308 1.953 1.618 4.878

Ledningerne etableres i isoleringsserie 3.

Fleksible stikledninger etableres som fleksible ledninger i AluPEX med kappediameter (140.

3.3.1 Tekniske anlaeg

Den maksimale kapacitet, som skal tilgodeses med spidslast, beregnes under hensyntagen til

samtidighed efter et lasttimetal pa 3.200 timer.

Ved beregning af effektbehovet er der taget udgangspunkt i det fulde kundepotentiale blandt

olie- og naturgasforbrugerne i omraderne.

Tabel 5 — Varme- og effektbehov blandt olie- og naturgasforbrugere i fase 1

Varmebehov blandt olie- og | Effektbehov for forsyning af

naturgasforbrugere i fase 1 kundepotentialet i fase 1

[MWh/ar] [MW]

Omrade 1 11.603 3,6
Omrade 2 13.667 4,3
Omrade 3 13.004 4,1
Total 38.273 12,0

Overordnet set skal det i samarbejde med Vestegnens Kraftvarmeselskab 1/S (herefter VEKS)

vurderes, hvorledes eksisterende centraler kan ombygges til at levere disse yderligere effekter.
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Damgaard Radgivende Ingenigrer og Greve Fjernvarme har veeret i dialog med VEKS for vurdering
af, om der skal foretages ombygning af vekslercentraler og/eller forstaerkninger af
transmissionsledninger. VEKS har i den forbindelse oplyst, at deres ledninger allerede har
kapacitet til at kunne handtere en fuld udbygning i Greve, herunder naervaerende udbygning af
de tre omrader i Fase 1. P& denne baggrund er der ikke behov for forstaerkning af VEKS’
ledningsnet frem til vekslercentralerne.

VEKS oplyser desuden, at en ombygning af vekslercentralen pa Damager i omrade 2 er ngdvendig
for forsyning af omrade 2 med i alt 4,3 MW, idet der mangler kapacitet pa samlet 0,8 MW.
Ombkostningen hertil afholdes af VEKS og indgar saledes i de samfundsgkonomiske beregninger i
projektforslaget, men ikke i de selskabs- og brugergkonomiske beregninger.

VEKS oplyser derudover, at de to gvrige vekslerstationer har den ngdvendige kapacitet til at baere
udbygningen.

Omkostningen til etablering af yderligere kapacitet pa Damager vekslercentral pa i alt 0,8 MW
forventes at udggre 0,5 mio. kroner.

3.3.2 Forsyningssikkerhed
Greve Fjernvarme modtager varme fra VEKS, som, efter ombygning af Damager vekslercentral,
har installeret tilstraekkelig grund- og reservelast til opretholdelse af forsyningssikkerheden.

3.3.3 Ledningsnet og kundeanlag
Idet omradet tilsluttes eksisterende ledningsnet, forventes driftstemperaturerne i nettet at svare
til eksisterende driftstemperaturer.

Det skal bemaerkes, at driftstemperaturen varierer over hele aret, men i beregningerne er
anvendt fglgende forventede gennemsnit over aret:

T,frem: 80°C
T,retur: 40°C

Disse temperaturer over aret er anvendt til vurdering af varmetabet i ledningsnettet.

Til dimensionering er der anvendt en afkgling pa 35°C for at sikre, at nettet er forberedt til
fremtidig lavtemperaturfjernvarme.

Der anvendes praefabrikerede fjernvarmergr i isoleringsserie 3. Ledningstabet i praisolerede
fiernvarmergr i isoleringsserie 3 udggr erfaringsmaessigt ca. 9,5% af nettovarmebehovet for et
omrade som Fase 1 jf. erfaringer og malinger pa eksisterende ledningsnet i tilsvarende
isoleringsserie og med tilsvarende varmetaethed.
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Der installeres indirekte brugeranlaeg, som forudsaettes opfgrt som individuelle fjernvarmeunits i
hver bolig/bygning.

Brugsvand opvarmes med gennemstrgmningsvekslere. Ved forbrugstyperne > 500 m2 indgas
dialog om evt. varmtvandsbeholder.

3.4 Anlaegsbeskrivelse af referencescenariet (Luft-vand varmepumper)

3.4.1 Systembeskrivelse

Jf. Projektbekendtggrelsens § 16, stk. 5 gaelder at: “’Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
scenarier, hvor der anvendes fossile breendsler som hovedbraendsel, herunder mineralsk olie og
naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsgkonomiske analyser...”.

Yderligere geelder det jf. § 16, stk. 1, at: “For projektforslag, der vedrgrer etablering eller udvidelse
af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium.”

Pa baggrund heraf regnes der i naervaerende projektforslag pa et referencescenarie, hvor hver
enkelt bygning/bolig forsynes individuelt via en varmepumpe (luft til vand), idet luft-vand
varmepumper antages at veere det mest rentable scenarie for individuel forsyning.

For at opna en sa ngjagtig og realistisk sammenligning af gkonomien i henholdsvis projekt- og
referencescenariet er der ogsa i referencescenariet foretaget en konkret tilbudsindhentning pa
levering og montering af en luft-vand varmepumpe med en ydelse svarende til behovet for en
gennemsnitlig husstand i udbygningsomradet (18,7 MWh pr. ar).

| projektforslaget er saledes anvendt gkonomiske data (samlede etableringsomkostninger) pa
baggrund af denne konkrete tilbudsindhentning.

| Energiteknologikataloget er vaerdien for SCOP angivet til 3,15 for en luft-vandvarmepumpe.
Denne veerdi er saledes anvendt for luft-vandvarmepumperne i projektforslaget, om end det
vurderes, at det er i den hgje ende af, hvad de fleste luft-vandvarmepumper kan levere.

Der er i beregningerne ikke taget hgjde for eventuelle ngdvendige forstaerkninger af elnettet.

4 Projektets gennemfgrelse

4.1 Tidsplan og udbygningstakt
Det er i projektforslaget forudsat, at udbygningen af fjernvarmenettet pabegyndes medio 2023
under forudseaetning af, at projektforslaget vedtages.

Etableringen af fjernvarmeledningerne udfgres parallelt i de tre omrader med opstart medio 2023
i alle tre omrader. Udbygningen vil veere afsluttet i alle tre omrader medio 2026. Derefter
foretages der eftertilslutninger Igbende frem mod 2033, hvor den endelige tilslutning forventes
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at veere opnaet. Der er i projektforslaget regnet med samme udbygningstakt i savel
projektscenariet som referencescenariet.

5 Investerings- og driftsomkostninger

5.1 Vurdering af omkostninger i projektscenariet

Anlaegsudgifterne for etablering af fjernvarmenettet er baseret pa erfaringer med anlaegning af
fiernvarme i forbindelse med udbygningen af fjernvarme i andre kommuner i
Storkgbenhavnsomradet, herunder Hgje Taastrup, Gentofte, Hgrsholm, Niva, Holte, Roskilde mv.

Pa dette omrade er Energiteknologikataloget saledes afveget.

Ledningspriser benyttet i denne analyse er hgjere end i Energiteknologikataloget. Energisektoren,
herunder fjernvarmebranchen, er ramt af hgjkonjunktur i slutningen af 2021 og starten af 2022,
hvilket har resulteret i markante stigninger i anleegsomkostningerne. De anvendte ledningspriser
i projektforslaget afspejler saledes dette.

Det er usikkert, om der er tale om en midlertidig situation, og om priserne saledes vil falde igen,
men sikkert er det, at bade fjernvarmebranchen og referencen (varmepumperne) vil vaere ramt
af hgjkonjunkturen. De anvendte ledningspriser fremgar af nedenstdende Tabel 6 og er baseret
pa konkrete licitationspriser fra et gaskonverteringsprojekt i Storkgbenhavn-omradet afgivet i
april 2022. Til licitationspriserne er der tillagt 15% til uforudsete omkostninger svarende til de
typisk forventede ekstraomkostninger i et fiernvarmeprojekt af denne type.

Tabel 6 — Ledningspriser anvendt i beregningerne

Dimension Ombkostning pr. Ibm tracé [kr. ekskl. moms]
Fleksible stikledninger 3.054
DN32 dobbeltrgr 6.066
DN40 dobbeltrgr 6.133
DN50 dobbeltrgr 6.268
DN65 dobbeltrgr 6.355
DN80 dobbeltrgr 6.786
DN100 dobbeltrgr 7.672
DN125 dobbeltrgr 7.708
DN150 dobbeltrgr 8.729
DN200 dobbeltrgr 9.247
DN250 dobbeltrgr 12.155
DN300 enkeltrgr 14.324
DN350 enkeltrgr 20.187
Eftertilslutninger (flyverstik) angivet i kr./stik 65.000

Ved de gkonomiske analyser indregnes desuden omkostningerne for kundernes varmeanlzag.
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For etablering af en brugerinstallation regnes med en enhedspris for levering og installation af en
fiernvarmeunit pa 23.500 kr. ekskl. moms svarende til geeldende markedspris for en almindelig
villainstallation. Prisen afspejler saledes faktiske som-udfgrt priser pa en fjernvarmeinstallation i
det nuveaerende marked.

For de lidt stgrre anlaeg er antaget en omkostning pa 80.000 kr. ekskl. moms, mens det store
anlaeg pa knap 500 kW er prissat til 450.000 kr. ekskl. moms. Dette er baseret pa erfaringspriser.

Brugsvand antages opvarmet med gennemstrgmningsveksler, og der skal saledes ikke installeres
varmtvandsbeholder. Ved forbrugstyperne > 500 m2 indgds dog dialog om evt.
varmtvandsbeholder.

Levetider for brugerinstallationer er antaget iht. energiteknologikataloget. Levetider for
ledningsnet er antaget til 60 ar. Se desuden Afsnit 7.1 for naermere beskrivelse af antagelser
omkring levetider.

Serviceeftersyn pa brugeranlaeggene skal udfgres hvert andet ar svarende til en arlig
serviceomkostning pa 300 kr. pr. bolig, idet et serviceeftersyn koster 600 kr. pr. bolig iht.
erfaringspriser.

5.2 Vurdering af omkostninger i referencescenariet

Der er indhentet to konkrete tiloud pa levering og montering af luft-vandvarmepumper til et
gennemsnitshus (Forbrugertype 1) inden for omradeafgraensningen i projektforslaget (18,7
MWh/ar). Tilouddene udggr felgende totale omkostninger for en komplet installation:

- Tilbud 1: 84.251 ekskl. moms
- Tilbud 2: 119.523 ekskl. moms

| projektforslaget er den gennemsnitlige tilbudspris imellem de to indhentede tilbud pa
101.887,10 kr. ekskl. moms benyttet.

| begge tilbud tages der forbehold for, at der er tilstraekkeligt med ampere til radighed. Boliger
med el-bil vil sandsynligvis skulle tilkpbe ampere ved samtidig installation af en varmepumpe.
Yderligere er der taget forbehold for afstanden mellem inde- og udedelen. Boliger med stgrre
afstand end 5 meter mellem ude- og indedel vil saledes ligeledes blive mgdt af et tillaeg for ekstra
rerfgring. Derudover vil der mange steder tilkomme yderligere ekstraomkostninger ifm.
stgjisolering af udedel for overholdelse af stgjkrav. Oversigtskortet pa nedenstaende figur 2 viser
den ngdvendige respektafstand mellem udedelen til en typisk luft-vandvarmepumpeinstallation
og naboskel, for at stgjkravet pa max. 35 dB er overholdt. Det ses, at varmepumpen ikke kan
udfgres pa den pageeldende placering uden samtidig udfgrelse af stgjafskaermning.

Det ma saledes forventes, at der mange steder inden for projektomradet vil skulle etableres
stgjdeempende foranstaltninger.
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Da den anvendte pris pa etablering af varmepumper skal udtrykkes som en gennemsnitspris for
etablering af varmepumper hos samtlige af de boliger og bygninger, som indgar i projektforslaget,
er der tillagt 10% til den gennemsnitlige tilbudspris for deaekning af ekstraomkostninger til
stgjdeempning, ekstra rgrfgring mv., de steder, hvor dette vil veere ngdvendigt.

Figur 2 — Oversigt over afstandskrav til udedel for overholdelse af stgjkrav pG 35 dB (Kilde: Energistyrelsens
Stgjberegner)

Der er inden for de seneste 6 maneder sket vaesentlige prisstigninger pa bade materialer og
arbejdslgn som fglge af savel ravaremangel som hgjkonjunktur i energibranchen. Som
konsekvens heraf er der tillagt yderligere 10% til den gennemsnitlige tilbudspris for at tage hgjde
for den prisudvikling, der har vaeret i markedet siden tilbudsindhentningen.

5.2.1.1.1 Serviceomkostninger er fastsat iht. veerdien i Energiteknologikataloget.
De samlede omkostninger til etablering, service, drift og vedligeholdelse udggr saledes fglgende
i referencescenariet, idet priser er angivet ekskl. moms:

Luft-vandvarmepumper
Tilbud, levering og montering af varmepumpe i bolig: 101.887,10 kr./stk.
Tillzeg for ekstraomkostninger (10%): 10.188,70 kr./stk.
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Tilleeg som fglge af hgjkonjunktur og stigning i

materialepriser (10%): 10.188,70 kr./stk.
Levering og montering af varmepumpe i bolig i alt: 122.264,50 kr./stk.
Arlige serviceomkostninger pr. varmepumpe iht. ETK: 2.364 kr./stk.

De lidt stgrre varmepumper (Forbrugertype 2) er prissat efter priser i Energiteknologikataloget,
hvor prisen for en varmepumpe svarer til en omkostning pa 11.641 kr./kW. Denne
gennemsnitspris antages at kunne anvendes for sma og mellemstore varmepumper, hvormed en
varmepumpe til afdaekning af et varmebehov pa 57 kW kan prissaettes til 663.565 kr. ekskl. moms.

Den store varmepumpe vil vaere lidt billigere pr. kW end de mindre varmepumper og er baseret
pa erfaringstal prissat til 8.500 kr./kW svarende til, at den store varmepumpe, som skal deekke et
varmebehov pa 489 kW, koster 4.156.500 kr. ekskl. moms.

6 Finansiering

6.1 Finansiering af projektscenariet

| fjernvarmescenariet er anlaegsinvesteringerne til etablering af ledningsnet og brugeranlaeg
finansieret af Greve Fjernvarme. Ved tilslutning til fjernvarme samtidigt med, at etableringen af
hovedledningsnettet foregar, vil der ikke skulle betales faktiske omkostninger for etablering af
stikledning, men der betales et fast tilslutningsbidrag pa 34.995 kr. inkl. moms pr. forbruger.
Derudover betales et etableringsbidrag som galder i 30 ar fra tilslutning, hvorefter den
bortfalder. Etableringsbidraget afregnes som et fast belgb pr. m2 pr. ar.

Ved efterfglgende tilslutning (flyverstik) opkraeves tilslutningsbidrag pa 34.995 kr. inkl. moms plus
faktiske omkostninger til etablering af stikledning svarende til en forventet omkostning pa 65.000
kroner pr. stikledning for de mindre forbrugere.

Finansieringsfordelingen imellem selskab og forbruger ser i fiernvarmescenariet ud som anfgrt i
nedenstaende Tabel 7.
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Tabel 7 - Finansieringsfordeling i fiernvarmescenariet

Investeringsomkostning

Finansiering, Selskabet

(Greve Fjernvarme/VEKS)

Finansiering, Forbrugeren

Etablering af ledningsnet
inkl. stikledninger

100% (GF)

Tilslutningsbidrag pa 34.995
kr. inkl. moms pr. forbruger
(brugeren betaler samtidigt et
etableringsbidrag i 30 ar)

Etablering af
produktionskapacitet

100% (VEKS)

Ingen omkostninger til
etablering af
produktionskapacitet

Etablering af
brugerinstallation (FJV-
unit) ved
abonnementsordning

100% (GF)

Ingen omkostninger til
etablering af brugeranlzeg
(brugeren betaler en Ipbende
abonnementspris)

Etablering af flyverstik
(eftertilslutninger)

Faktiske omkostninger
afholdes af GF

Brugeren betaler
tilslutningsbidrag pa 34.995
kr. inkl. moms pr. forbruger

plus faktiske stikomkostninger
jf. Greve Fjernvarmes
geldende takstblad

Afkoblingsafgift ved
frakobling fra gasnettet

0%

100% (Dog daekkes
omkostningen af tilskud fra
afkoblingspuljen)

For naermere detaljer omkring brugergkonomien henvises til Afsnit 9.

6.2 Finansiering af referencescenariet
| varmepumpescenariet finansierer brugeren selv alle anlagsomkostninger til etablering af

varmepumpeanlagget inkl. omkostninger til nedtagning af den eksisterende varmeinstallation.

6.3 Tilskudsordninger

Der er med klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 vedtaget en rakke

tilskudsordninger, som blandt andet giver mulighed for tilskud i forbindelse med konvertering fra

fossile braendsler til fiernvarme eller varmepumpe. Med aftalen er det muligt at sgge tilskud fra

felgende puljer:

- Bygningspuljen

- Skrotningsordningen

- Fjernvarmepuljen
- Afkoblingspuljen
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Af ovennavnte tilskudsordninger indgar tilskud fra bygningspuljen i de samfundsgkonomiske
beregninger til kunder, der konverterer fra olie/naturgas til varmepumper. Fglgende
gennemsnitlige tilskud er antaget for en kunde, der konverterer:

- Tilskud pr. konverteret kunde: 28.000 DKK

Da Energistyrelsen modtager langt flere ansggninger, end hvad puljen kan bzere, er det antaget,
at kun 30% af konverteringerne i varmepumpescenariet vil kunne opna tilskud. Det er desuden
antaget, at der ydes tilskud frem til og med 2026 svarende til der, hvor puljen Igber til.

Der er desuden regnet med tilskud fra afkoblingspuljen, idet det her er antaget, at 30% af
konverteringerne vil kunne opna tilskud fra puljen. Stgrrelsen af tilskuddet er antaget at svare til
omkostningen af afkoblingsgebyret.

Der er ikke regnet med tilskud fra skrotningsordningen.

6.3.1 Tilskud fra fjernvarmepuljen og beregning af minimumtilslutning

Det er en forudsaetning for gennemfgrelse af projektforslaget, at der opnas tilskud fra
fiernvarmepuljen, idet der sgges statstilskud til projektet via Fjernvarmepuljen iht.
Bekendtggrelse nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter vedrgrende udrulning af
fiernvarmedistributionsnet.

En betingelse for tilskud er, at der er tale om energieffektiv fjernvarme. Storkgbenhavns
fiernvarmesystem er energieffektiv fjernvarme, da mere end 50% af den marginale fjernvarme-
produktion er baseret pa kraftvarme og vedvarende energi.

Det vurderes, at det er realistisk inden for projektbekendtggrelsens krav om 5 ar at konvertere
85% af de mindre forbrugere (villaer, raekkehuse og lign.) samt 16 af de stgrre forbrugere, der alle
i dag har enten gasfyr eller oliefyr, svarende til i alt 1.631 forbrugere, som forventes at veere
konverteret med udgangen af 2026, hvor konverteringsprojektet forventes afsluttet.

Betingelsen for tilskud er, at udbygningsprojektet har selskabsgkonomisk balance. Ved at saenke
kundetilslutningen fra ovenstdende 1.631 fossile forbrugere til 1.616,5 (vist som decimaltal)
opnas selskabspkonomisk balance pa nutidsvaerdien over 30 ar. Dette er projektets
minimumestilslutning. Den selskabsgkonomiske beregning til beregning af minimumtilslutningen
fremgar af vedlagte Bilag 7.

Det ansggte tilskud vil hermed udggre i alt: 1.616,5 * 20.000 kr. = 32.330.147 kr.

De indregnede tilskud indgar i de samfundsgkonomiske beregninger som en
afgiftsforvridningseffekt iht. Energistyrelsens Vejledning i Samfundsgkonomiske beregninger,
Afsnit 3.1.5. Tilskuddene indgar derudover ogsa i de bruger- og selskabsgkonomiske beregninger.
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7 Samfundsgkonomiske beregninger

7.1 Samfundsgkonomi

Til de samfundsgkonomiske beregninger er der anvendt ”“Samfundsgkonomiske
beregningsforudsaetninger for energipriser og emissioner, februar 2022”, hvorfra der bl.a. indgar
forudsaetninger om:

- Inflationsantagelser

- Elpriser

- Emissionskoefficienter

- Prisseetning af emissioner

De samfundsgkonomiske beregninger er desuden udfgrt iht. Energistyrelsens “Vejledning i
samfundsgkonomiske analyser pa energiomradet, juli 2021”.

Greve Fjernvarme har desuden afholdt mgde med EVIDA d. 22. marts 2022 vedr. de kommende
naturgaskonverteringer i Greve med henblik pa at indga i en evt. dialog om baggrund og
forudszetninger for udarbejdelse af projektforslag. EVIDA har i den forbindelse meddelt Greve
Fjernvarme, at man ikke fandt det ngdvendigt med yderligere dialog f@ér projektforslagets
hgringsperiode.

Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne arlige ydelser efter
annuitetsmetoden pa baggrund af de enkelte anlaegs tekniske levetider, som for brugeranlaeg og
varmepumper er fastsat iht. anbefalingen i Energistyrelsens "Vejledning i samfundsgkonomiske
analyser pa energiomradet, juli 2021”.

Der antages flg. tekniske levetider:

- Fjernvarmeledninger i jord: 60 ar
- Brugeranlaeg, fiernvarme: 25 ar
- Luft-vandvarmepumper: 16 ar

Fjernvarmenettets tekniske levetid afhaenger af flere faktorer som vandkvalitet, kvalitet af muffer
samt ikke mindst driftstemperaturer og design af ledningsnet, herunder hvor mange lastcykler
nettet designes til. Dokumentation fra Dansk Fjernvarme peger i retning af 50-100 ars levetid for
nye ledningsanlaeg. Levetiden pa 60 ar er baseret pa et ledningsdesign med mange lastcykler
svarende til mindst 60 ars levetid, relativt lave temperaturer i nettet, fortsat hgj vandkvalitet, hgj
kvalitet af rgrsystemet med svejste muffer eller dobbelttettende krympemuffer, aktivt
alarmsystem for laekageovervagning samt gennemprgvede procedurer for vedligeholdelse.

Projektets nutidsveerdi beregnes for en 20-arig periode baseret pa en diskonteringsrate pa 3,5%
svarende til den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet.
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Der regnes i faste 2022-priser.

De samfundspkonomiske resultater for henholdsvis projektet og referencen er sammenstillet i

nedenstaende Tabel 8.

Tabel 8 - Samfundsgkonomiske omkostninger opgjort i 1.000 kr.

Samfundsgkonomi i mio. kr. inkl.

Nettoafgiftsfaktor Projekt Reference Forskel
Anlagsomkostninger 229 288 -59
Breendselsomkostninger 231 131 100
Elsalg -65 - -65
Drift og vedligeholdelse 45 66 -21
Miljgomkostninger, CO2-akvivalenter 6 - 6
Miljgomkostninger, SO2, NOx og PM2,5 0 1 -0
Afgiftsforvridningseffekt 3 2 1
lalt 449 488 -38,2

Det ses af ovenstdende tabel, at projektscenariet er det mest rentable scenarie med en
samfundsgkonomisk fordel pa ca. 38 millioner kr. svarende til en fordel pa godt 8% i forhold til
referencescenariet.

Det skal desuden bemaerkes, at der i praksis vil veere flere husstande, som ikke vil kunne
overholde de fysiske krav til placering af luft-vandvarmepumper, som er ngdvendige for
overholdelse af stgjkrav i skel. | praksis vil flere kunder som fglge heraf veere afskaret fra at
installere luft-vandvarmepumper, og vil, hvis ikke der er mulighed for tilslutning til fjernvarme,
veere ngdsaget til at anleegge et jordvarmeanlaeg, som er en samfundsgkonomisk dyrere Igsning
end luft-vandvarmepumperne. Den samfundsgkonomiske fordel ved fjernvarme vil som fglge
heraf blive gget yderligere i praksis.

Detaljerede beregninger kan desuden ses i Bilag 3 og Bilag 4.

7.2 Miljgeffekter

De vaesentligste miljgmaessige forhold, herunder de samfundsgkonomiske omkostninger ved
CO2-emissionen, er indeholdt i de samfundsgkonomiske omkostninger. Det bemarkes, at
miljgomkostningerne er ubetydelige for begge scenarier, idet de udggr mindre end 1,5% af de
samlede samfundsgkonomiske omkostninger. Skadesemissioner fra produktion af fjernvarme og
el er saledes uden betydning for det samfundsgkonomiske resultat og for den sundhedsskadelige
luftforurening, som primaert kommer fra andre kilder.

| nedenstdende Tabel 9 ses miljgeffekterne i de to scenarier set over den 20-3rige
beregningsperiode.
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Tabel 9 — Emissioner i tons over 20 Gr i henholdsvis projekt- og referencescenariet

Miljgeffekter (emissioner i tons) Projekt Reference Forskel

CO2 [tons] 10.495 2.371 8.124
SO2 [tons] 4 1 3
NOx [tons] 101 19 81
PM2,5 [tons] 5 0 5
CO2-zkvivalente emissioner (CH4 og N20) 412 271 141

7.3 Fglsomhedsvurdering
Finansministeriet har med samfundsgkonomiske

konsekvensvurderinger fra efteraret 2020 indfgrt krav om, at der, som en del af det

Tilleg til  Vejledningen  for
samfundsgkonomiske resultat, ogsa skal preesenteres fglsomhedsberegninger ved brug af andre
CO2-priser end de centrale nggletalsveerdier. Da miljpomkostningerne er ubetydelige i begge
scenarier, idet de jf. ovenstaende Tabel 8 udggr under 1,5% af de samlede samfundsgkonomiske
omkostninger, er der imidlertid ikke udfgrt felsomhedsberegninger pa CO2-prisen.

En udskydelse af idriftseettelsestidspunktet vil medfgre fortsat fyring med naturgas i flere ar
fremadrettet med miljgmaessige og samfundsgkonomiske omkostninger til fglge. En udskydelse
vil derudover kunne medfgre en risiko for udhuling af kundegrundlaget, idet flere potentielle
kunder vil risikere at skifte til luft-vandvarmepumper. Pa den baggrund er det vurderet, at en
udskydelse af idriftsaettelsestidspunktet vil medfgre samfundsgkonomiske omkostninger snarere
end besparelser, og en udskydelse af idriftseettelsestidspunktet indgar derfor ikke som en del af
de gennemfgrte falsomhedsberegninger.

Der er gennemfgrt falsomhedsberegninger for:

- Andret kalkulationsrente +/-1%

- Investeringsomkostning pa +/- 20%

- Brandselsomkostninger pa +/- 20%

- Varmebehov +/- 20%

- SCOP pa varmepumper seenkes/haeves med +/- 0,5 i alternativet
- D&V-omkostninger pa +/- 20%

- Starttilslutning saenkes til 60%
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Felsomhedsanalyse
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Figur 3 - Fglsomhedsberegning af samfundsgkonomien ved andring af diverse parametre

Det ses af figur 3, at resultatet ikke er specielt fglsomt over for aendringer i parametre, og det
understreger den relativt robuste forskel i den samfundsgkonomiske omkostning i de to
scenarier. Saledes er samfundsgkonomien til gunst for projektscenariet i samtlige
folsomhedsscenarier. Yderligere skal det bemaerkes, at referencescenariet pa intet tidspunkt
opnar en lavere samfundsgkonomi end i projektets basisscenarie.

Felsomhedsanalysen understgtter generelt, at projektet er mere samfundsgkonomisk rentabelt
end referencescenariet.

7.4 Samfundsgkonomiske beregninger pa omradeniveau
Der er udfgrt seerskilte samfundsgkonomiske beregninger for hvert omrade for sig med henblik
pa at synligggre samfundsgkonomien pa omradeniveau.

Samfundsgkonomien belyses for hvert sammenhangende omrade, dvs. for fglgende tre
omrader:

- Omrade1
- Omrade 2
- Omrade 3

Omraderne er vist pa nedenstaende Figur 4.
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Omréde: 2
Antal kunder: 781 stk
Total varmeforbrug: 13.909 MWh/&r.

Omréde: 1
Antal kunder: 523 stk
Total varmeforbrug: 11.896 MWh/&r

Figur 4 Oversigtskort over de tre omrader, der indgdr i projektforslaget

Nedenstaende Tabel 10 viser det samfundsgkonomiske resultat for Omrade 1 isoleret set.

Tabel 10 - Samfundsgkonomiske omkostninger for Omrdde 1 opgjort i 1.000 kr.

Omréde: 3
Antal kunder: 647 stk
Total varmeforbrug: 12.874 MWh/&r

VEKS

[ Bygningsvaerk forstorret

~— Distribution
—— Hovedledning

Greve ledningsnet

—— Greve eks ledninger
— Kommunegraense

O Forsyningspunkt

Samfundsgkonomi i mio. kr. inkl.

Nettoafgiftsfaktor Projekt Reference Forskel
Anlaegsomkostninger 62 83 -22
Braendselsomkostninger 71 40 31
Elsalg -20 - -20
Drift og vedligeholdelse 13 18 -5
Miljgomkostninger, CO2-akvivalenter 2 - 2
Miljgomkostninger, SO2, NOx og PM2,5 0 0 -0
Afgiftsforvridningseffekt 1 0 0
lalt 128 142 -13,3

Nedenstdaende Tabel 11 viser det samfundsgkonomiske resultat for Omrade 2 isoleret set.
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Tabel 11 - Samfundsgkonomiske omkostninger for Omrdde 2 opgjort i 1.000 kr.
Samfundsgkonomi i mio. kr. inkl.
Nettoafgiftsfaktor Projekt Reference Forskel
Anlaegsomkostninger 91 109 -18
Breendselsomkostninger 81 47 35
Elsalg -23 - -23
Drift og vedligeholdelse 19 26 -7
Miljgomkostninger, CO2-aekvivalenter 2 - 2
Miljgomkostninger, SO2, NOx og PM2,5 0 0 -0
Afgiftsforvridningseffekt 1 1 0
lalt 173 183 -10,5

Nedenstaende Tabel 12 viser det samfundsgkonomiske resultat for Omrade 3 isoleret set.

Tabel 12 - Samfundsgkonomiske omkostninger for Omrdde 3 opgjort i 1.000 kr.

Samfundsgkonomi i mio. kr. inkl.

Nettoafgiftsfaktor Projekt Reference Forskel
Anlaegsomkostninger 76 95 -19
Braendselsomkostninger 78 45 34
Elsalg -22 - -22
Drift og vedligeholdelse 16 22 -6
Miljgomkostninger, CO2-akvivalenter 2 - 2
Miljgomkostninger, SO2, NOx og PM2,5 0 0 -0
Afgiftsforvridningseffekt 1 1 0
lalt 152 163 -11,2

Det fremgar af ovenstaende Tabel 10-12, at de tre omrader alle viser positiv samfundsgkonomi

hver for sig.
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8 Selskabsgkonomiske beregninger
Alle selskabspkonomiske priser i dette notat er angivet ekskl. moms.

VEKS har lavet en fremskrivning af deres tariffer, som viser en real-prisstigning i tarifferne
fremadrettet frem mod 2026. Ved en stigning i VEKS’ tariffer vil GF's tariffer skulle stige
tilsvarende. | beregningerne er der sdledes anvendt en procentuel stigning i GF’s tariffer svarende
til den procentuelle stigning i VEKS’ fremskrivning.

Samlet set resulterer stigningerne i en stigning pa den faste tarif pa 9,6% og pa den variable tarif
pa 9,9% i forhold til GF’s nuvaerende tarif (2022).

Selskabsgkonomien er generelt regnet i faste priser, men da der er tale om en real-prisstigning i
VEKS' tarif i perioden 2023-2026, er denne prisstigning medtaget i de selskabsgkonomiske
beregninger, idet real-prisstigningen er tillagt savel VEKS’ som Greve Fjernvarmes tariffer i denne
periode.

Fra 2026 er savel VEKS’ som GF’s tariffer antaget konstante.
GF vil ansgge om tilskud fra den statslige pulje.
Selskabsgkonomien vurderes efter to forskellige metoder:

Tilbagediskonterede indtaegter og udgifter over 30 Gr

Selskabsgkonomien er beregnet i faste 2022-priser over 30 ar regnet fra udbygningens
afsluttende ar, hvor indtzegter og udgifter er tilbagediskonteret til 2022 med en rente pa 2,5%.
Det akkumulerede resultat over 30 ar fremgar af Tabel 13 og detaljerede beregninger og
forudszetninger fremgar derudover af vedlagte Bilag 5.

Cashflowmetoden

Selskabsgkonomien er alternativt beregnet i faste 2022-priser efter cash-flow-metoden for at
estimere investeringens tilbagebetalingstid, idet finansieringen antages daekket af en kassekredit,
der tilbagebetales gennem arlige driftsoverskud. Da tilbagediskonteringsrenten ikke udhuler de
finansielle omkostninger som i metode 1, bliver det selskabsgkonomiske resultat lavere som vist
i Tabel 13 og Figur 5, hvor tilbagebetalingstiden er estimeret til 29,5 ar.

8.1 Indteegtsgrundlag og tarif for afregning
Indtaegtsgrundlaget udggres af Greve Fjernvarmes geldende tariffer anno 2022 inkl. indregning
af en Igbende tarifstigning frem mod 2026, som svarer til VEKS’ fremskrivning.

Som tillzeg til de gaeldende tariffer introduceres der et etableringsbidrag, som afregnes som en
fast afgift pr. m? pr. &r. Etableringsbidraget er gaeldende i 30 &r, hvorefter det bortfalder.
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Det forudseettes, at de kunder, der tilslutter sig fra starten af, betaler et tilslutningsbidrag pa
34.995 kr. inkl. moms. @vrige kunder, som senere eftertilsluttes, betaler tilsvarende
tilslutningsbidrag plus et tilleeg for de faktiske stikledningsomkostninger iht. Greve Fjernvarmes
takstblad. Beregningerne i projektforslaget tager saledes udgangspunkt i en model med
reducerede tilslutningsomkostninger for de kunder, som tilslutter sig fra starten af.

Foruden indtaegterne fra Greve Fjernvarmes tariffer er der desuden indregnet indtaegter fra det
statslige tilskud pa 20.000 kr. pr. konverteret kunde pa tidspunktet for afslutning af den fulde
udbygning (2026). Tilskuddet er beregnet pa baggrund af den beregnede minimumtilslutning og
svarer til i alt 32,3 mio. kroner.

8.2 Grundlag for beregning af omkostninger
Der er anvendt erfaringspriser pa etablering af ledningsnet jf. priserne anfgrt i Afsnit 5.1.

Der er anvendt en gennemsnitlig tarif for afregning med VEKS baseret pa den gennemsnitlige
omkostning over et ar. Fglgende tarif er anvendt (angivet i 2022-niveau) som gennemsnitspris til
afregning mellem VEKS og GF:

— Fast afgift til VEKS (fritaget de fgrste 5 ar): 149 kr./MWh
— Variabel afgift til VEKS: 248 kr./MWh

Til ovennaevnte priser er desuden tillagt den Igbende real-prisstigning som fremgar af VEKS
fremskrivning frem mod 2026, hvor den faste afgift er tillagt en stigning pa 9,6%, mens den
variable afgift er tillagt 9,9%.

Levetider for ledningsanlaegget er fastsat til 60 ar.

Varmetabet i ledningsnettet er antaget til 9,5% af det arlige varmebehov svarende til konkrete
erfaringstal fra ledningsnet udfgrt i isoleringsserie 3.

Arlige drift- og vedligeholdelsesomkostninger for ledningsnettet er antaget til 0,3% af
anlaegsinvesteringen.

Radgivning og administration indgar i de samlede anlaegsomkostninger for etablering af
ledningsnet.

Det antages, at Greve Fjernvarme pa nuvaerende tidspunkt kan optage et fastforrentet Ian med
kommunegaranti med 2,0% i forrentning p.a. inkl. garantiprovision. For at tage hgjde for
eventuelle rentestigninger er der dog regnet med en gennemsnitlig forrentning pa 2,5% p.a. i hele
projektperioden.
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8.3 Selskabsgkonomiske resultater

Investeringsomkostninger samt Igbende variable udgifter og indtaegter udggr grundlaget for en

vurdering af den selskabsgkonomiske balance over en 30-3arig periode.

Nedenstaende tabel viser de selskabsgkonomiske omkostninger og indteegter summeret op over

en 30-arig periode.

Tabel 13 - Selskabsgkonomiske omkostninger og indtaegter opgjort i mio. kr., nutidsvaerdi over periode pé 30 Gr

Selskabsgkonomiske
omkostninger og
Projektscenariet - fjernvarme indtaegter opgjort i mio.
kr., nutidsvaerdi over
periode pa 30ar

Omkostninger

Anlaegsomkostninger, ledningsanlaeg [2022 DKK/AR] 289
Anlaegsomkostninger, brugeranlaeg [2022 DKK/AR] 59
D&V - i alt [2022 DKK/AR] 30
Varmekgb i alt [2022 DKK/AR] 324
Scrapveerdi [2022 DKK] -75
Finansielle omkostninger (renter) [2022 DKK] 70
Omkostninger i alt 697
Indtaegter

Varmeindtaegter [2022 DKK/AR] 525
Indtaegter fra abonnementsordning pa units [2022 DKK/AR] 90
Indtaegter fra tilslutningsbidrag ved eftertilslutning [2022 DKK/AR] 57
Indtaegter fra tilskudsordning [2022 DKK/AR] 28
Indtaegteri alt 700
Selskabsgkonomisk resultat 3,0

Tilbagebetalingstiden for basisscenariet udggr knap 30 ar ved beregning af selskabsgkonomien

pa baggrund af cash-flow metoden som ogsa illustreret pa nedenstaende Figur 5, idet lanene

regnes optaget Igbende i Igbet af den samlede udbygningsperiode fra 2023-2026, hvor det sidste

Ian saledes optages med udgangen af 2026.
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Cash-flow - Selskabsgkonomi - 30 ar
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Figur 5 - Cashflow ved afskrivningsperiode pG 30 Gr

8.4 Fglsomhedsberegninger
Der er udfgrt felsomhedsberegninger pa fglgende fglsomheder:

1. Fglsomhed 1 —10% stigning i anlaagsomkostninger til brugeranlaeg
2. Fglsomhed 2 — Starttilslutning seenkes til 70%
3. Fglsomhed 3 - Sluttilslutning saenkes til 90%

Nedenstdende tabel 14 viser det selskabsgkonomiske resultat opgjort i mio. kr. over en 30-arig
periode regnet fra udbygningens afsluttende ar.

Tabel 14 - Resultat af felsomhedsanalyser sammenlignet med basisscenariet
Scenarie Selskabsgkonomi Ngdvendig Overskud efter

opgjort i stigning i stigning i

nutidsvaerdi over | etableringsbidrag | etableringsbidrag
periode pa 30 ar for opnaelse af | [kr. ekskl. moms]
overskud over 30

ar
[kr. ekskl. moms]
Basis 3,0 mio. kr. - -
Felsomhed 1 — 10% stigning i -4,6 mio. kr. 1 kr./m2/ar 3,9 mio. kr.
anleegsomkostninger

(brugeranlaeg)

Felsomhed 2 — Starttilslutning -16,9 mio. kr. 3 kr./m2/ar 7,7 mio. kr.
sankes til 70%
Felsomhed 3 — Sluttilslutning -13,9 mio. kr. 2 kr./m2/ar 2,6 mio. kr.

saenkes til 90%
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Det bemaerkes, at selskabsgkonomien bliver negativ i de tre fglsomhedsscenarier uden samtidig
justering af indtaegterne. Samtidigt bemaerkes det dog ogsa, at der skal en minimal stigning i
indtaegterne til for at genskabe balance i selskabsgkonomien. Saledes skal etableringsbidraget
blot haeves med 1 til 3 kr./m2/ar ekskl. moms for at skabe selskabsgkonomisk overskud i samtlige
af fglsomhedsscenarierne. Det svarer til en stigning pa mellem 15-45 kr. om maneden inkl. moms
for et hus pa 146 m2, hvilket vurderes at veere en marginal stigning. Pa den baggrund vurderes
det, at projektet indebeserer en acceptabel selskabsgkonomi, ogsa nar fglsomhedsscenarierne
betragtes.

9 Brugergkonomi

Brugerpkonomien er beregnet for de tre typer forbrugere i projektet og afspejler den arlige
omkostning i ar 2023 samt i ar 2026, hvor den fulde stigning pa de variable og faste tariffer, som
stiger svarende til de varslede takststigninger fra VEKS, er indfaset.

| beregningerne af brugergkonomien er priser angivet inkl. moms.
Investeringer er forrentet med 3,0% p.a.

Brugeromkostningerne i basisscenariet beregnes iht. Greve Fjernvarmes galdende tarif inkl. et
etableringsbidrag. Den anvendte tarifstruktur fremgar af nedenstaende Tabel 15, idet tarifferne
er angivet for henholdsvis 2022 (nuveerende tarifstruktur), 2023, hvor udbygningens fgrste
kunder tilsluttes, samt for 2026, hvor den prisstigning, der indfgres som fglge af de
realprisstigninger VEKS har varslet, vil veere fuldt implementeret.

Tabel 15 — Greve Fjernvarme tarifstruktur for de nye kunder omfattet af projektforslaget

Greve Fjernvarme tarif (inkl. moms) 2022 2023 2026

[DKK inkl. moms] | [DKK inkl. moms] | [DKK inkl. moms]
Tilslutningsbidrag [kr.] 34.995 34.995 34.995
Effektafgift < 500 m2 [kr./m2/ar] 35,39 36,93 38,78
Effektafgift, 500-5000 m2 [kr./m2/ar] 33,05 34,49 36,22
Effektafgift, +5000 m2 [kr./m2/ar] 28,43 29,66 31,15
Variabel afgift [kr./MWh] 237,50 245,94 260,96
Variabel afgift [kr./m3] 2,44 2,52 2,68
Abonnement [kr./ar] 375,00 375,00 375,00
Etableringsbidrag [kr./m2/ar] 30,00 30,00 30,00
Abonnement fjernvarmeunit inkl. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
service, vedligehold og adm. [kr./ar]

Brugergkonomien er beregnet for basisscenariet med etablering af fjernvarme sammenlignet
med fglgende alternativer:

- Fortsat opvarmning med naturgas
- Fortsat opvarmning med olie
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- Opvarmning med luft-vandvarmepumpe

Der er regnet med en naturgaspris pa 15,4 kr./m3 og en elpris pa 2,0 kr./kWh inkl. moms,
distribution og afgifter.

Arsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 95% svarende til, at der i de
brugergkonomiske beregninger er regnet med en naturgaspris svarende til en
varmeproduktionspris pa 1,47 kr./kWh inkl. moms.

Der er regnet med en oliepris pa 12,5 kroner pr. liter inkl. moms og en virkningsgrad pa 85%,
hvilket resulterer i en varmeproduktionspris pa 1,47 kr./kWh.

Der er ikke indregnet omkostninger til afkobling af gas i fjernvarme- og varmepumpescenarierne,
idet det antages, at forbrugerne vil kunne opna tilskud til deekning af denne omkostning.

Nedenstaende tabeller viser brugergkonomien for hver af de tre forbrugertyper i projektet.

Tabel 16 - Sammenligning af brugergkonomiske omkostninger for forbrugertype 1

Arlige brugergkonomiske omkostninger, Forbrugerype 1 (18,7 Fjernvarme Fjernvarme VP
MWh/3r) [2023] [2026) (Luft-vand)
Fjernvarme, drlige omkostninger
Effektafgift kr. 5.391 | kr. 5.662
Variabel afgift [kr./MWh] kr. 4.599 | kr. 4.830
Variabel afgift [kr./m3] kr. 1.190 | kr. 1.263
Abonnement, maler kr. 375 kr. 375
Etableringsbidrag kr. 4.380 | kr. 4.380
Abonnement fjernvarmeunit inkl service & drift og vedligehold kr. 3.000 | kr. 3.000
Tilslutningsbidrag [kr. pr. ar over 30ar] kr. 1.785 [ kr. 1.785

Naturgas Olie

Luft-vand varmepumpe, drlige ing
Elkgb kr. 11.873
Ombkostninger til service, drift og vedligehold kr. 2.955
Ydelse (kgb af varmepumpe) kr. 12.167

Naturgas, drlige omkostninger
Kgb af Naturgas kr. 27.558
Afskrivning, gaskedel kr. 2.285
Ombkostninger til service, drift og vedligehold kr. 600

Olie, drlige
Kgb af Olie kr. 27.500
Afskrivning, oliefyr kr. 4.033
Ombkostninger til service, drift og vedligehold kr. 1.000

1 alt, &rlig omkostning inkl. moms kr. 20.721 | kr. 21.345 | kr. 26.995 | kr. 30.443 | kr. 32.533
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Tabel 17 - Sammenligning af brugergkonomiske omkostninger for forbrugertype 2

Arlige brugergkonomiske omkostninger, Forbrugerype 2 (114
MWh/3r)

Fjernvarme
[2023]

Fjernvarme
[2026]

VP
(Luft-vand)

Naturgas

Olie

Fjernvarme, drlige omkostninger

Effektafgift

kr. 39.495

kr. 43.281

Variabel afgift [kr./MWh]

kr. 27.075

kr. 29.750

Variabel afgift [kr./m3]

kr. 7.000

kr. 7.684

Abonnement, maler

kr. 375

kr. 375

Etableringsbidrag

kr. 35.850

kr. 35.850

Abonnement fjernvarmeunit inkl service & drift og vedligehold

kr. 8.750

kr. 8.750

Tilslutningsbidrag [kr. pr. ar over 30 ar]

kr. 1.785

kr. 1.785

P

Luft-vand varmepumpe, drlige

Elkgb

kr. 72.381

Omkostninger til service, drift og vedligehold

kr. 7.388

Ydelse (kgb af varmepumpe)

kr. 66.034

Naturgas, drlige omkostninger

Kgb af Naturgas

168.000

Afskrivning, gaskedel

6.722

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

1.200

Olie, drlige omkostninger

Kgb af Olie

167.647

Afskrivning, oliefyr

8.066

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

2.000

1 alt, &rlig omkostning inkl. moms

kr. 120.331

kr. 127.475

kr. 145.802

kr.

169.200

177.713

Tabel 18 - Sammenligning af brugergkonomiske omkostninger for forbrugertype 3

Arlige brugergkonomiske omkostninger, Forbrugerype 3 (978
MWh/ar)

Fjernvarme
[2023]

Fjernvarme
[2026]

VP
(Luft-vand)

Naturgas

Olie

Fjernvarme, drlige omkostninger

Effektafgift

kr. 207.474

kr. 227.365

Variabel afgift [kr./MWh]

kr. 232.275

kr. 255.219

Variabel afgift [kr./m3]

kr. 60.168

kr. 66.044

Abonnement, méler

kr. 375

kr. 375

Etableringsbidrag

kr. 218.970

kr. 218.970

Abonnement fjernvarmeunit inkl service & drift og vedligehold

kr. 35.000

kr. 35.000

Tilslutningsbidrag [kr. pr. &r over 30 ar]

kr. 1.785

kr. 1.785

Luft-vand varmep drlige omk ing

Elkgb

kr. 620.952

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr. 22.163

Ydelse (kgb af varmepumpe)

kr. 413.628

Naturgas, drlige omkostninger

Kgb af Naturgas

kr.

1.441.263

Afskrivning, gaskedel

kr.

67.216

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

6.000

Olie, darlige omkostninger

Kgb af Olie

kr.

1.438.235

Afskrivning, oliefyr

kr.

80.659

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

10.000

1 alt, arlig omkostning inkl. moms

kr. 756.047

kr. 804.758

kr. 1.056.743

kr.

1.447.263

kr.

1.528.894

Brugergkonomien er i alle tilfaelde til fordel for projektet, uanset om der sammenlignes med

individuel opvarmning med olie, naturgas eller luft-vand-varmepumpe.

Detaljerede beregninger fremgar af vedlagte Bilag 6.
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10 Konklusion

Pa baggrund af de i neerveaerende projektforslag udfgrte beregninger kan det konkluderes, at der
over en 20-arig periode er en samfundsgkonomisk fordel ved projektscenariet pa godt 38 mio.
kroner (fjernvarme) svarende til en fordel pa ca. 8% i forhold til referencescenariet.
Fglsomhedsanalyser pa eksempelvis investeringsomkostninger, driftsomkostninger og sendring i
varmebehov andrer ikke pa dette billede.

Der er en selskabsgkonomisk gevinst ved fjernvarmescenariet pa godt 3,0 mio. kroner over en 30-
arig periode forudsat, at der opkraeves et etableringsbidrag, tilslutningsbidrag samt opnas tilskud
fra fjernvarmepuljen. Tilbagebetalingstiden er desuden beregnet til godt 29 ar.

De brugergkonomiske beregninger viser, at der er et brugergkonomisk overskud pa godt 6.000
kroner om aret for en gennemsnitlig forbruger (villakunde - forbrugertype 1) ved
fiernvarmescenariet i forhold til varmepumpescenariet. Sammenlignes med fortsat opvarmning
med naturgas er den brugergkonomiske fordel endnu mere markant, idet der ved
projektscenariet er en brugergkonomisk fordel pa over 9.000 kr. om aret sammenlignet med
fortsat naturgasopvarmning.

For de stgrre forbrugere i projektforslaget (forbrugerype 2) er der en arlig besparelse pa knap
49.000 kr. ved valg af fijernvarme frem for fortsat naturgasopvarmning, mens fordelen ift. en
individuel Igsning med luft-vandvarmepumpe udggr ca. 25.000 kr. om aret.

For den stgrste forbruger i projektforslaget (forbrugerype 3) er der en arlig besparelse pa knap
800.000 kr. ved valg af fjernvarme frem for fortsat naturgasopvarmning, mens fordelen ift. en
individuel Igsning med luft-vandvarmepumpe udggr ca. 250.000 kr. om aret.

Forskellene reduceres lidt frem mod 2026, hvor den varslede tarifstigning fra VEKS er fuldt
indfaset, men det sndrer ikke ved det samlede billede af, at fjernvarme fortsat er den billigste
Igsning blandt samtlige alternativer blandt alle tre forbrugertyper.

Vedtagelse af projektforslaget vil sdledes vaere i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens
formal om at fremme den mest samfundsgkonomiske anvendelse af energi til bygningers
opvarmning og forsyning med varmt vand. Begrundet i dette anbefales Greve Kommune saledes
at vedtage dette projektforslag, der indebzerer, at boligerne og ejendommen beliggende inden
for omradeafgraensningen i projektforslaget udlaegges til forsyning med fjernvarme.
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Bilag 2 Kort med ledningstracé
Bilag 3 Samfundsgkonomiske beregninger og forudsaetninger -
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Bilag 3 - Samfundsgkonomiske beregninger - Projekt (Fjernvarme)

Generelle forudszetninger
Startar:

2023]
Kalkulationsrente: 3,5%
Omregningsfaktor (2019 - 2022 priser) 105%)
Levetid for ledningsnet
Levetid for brugeranlzeg: 25)ar

BVT-deflator (inflati

ns-faktor ved 2022=index 1) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Kundetilslutninger i fiernvarmescenariet

Akkumuleret antal sma kunder med FIV [antal] 162 566 970 1616 1643 1670 1697 1724 1752 1779 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806
Akkumuleret antal mellemstore kunder med FJV [antal] | a] 8] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 14 14 14 14 14 14 14|
Akkumuleret antal store kunder med EJV [antal] [ 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1|
Akkumuleret antal kunder med FJV [antal] 167 575 983 1631 1658 1685 1712 1739 1767 1794 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821

Energiforbrug i fiernvarmescenariet

Akkumleret energiforbrug pé fiernvarme [MWh/ar] 4.478 12.524 20,570 32.926 33.435 33.945 34.450 34.963 35.472 35.982 36.491 36.491 36.491 36.491 36.491 36.491 36.491 36.491 36.491 36.491
Varmetab i ledningsnet [MWh/ar] I 425 | 1190 | 1.954 | 3128 3.176 | 3225 3273 3321 3370 3.418 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 |
Braendselsproduktion pr. ar, flernvarme [MWh/ar] 4904 13714 22524 36.054 36612 37.169 37.727 38.285 38.842 39.400 39.958 39.958 39.958 39.958 39.958 39.958 39.958 39.958 39.958 39.958

samfundspkonomiske braendselspriser ifm. fjernvarmeproduktion 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Elsalg [kr./MWh] 121 125 127 123 121 119 113 -109 115 114 114 %0 E E S 8 85 E E =
Kapitalomkostninger og fast DAV [kr./MWh] = = = = = = = 3 2 39 51 102 1 102 10 10 101 101 101 101
Energiomkostninger & var. D&V [kr./MWh] 376 377 377 375 73 370 367 364 360 347 332 267 2 266 2 25 256 253 253 253
Miljgomkostninger [kr./MWh] 15 15 15 1 13 12 1 ) 9 8 B o s 7 7 7 7
Varmetransmissionsomkostning [kr./MWh] s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

isk pris i il inger og elsalg [kr./MWh] 381 382 382 380 378 376 372 382 391 391 387 37 373 372 369 366 362 358 358 358
Flernvarme
Afgifter ifm. produktion af fjernvarme [2022-kr./MWh] [ a7] 45] aa] a1 39 36| 34| 31| 29 29 30] 53] 52] 51 50] 49 48] 7] 7] 7]
Eltilskud ifm. produktion af fiernvarme [2022-kr./MWh] I 45| 45| 44 43 42 | 41 40 | 39 39 37 35 17 17 17 17 16| 16| 15| 15| 15|
Afgifter/tilskud i alt - fiernvarme [2022-kr./MWh] 1 0 0 1 3 4 - ] -10 ] 4 36 35 34 34 33 32 32 32 32
Flernvarme
C02-emissioner [kg/MWh] 7 5 1 2 2 19 15 12 10 1 10 5 5 B 7 6 6 6
502-emissioner [g/MWh] 1 1 o B B 7 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nox-emissioner [g/MWh] 218 2 217 217 2 21 21 215 200 189 171 80 ) ) 82 82 81 81 81 81
PM2,5 (g/MWh] 1 1 1 1 1 1 1 10 9 a 4 4 4 4 4 4 4 4
CHa [g/MWh] 8 8 8 8 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N20 [g/MWh] 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CO2-zekvivalenter (CO2, CHa o N20 omregnet til CO2-zkvivalenter) [kg/MWh] 38,1 367 354 323 29,1 260 228 197 158 13,1 11,0 112 106 97 89 82 74 66 66 66

samfundspkonomiske miljgomkostninger 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Flernvarme
(Se brazndselsomkostninger for fjernvarme) [kr./MWh] 15 15 15 1 13 12 1 10 9 8 8 10 10 9 9 8 7 7 7 7

Beregning of samfundsgkonomiske omkostninger

Nutidsvzerdi
Total investering i ledningsnet [2022-kr.] 138.684.444 kr.| 25.667.862kr. | 70135929kr. | 70135929kr. | 116.420027kr. |  1645800kr. | 1645800k |  1645800kr. |  1710.800kr.|  1645.800kr. |  1645800kr. | 1688700 kr. - ke - ke -~ ke -k -~ ke -~ ke -~ ke -~ ke - kr.
Investering beregnet i annuiteter som funktion af lev ~ ke 994.192 kr. 3.710.765 kr. 6427338k.  10936631k. 11000378k  11064.124kr. 11127871k 11194135k,  11257.882k.  11320629kr.  11387.037kr. 11387037k  11387037k. 11387037k  11387.037kr.  11387.037kr. 11387037k  11387.037k. 11387037k 11.387.037 kr.
Investering i brugeranizzg Nutidsvzerdi
Total investering i brugeranleg i alt [2022-kr.] 29.641.099kr.|  4.405663kr. | 9.409.156kr. | _ 9.409.156kr. | _14.695.000kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630,000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. = = = = = = = = -~ ke
Investering beregnet i annuiteter som funktion af levetiden ~ ke 258270 kr. 809.856 kr. 1361442 kr. 2.222.896 kr. 2.258.509 kr. 2.294.122kr. 2329735 kr. 2366.667kr.  2402280kr.  2437893k. 2473506k 2473506k 2473506kr. 2473506k  2473506k. 2473506k 2473506k 2473.506kr. 2473506k 2473506k
Frakobling og kompensation Nutidsvzerdi
Frakoblingsgebyr ifm. frakobling af gasstik i alt [2022-kr.] 10.668973kr.|  1109998kr. |  2689.994kr. |  2689.994kr. |  4.257.760kr. 177.120 k. 177.120 k. 177.120 k. 183680 k. 177.120 k. 177.120kr. 177.120 k. - ke - ke -~ k. -k -~ ke - ke -~ ke -~ ke ke
Brazndselsomkostninger Nutidsvzzrdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
ifm. fg ing [2022-kr.] 180.486.138 k. 1867733k. 5239362k  8.602190k.  13.704.307kr.  13.842322kr.  13.963163k.  14.051868k. 14630085k 15169790k 15413931k  15.474733k.  14946251k. 14923021k  14.879.941kr. 14745902k  14.607273k.  14.464770k. 14318429k 14318429k 14318429k
Braendselsomkostninger i alt 1.867.733 kr. 5.239.362kr.  8.602.190kr.  13.704.307kr.  13.842.322kr.  13.963.163kr.  14.051868kr.  14.630.085kr. 15169790k  15413.931kr.  15.474.733kr.  14.946.251kr.  14.923.021kr.  14.879.941kr.  14.745.902kr.  14.607.273kr.  14.464.770kr.  14.318.429kr.  14.318.429kr.  14.318.429 kr.
Nutidsvzzrdi
elsalg ifm. [2022-4r] - 59a199kr. - 1710.150kr. - 2.870.818kr. - 4441729k -  4.446805kr. -  4.425073kr. -  4263.106kr. -  4.186.053kr. - 4481286k - 4489193k - 4537157k - 3576712k -  3.826.158kr. -  3.800929kn. -  3672312kr - 353718k - 3415146k -  3.286.596kr. -  3.286.596kr. - 3.286596kr.
Fjernvarmeanlzeg
D&V samt administration af distributionsnet [2022 DKK/AR] 11.459.924 kr. | 92.068 kr. | 317.540kr. | 543.012kr. | 901148 kr. | 906.413 kr. | 911678 kr. | 916,943 kr. | 922.403kr. | 927.668 kr. | 932.933kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. | 938.198 kr. |
Radgivning og administrationsomkostninger i anlzegsfasen [2022 DKK/AR] 17.199.028kr.|  5.021464kr. | 5021.464kr. |  5.021464kr. |  2.958.570kr. | 109.200kr. | 109.200kr. | 109.200kr. | 109.200kr. | 109.200kr. | 109.200kr. | 66300 kr. | - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke
Drift og vedligeholdelse af brugeranlaeg [2022 DKK/AR] 6.521.244 kr.| 49.976 kr. | 172364 kr. | 294753 kr. | 489.153 kr. | 497253 kr. | 505353 kr. | 513.453 kr. | 521.853 kr. | 529.953 kr. | 538.053 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. | 546.153 kr. |
udgifter til D&V til fernvarme i alt 35.180.196 k. 5.163.508kr.  5.511369kr.  5.859.230kr.  4.348871kr.  1512.866kr.  1526.231kr.  1539.59kr. 1553456k 1566821k  1580.186kr.  1550.651kr.  1484.351kr. 1484351k 1484351k  1484.351kr.  1484.351kr.  1484.351kr. 1484351k 1484351k 1.484.351kr.
udgifter til D&V i alt
Wiljgomkostninger Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Fjernvarmeproduktion
Miljgomkostninger fra SO2, NOx og PM2,5 ifm. fiernvarmeproduktion [2022-kr.]* 488.202 k. 7527 ke, 20756 kr. 33614k 50.961 kr. 48.677kr. 46,105 kr. 3227k, 40,026 kr. 36371k 32818k 30,005 kr. 41117 ke, 40,425 kr. 37.82 k. 35116 k. 32207 k. 29366 kr. 26318 k. 26318 k. 26318 k.
i « - i ion [2022-kr. 4393818 k. 67.746kr. 186.800 kr. 302527 kr. 458652 kr. 438.096 kr. 414.945 kr. 389.045 kr. 360.231kr. 327.337kr. 295.361kr. 270,043 kr. 370,051 kr. 363.821 kr. 340,416 kr. 316.042kr. 290,675 kr. 264.290kr. 236865 kr. 236865 kr. 236865 kr.
Miljgomkostninger ifm. fjernvarmeproduktion i alt [2022-kr.] 4.882.020 kr. 75.273 k. 207556 kr. 336,141 kr. 509.613 kr. a86.774 kr. 461.051 kr. 432.272kr. 400.257 kr. 363.708 kr. 328179 kr. 300.048 kr. 411168 kr. 404.245 kr. 378.240 kr. 351158 kr. 322.972kr. 293.656 kr. 263.183 kr. 263.183 kr. 263.183 kr.

Miljgomkostninger fra S02, NOX og PM2,5 i alt [2022-kr.]*
Miljgomkostninger fra CO2-zekvivalenter i alt [2022-kr.]*
*Til fordeling af miljgomkostningerne er det antaget, at 90% af

Afgifter og tilskud Nutidsvzzrdi 2023 2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Afgifter og eltilskud ifm. fiernvarmeproduktion [2022-kr.] 5.679.658 kr. 6.306 kr. 6.715kr. 6.740 kr. 101661k - 165593kr. - 233.250kr. 303.085 k. 395.700 k. 299,615 kr. 179511k 1441609k 1383398k 1362406kr. 1340767k 1319281k 1297325k 1275406k 1275.406kr. 1275406k
Tilskud fra fjernvarmepuljen [2022-kr.] -27.456.913 k.| - k] - k] - k. ki 32.610.200 kr. - k. - k. - k] - k] - k. - - k. - k. - k] - k] - ke - k. - k. - k. - k]
Afgifter og tilskud i alt 21.777.256 kr. 6.306 kr. 6715 kr. 6740kr. - 39.650kr. - 32.711861kr. -  165593kr. -  233.250kr. -  303.085kr. -  395.700kr. -  299.615kr. -  179511kr.  144L609kr.  1383.398kr. 1362406k 1340767k  1319.281kr.  1297.325kr.  1275.406kr.  1275.406kr. 1275406 kr.

Total 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
10.495 183 491 778 1131 1033 932 828 721 583 486 412 436 408 376 En 313 282 253 253 253
4 01 01 02 04 04 03 03 03 03 03 03 01 01 01 02 02 02 02 02 02
NOxtons] 101 1 3 5 8 8 8 8 8 8 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PM2,5 [tons] 5 01 02 03 04 04 04 04 04 04 04 04 02 02 02 02 02 02 02 02 02

CO2-zekvivalente emissioner (CH4 og N20) [tons] a12 a 12 20 2 EE] EE] EE] 34 32 30 27 13 14 14 14 13 13 13 13 13



ag 4 - Sal ndsgkonomiske beregninger - Reference (Luft-vand varmepumper,

Generelle forudsztninger
Startdr:

2023
Kalkulationsrente: 3,5%)
‘Omregningsfaktor (2019 -> 2022 priser) 105,0%
Kurs til omregning fra euro til DKK: 7,44 | DKK/Euro
Levetid for varmepumper: 16| r (Veerdi i ETK)
Investeringsomkostning pr. varmepumpe [2022-kr.] 122.265 kr.
mellemstor [2022-kr.] 663.566 kr.
Investeringsomkostning, stor varmepumpe [2022-kr.] 4.156.500 kr.
Arlige omkostninger til D&V pr. varmepumpe [2022-kr.] 2.364 kr. |Vaerdii ETK
SCOP for varmepumpe 3,15 |Veerdii ETK
Gns. tiskud pr. konverteret kunde fra bygningspuljen [2022-kr.J: 2800000
Procent, der opnar tilskud: 30%
BVT-deflator (inflations-faktor ved 2022=index 1) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 204
1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,206 1,227 1,249 1,274 1,300 1,326 1,353 1,380 1,407 1435
Generelle input til beregninge
Kundet
Akkumuleret antal sma kunder med VP [antal] 66 970 1.643 .670 1.697 1724 752 1.779 1.806 806 806 806 806 .806 .806 .806 .806 .
Akkumuleret antal mellemstore kunder med VP [antal] | af 8 12| 1a | 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14|
Akkumuleret antal store kunder med VP [antal] L 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
Akkumuleret antal kunder med VP, total [antal] 167 575 983 1631 1.658 1.685 1712 1739 1767 1.794 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821
Energiforbrug i VP-scenariet 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Akkumleret energiforbrug pa VP, sma forbrugere [MWh/ér] 3.030 10.606 18.181 30.302 30.812 31.321 31.830 32.339 32.849 33.358 33.867 33.867 33.867 33.867 33.867 33.867 33.867 33.867 33.867 33.867
I pa VP, forbrugere [MWh/ar] 470 940 1411 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646
Akkumleret energiforbrug pa VP, store forbrugere [MWh/ar] 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978
SCOP [-1 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 315 315 315 315 315
pr. ar, [MWh/ar] 962 3.367 5.772 9.620 9.781 9.943 10.105 10.266 10.428 10.590 10.752 10.752 10.752 10.752 10.752 10.752 10.752 10.752 10.752 10.752
r. ar, [MWh/ar] 149 299 448 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522
Braendselsproduktion pr. ar, store varmepumper [MWh/ar] 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
Braendselsproduktion pr. dr, total [MWh/dr] 1.422 3.976 6.530 10.453 10.614 10.776 10.938 11.099 11.261 11.423 11.584 11.584 11.584 11.584 11.584 11.584 11.584 11.584 11.584 11.584

und: p
Elproduktion - smé forbrugere - (an forbruger) [2022-kr./MWh]

3 2 2 701 1 701 701 1 701 701
Elproduktion - mellemstore forbrugere - (an forbruger) [2022-kr./MWh] | 903 | 795 | 774 | 764 | 678 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
Elproduktion - store forbrugere - (an forbruger) [2022-kr./MWh] [ 879 | 772 | 750 | 739 | 717 | 696 | 653 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
Varmepumper
Elvarmeafgift [2022-kr./MWh] [ 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] Al Al 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8]
Emissioner 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
El-produktion (varmepumper)
issioner [kg/MWh] 8 4 37 2 2 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
502-emissioner [g/MWh] 17 1 15 3 1 8
(ox-emissioner [g/MWh] 198 17 161 138 12 105 9 8 8 8 8: 8: 8: 8: 8: 8 8 8: 8 8:
PM2,5 [g/MWh] 0
CH4 [8/MWh] (CO2-zekvivalenter) . 7 7 5 5: 45 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N20 [g/MWh] (CO2-zekvivalenter) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CO2-zekvivalenter (CO2, CH4 og N20 omregnet til CO2-zkvivalenter) [ke/MWh] 50, 235 39, 30, 257 195 10; 8, 8, 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Elproduktion (varmepumper)

c issioner [2022-kr./kg] erindeholdt i d iske el-pri of of of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502-emissioner [2022 kr./g] 0,03 0,03 0,03 003 003 003 003 003 003 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Nox-emissioner [2022-kr./g] o(ﬁl o(ﬁl o(ﬁl 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005
PM2,5 [2022+kr./g] 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029

Investering i varmepumper Nutidsverdi
Investering | varmepumper [2022-kr.] [ 224.815.280 kr.| 26.566.871kr.  52.044.535kr.  52.044.535kr.  80.351.568 kr. 3.320354 kr. 3.320354 kr. 3.320354 kr. 3.320354 kr. 3.320354 kr. 3.320354 kr. 3.320354 kr.

n af levetiden - ke 2122393 kr. 6280.165kr.  10.437.937kr. 16857121k 17.122380kr.  17.387.639kr.  17.652808k.  17.918.156kr.  18.183.415kr.  18.448.674k.  18.713933kr.  18713.933kn. 18713933k  18.713.933kr.  18.713.933kr. 18713933k  18713.933kr.  18713933kr.  18.713.933kn.  18.713.933kr.

Investering beregnet i annuiteter som fun!

Nutidsvaerdi
10.668.973 kr.

Frakobling og kompensation
Frakoblingsgebyr ifm. frakobling af gasstik i alt [2022-kr.]

Braendselsomkostninger Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1.109.998 kr. 2.689.994 kr. 2.689.994 kr. 4.257.760 k. 177.120 kr. 177.120 kr. 177.120 kr. 183,680 kr. 177.120 kr. 177.120 kr. 177.120 kr. - ke - ke - ke - ke - ke - ke - k.

i is ifm. ion il VP [2020-kr.] 102.713.123 kr. 1.361.332 kr. 3.450.102 k. 5.553.410 k. 8821553 k. 8723.049kr.  8.628209kr. 8294247k 7.699.512k.  7.812.843k.  7.926.173kr.  8.039504kr.  8.039504kr.  8.039.504k.  8039.50ak. 8039504k  8.039504kr.  8.039504kr.  8.039.504k.  8039.504k.  8.039.504kr.
Braendselsomkostninger i alt 1361332k  3.450102kr. 5553410k 8820553k  8.723.049k. 8628249k  8.294247kr.  7.699.512kr.  7.812.843k.  7.926.173kr.  8.039.504kr.  8.039.504kr.  8.039.504kr.  8.039.504k.  8.039.504k. 8039504k  8.039.504kr.  8.039.504kr. 8.039.504kr. 8.039.504 kr.
Drift og vedligeholdelse af varmepumpeanizeg (2022 DKK/AR] 51.395.395 kr. 393782k 1358.145kr.  2.322508kr.  3.855.087kr.  3919282kr.  3983.478k.  4.047.673k.  4.111869kn.  4.176064kr.  4.240260k.  4304.455k.  4304.455k.  4.304.455kr.  4.30.455kr.  4.304455kr.  4304.455k.  4304.455k.  4.304.455kn.  4.304.455kr.  4.304.455 kr.
Udgifter til D&V i alt
omkostninger Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Elproduktion til varmepumper
Miljpomkostninger fra SO2, NOx og PM2,5 ifm. elproduktion [2020-kr.] [ 703477k 14.683 kr. 36.875 kr. 55273 kr. 75.797 kr. 66.985 kr. 59.078 kr. 52.873 kr. 46.817 kr. 47.499 kr. 48.181 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr. 48.863 kr.

i inger fra CO: ifm. ion [2020-kr.] [ ok Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk <k <k <k <k <k Sk -k Sk -k <k
Afgifter ifm. elproduktion [2022-kr.] 1.115.786 kr. 11374 kr. 31.808 kr. 52.241 kr. 83.622 kr. 84.915 kr. 86.208 kr. 87.502 kr. 88.795 kr. 90.089 kr. 91382 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 k. 92.676 kr. 92.676 k. 92.676 k.
Tilskud fra ofkoblingspuljen [2022-kr.] 3.157.917 kr. - 324841k - 795527kn. - 795527k - 1264.263kr. - 52956k - 52956k - 52956kn -  52956kr. -  52956kr - 52956kr. - 52.956 kr. - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke
Tilskud til varmepumper [2022-kr.] 12387805k - 1399314kr. - 3.426.885kr. - 3.426.885kr. -  5.446.056 kr. - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke - ke
Afgifter og tiskud i alt - 1712781ke. - 4.190.604kr. - 4.170171kr. -  6.626.697 kr. 31959 kr. 33.252kr. 34.545 k. 35.839 kr. 37132k 38.426 k. 39.719 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 kr. 92.676 k. 92.676 k. 92.676 k. 92.676 k. 92.676 k.

Wiljgeffekter (emissioner) Total 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
€02 [tons] 2371 68 163 202 303 255 194 98 78 7 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
502 [tons] 1,017 0024 0,064 0,098 0136 0,117 0,086 0,044 0,033 0,034 0,034 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
NOX [tons] 19,302 0282 0,704 1,051 1402 1274 1131 1,039 0921 0935 0,948 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962
PM2,5 [tons] 0,067 0,0007 00020 0,0033 0,0042 0,0042 0,0043 0,0033 0,0033 00034 00034 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035

CO2-zkvivalente emissioner (CH4 og N20) [tons] mn 4,160 10,004 14,899 19779 17,860 15,655 14471 12913 13,101 13,289 13477 13477 13477 13477 13477 13,477 13,477 13,477 13,477 13,477



Bilag 5 - Selskabspkonomiske beregninger

Generelle forudsatninger

Rente [% p.a.]:

Diskontering

Takststigning pa Greve Fjernvarmes variable tarif [%]

Samlet takststigning pa VEKS' variable tarif [%)]

Takststigning pa Greve Fjernvarmes faste tarif [%]

Samlet takststigning pa VEKS' faste tarif [%]

Levetid, ledningsnet:

Levetid, brugeranlaeg:

Gennemsnitlig areal, mindre forbrugere

Gennemsnitligt varmebehov, mindre forbrugere

Gennemsnitligt cirkuleret vand, mindre forbrugere, ved dT pa 35 grader
Gennemsnitligt varmebehov, store forbrugere

Gennemsnitlig areal, store forbrugere

Gennemsnitligt cirkuleret vand, store forbrugere, ved dT pa 35 grader
Gennemsnitligt varmebehov, stor forbruger (+5000 m2)

Gennemsnitlig areal, stor forbruger (+5000 m2)

Gennemsnitligt cirkuleret vand, stor forbruger + 5000 m2, ved dT pa 35 grader
Andel af eftertilslutninger, der betaler tilslutningsbidrag

Varighed af etableringsbidrag

Ngdvendig arlig stigning i 5 ar pa variabel tarif for balance med VEKS-tarif
Anlaegsomkostning til etablering af sma brugeranlaeg
Anlaegsomkostning til etablering af stgrre brugeranlaeg
Anlaegsomkostning til etablering af stgrre brugeranlaeg (+5000 m2)
Indregn tilskud fra ENS?

Tilskud fra ENS pr. konverteret kunde

Input til selskabsgpkonomiske omkostninger - Greve
Fast afgift til VEKS [kr./MWh] (fritaget de fgrste 5 ar)
Variabel afgift til VEKS [kr./MWh]

Etablering af flyverstik, mindre kunder [2022 DKK/AR]
Etablering af flyverstik, stgrre kunder [2022 DKK/AR]

Greve Tarif input

Effektafgift < 500 m2 [kr./m2/ar]

Effektafgift, 500-5000 m2 [kr./m2/ar]

Effektafgift, +5000 m2 [kr./m2/ar]

Variabel afgift [kr./MWh]

Variabel afgift [kr./m3]

Abonnement [kr./ar]

Etableringsbidrag [kr./m2/ar]

Unitabonnement, mindre kunder [kr./ar]

Unitabonnement, stgrre kunder [kr./ar]

Tilslutningsbidrag ved tilslutning ifm. udbygning [kr./stik]
Tilslutningsbidrag ved eftertilslutning, mindre kunder [kr./stik]
Tilslutningsbidrag ved eftertilslutning, stgrre kunder [kr./stik]

Varmebehov og kundetilslutninger
Antal mindre kunder tilsluttet i projekt [antal]
Antal store kunder tilsluttet i projekt [antal]
Antal store kunder (+5000 m2) tilsluttet i projekt [antal]
Antal mindre kunder som eftertilsluttes [antal]
Antal store kunder som eftertilsluttes [antal]
Akkumuleret antal kunder i alt [antal]
Akkumuleret varmebehov [MWh/ar]
Akkummeret cirkuleret vand [m3/ar]
Varmetab i ledningsnet (9,5%) [MWh/ar]
Akkumuleret boligareal tilsluttet, mindre forbrugere [m2]
Akkumuleret boligareal tilsluttet, stgrre forbrugere [m2]
Akkumuleret boligareal tilsluttet, stgrre forbrugere +5000 m2 [m2]

Omkostninger for Fjernvarmeselskab
Etablering af ledningsnet inkl. rédgivning og administration [2022 DKK/AR]
Etablering af eftertilslutninger [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, ledningsanlaeg [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, smd brugeranlaeg [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, store brugeranlaeg, +5000 m2 [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, store brugeranlaeg [2022 DKK/AR]
Anlaegsomkostninger, brugeranlag [2022 DKK/AR]

D&YV for ledningsnet og administration [2022 DKK/AR]
D&YV for brugeranlaeg [2022 DKK/AR]
D&V - i alt [2022 DKK/AR]

Fast afgift til VEKS [kr./MWh] (fritaget de f@rste 5 ar)
Variabel afgift til VEKS [kr./MWh]
Varmekgb i alt [2022 DKK/AR]

Scrapvardi [2022 DKK]
Finansielle omkostninger (renter) [2022 DKK]

Totale omkostninger [2022 DKK/AR]

Indtaegter for Fjernvarmeselskabet
Effektafgift < 500 m2 [kr./m2/dr]
Effektafgift, 500-5000 m2 [kr./m2/dr]
Effektafgift, +5000 m2 [kr./m2/dr]

Variabel afgift [kr./MWHh]
Variabel afgift [kr./m3]
Abonnement [kr./dr]
Etableringsbidrag [kr./m2/dr]
Varmeindtaegter [2022 DKK/AR]

Indtaegter fra abonnementsordning pd units [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra abonnementsordning pa units [2022 DKK/AR]

Indtaegter fra tilslutningsbidrag ved eftertilslutning [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra tilslutningsbidrag [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra tilslutningsbidrag ved eftertilslutning [2022 DKK/AR]

Indtaegter fra tilskudsordning [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra tilskudsordning [2022 DKK/AR]

Totale indtaegter [2022 DKK/AR]

Beregning af cashflow over 30 ar
Arets resultat

Restgeaeld (Inkl. Renter)

Rente

Akkumuleret overskud

[%] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 p{1E] 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
2,5%
2,5% 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,67 0,65 0,63 0,62 0,60 0,59 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42
9,9% 3,6% 2,1% 2,1% 1,8% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9,9% 3,6% 2,1% 2,1% 1,8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9,6% 4,3% 3,6% 0,1% 1,3% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9,6% 4,3% 3,6% 0,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 |3
25 |3
146
18,7 IMWh/ar
472,5
114 \MWh/ar
1.195
2.874
978 |[MWh/ar
7.299
24.659
100%
30
4,54%
22.500 |Kr./stk.
80.000 |Kr./stk.
450.000 |Kr./stk.
Ja
20.000 |Kr./stk.
[2022-DKK] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
149 155,6 161,1 161,3 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4
248 257 263 268 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
[2022-DKK] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
28,31 30 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr.
26,44 28 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr.
22,74 24 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr.
190,00 197 kr. 201 kr. 205 kr. 2009 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 2009 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 2009 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr.
1,95 2,02 kr. 2,06 kr. 2,11 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr.
300,00 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr.
24,0 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr.
2.400,00 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr.
7.000,00 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr.
27.996,00 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr.
92.996,00 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr.
85.000,00 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
162 404 404 646 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 4 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 27 27 27 28 27 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
167 575 983 1.631 1.658 1.685 1.712 1.740 1.767 1.794 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821
4.462 12.488 20.515 32.849 33.355 33.861 34.367 34.891 35.397 35.903 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409 36.409
112.504 314.872 517.241 828.222 840.980 853.737 866.494 879.724 892.482 905.239 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997 917.997
424 1.186 1.949 3.121 3.169 3.217 3.265 3.315 3.363 3.411 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459
23.656 82.796 141.936 236.511 240.463 244.416 248.369 252.468 256.421 260.374 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327 264.327
4,782 9.563 14.345 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736
7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299
Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
278.909.918 30.689.327 kr. 75.157.393 kr. 75.157.393 kr. 119.378.597 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
10.098.516 - kr. - kr. - kr. - kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.820.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
289.008.434 30.689.327 kr. 75.157.393 kr. 75.157.393 kr. 119.378.597 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.820.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
56.521.170 3.635.663 kr. 9.089.156 kr. 9.089.156 kr. 14.535.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 3.635.663 kr. 9.089.156 kr. 9.089.156 kr. 14.535.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr.
671.737 450.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 450.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
1.618.884 320.000 kr. 320.000 kr. 320.000 kr. 160.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 320.000 kr. 320.000 kr. 320.000 kr. 160.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
58.811.791 4.405.663 kr. 9.409.156 kr. 9.409.156 kr. 14.695.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 4.405.663 kr. 9.409.156 kr. 9.409.156 kr. 14.695.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr.
19.210.093 92.068 kr. 317.540 kr. 543.012 kr. 901.148 kr. 906.413 kr. 911.678 kr. 916.943 kr. 922.403 kr. 927.668 kr. 932.933 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr.
11.025.700 49,976 kr. 172.364 kr. 294.753 kr. 489.153 kr. 497.253 kr. 505.353 kr. 513.453 kr. 521.853 kr. 529.953 kr. 538.053 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr.
30.235.794 142.043 kr. 489.904 kr. 837.765 kr. 1.390.301 kr. 1.403.666 kr. 1.417.031 kr. 1.430.396 kr. 1.444.256 kr. 1.457.621 kr. 1.470.986 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr. 1.484.351 kr.
103.661.854 - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 798.216 kr. 2.234.017 kr. 3.669.818 kr. 5.876.229 kr. 5.966.743 kr. 6.057.257 kr. 6.147.771 kr. 6.241.637 kr. 6.332.150 kr. 6.422.664 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr. 6.513.178 kr.
220.275.406 1.255.722 kr. 3.589.787 kr. 6.019.052 kr. 9.808.823 kr. 9.959.912 kr. 10.111.000 kr. 10.262.089 kr. 10.418.774 kr. 10.569.863 kr. 10.720.952 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr. 10.872.041 kr.
323.937.260 1.255.722 kr. 3.589.787 kr. 6.019.052 kr. 9.808.823 kr. 9.959.912 kr. 10.909.217 kr. 12.496.107 kr. 14.088.592 kr. 16.446.092 kr. 16.687.695 kr. 16.929.298 kr. 17.019.811 kr. 17.113.678 kr. 17.204.191 kr. 17.294.705 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr. 17.385.219 kr.
-74.654.942 -176.563.783
69.968.679
697.307.016 | 36.492.755kr. | 88.646.241kr.|  91.423.366 kr. |  145.272.721 kr.| 13.726.078 kr. | 14.688.748 kr. |  16.289.003 kr. | 17.982.848 kr. | 20.266.214 kr. | 20.521.181kr. | 20.776.149 kr. | 18.504.163 kr. | 18.598.029 kr. | 18.688.542 kr. | 18.779.056 kr. | 18.869.570kr. | 18.869.570kr. | 18.869.570kr. | 18.869.570kr. | 18.869.570kr. | 18.869.570kr.| 18.869.570 kr.| 18.869.570kr. | 18.869.570kr.|  18.869.570kr.|  23.275.232kr.| 28.278.726 kr.|  28.278.726 kr. |  33.564.570kr. |  19.477.070kr.|  19.477.070kr.|  19.477.070kr.|  19.499.570kr.|  19.477.070 kr. |
Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
165.352.090 698.813 kr. 2.533.015 kr. 4.348.134 kr. 7.337.529 kr. 7.460.162 kr. 7.582.794 kr. 7.705.426 kr. 7.832.600 kr. 7.955.232 kr. 8.077.864 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr. 8.200.496 kr.
10.300.904 131.921 kr. 273.245 kr. 410.417 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr.
4.081.380 173.194 kr. 179.367 kr. 179.607 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr.
154.003.898 877.929 kr. 2.509.773 kr. 4.208.175 kr. 6.857.765 kr. 6.963.397 kr. 7.069.030 kr. 7.174.663 kr. 7.284.208 kr. 7.389.840 kr. 7.495.473 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr. 7.601.106 kr.
39.851.250 227.180 kr. 649.448 kr. 1.088.940 kr. 1.774.569 kr. 1.801.903 kr. 1.829.237 kr. 1.856.572 kr. 1.884.918 kr. 1.912.253 kr. 1.939.587 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr. 1.966.921 kr.
11.025.700 49,976 kr. 172.364 kr. 294.753 kr. 489.153 kr. 497.253 kr. 505.353 kr. 513.453 kr. 521.853 kr. 529.953 kr. 538.053 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr. 546.153 kr.
140.495.337 857.679 kr. 2.391.800 kr. 3.925.922 kr. 6.253.086 kr. 6.347.954 kr. 6.442.821 kr. 6.537.688 kr. 6.636.069 kr. 6.730.936 kr. 6.825.803 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr. 6.920.670 kr.
525.110.558 3.016.691 kr. 8.709.013 kr. 14.455.948 kr. 23.378.905 kr. 23.737.471 kr. 24.096.038 kr. 24.454.604 kr. 24.826.450 kr. 25.185.017 kr. 25.543.583 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr. 25.902.149 kr.
89.836.745 429.804 kr. 1.427.314 kr. 2.424.824 kr. 3.989.224 kr. 4.054.024 kr. 4,118.824 kr. 4.183.624 kr. 4.250.824 kr. 4.315.624 kr. 4.380.424 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4,445.224 kr. 4,445,224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4,445,224 kr. 4,445,224 kr. 4,445,224 kr. 4,445,224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4,445,224 kr. 4.445.224 kr.
89.836.745 429.804 kr. 1.427.314 kr. 2.424.824 kr. 3.989.224 kr. 4.054.024 kr. 4.118.824 kr. 4.183.624 kr. 4.250.824 kr. 4.315.624 kr. 4.380.424 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr. 4.445.224 kr.
14.448.025 - kr. - kr. - kr. - kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.603.888 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
42.384.638 4.663.714 kr. 11.421.318 kr. 11.421.318 kr. 18.141.408 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
56.832.663 4.663.714 kr. 11.421.318 kr. 11.421.318 kr. 18.141.408 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.603.888 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
28.485.953 - kr. - kr. - kr. - kr. 32.330.147 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
28.485.953 - kr. - kr. - kr. - kr. 32.330.147 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.

700.265.920 kr. |

8.110.209 kr.

21.557.645 kr.

28.302.090 kr.

45.509.537 kr. |

62.632.534 kr.

30.725.754 kr.

31.149.120 kr. |

31.681.162 kr.

32.011.533 kr.

32.434.899 kr.

32.858.265 kr.

30.347.373 kr. |

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr. |

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr. |

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr.

30.347.373 kr. |

69.968.679

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
-28.382.546 -67.088.596 -63.121.276 -99.763.184 48.906.456 16.037.005 14.860.117 13.698.314 11.745.319 11.913.718 12.082.116 11.843.211 11.749.344 11.658.831 11.568.317 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 11.477.803 7.072.141 2.068.647 2.068.647 -3.217.197 10.870.303 10.870.303 10.870.303 10.847.803 10.870.303
-28.382.546 -96.180.705 -161.706.499 -265.512.345 -223.243.698 -212.787.785 -203.247.362 -194.630.232 -187.750.669 -180.530.718 -172.961.870 -165.442.706 -157.829.430 -150.116.335 -142.300.926 -134.380.646 -126.262.359 -117.941.115 -109.411.839 -100.669.332 -91.708.262 -82.523.165 -73.108.441 -63.458.349 -53.567.005 -47.834.039 -46.961.243 -46.066.627 -50.435.489 -40.826.073 -30.976.422 -20.880.529 -10.554.739 51.695

-709.564 -2.404.518 -4.042.662 -6.637.809 -5.581.092 -5.319.695 -5.081.184 -4.865.756 -4.693.767 -4.513.268 -4.324.047 -4.136.068 -3.945.736 -3.752.908 -3.557.523 -3.359.516 -3.156.559 -2.948.528 -2.735.296 -2.516.733 -2.292.707 -2.063.079 -1.827.711 -1.586.459 -1.339.175 -1.195.851 -1.174.031 -1.151.666 -1.260.887 -1.020.652 -774.411 -522.013 -263.868 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.695




Bilag 6 - Brugergkonomiske beregninger

Generelle forudszetninger

Rente (bank) [% p.a.]:

Levetid, luft-vand varmepumpe:

SCOP, luft-vand varmepumpe:

Pris for Naturgas

Virkningsgrad, gasfyr

Kwh i 1 m3 naturgas

Naturgaspris pr. kwh (inkl. moms)

Elpris pr. kWh (inkl. moms)

Anlaegsomkostning ved etablering af Varmepumpe - Type 3 [kr. inkl. moms]
Anlaegsomkostning ved etablering af Varmepumpe - Type 2 [kr. inkl. moms]
Anlaegsomkostning ved etablering af Varmepumpe - Type 1 [kr. inkl. moms]
Boligareal tilsluttet, sma kunder, Type 1 [m2]

Boligareal tilsluttet, store kunder, Type 2 [m2]

Boligareal tilsluttet, store kunder, Type 3 [m2]

Pris for olie

Virkningsgrad, oliefyr

Kwhi 1 liter olie

Oliepris pr. kwh (inkl. moms)

Tilslutningsbidrag [kr. inkl. moms]

Varmeforbrug

Type 1 [MWh/ar]
Type 1 [m3/ar]
Type 2 [MWh/ar]
Type 2 [m3/ar]
Type 3 [MWh/ar]
Type 3 [m3/ar]

Greve tarif input (inkl. moms) [2022-DKK]

Sma forbrugere
Effektafgift < 500 m2 [kr./m2/ar]
Effektafgift, 500-5000 m2 [kr./m2/ar]

[%]
3,00%

16

3,15

15,40

95%

11,00

1,47

2,00

kr.

5.195.625

kr.

829.457

kr.

152.831

146

1.195

7.299

12,50

85%

10,00

1,47

34.995

18,7

471,5

114

2869

978

24659

35,39

33,05

ar
kr/m3

kWh/m3
kr/kWh
kr/kWh

m2
m2
m2
kr/liter

kwh/liter
kr/kWh

38,78

36,22




Bilag 6 - Brugergkonomiske beregninger

Effektafgift, +5000 m2 [kr./m2/ar] 28,43 31,15
Variabel afgift [kr./MWAh] 237,50 260,96
Variabel afgift [kr./m3] 2,44 2,68
Abonnement [kr./ar] 375,00 375,00
Etableringsbidrag [kr./m2/ar] 30,00 30,00
Abonnement fjernvarmeunit inkl service & vedligehold [kr./ar] 3.000 3.000,00

D&V [2022-DKK] | [2026-DKK]

Luft-vand varmepumper

Arlige D&V omkostninger for lille varmepumpe [kr. inkl. moms] kr. 2.955 kr. 2.955
Arlige D&V omkostninger for stor varmepumpe [kr. inkl. moms] kr. 7.388 kr. 7.388
Naturgaskunder

Arlige D&V omkostninger for lille forbruger [kr. inkl. moms] kr. 600 kr. 600
Arlige D&V omkostninger for stor forbruger [kr. inkl. moms] kr. 3.000 kr. 3.000
Oliekunder

Arlige D&V omkostninger for lille forbruger [kr. inkl. moms] kr. 1.000 kr. 1.000
Arlige D&V omkostninger for stor forbruger [kr. inkl. moms] kr. 3.500 kr. 3.500

Sammenfatning af brugergkonomi

Arlige brugergkonomiske omkostninger, Forbrugerype 1 (18,7 MWh/3ar) |Fjernvarme [2023]|Fjernvarme [2026] (Lu ft\-l\I:an d) Naturgas Olie
Fjernvarme, drlige omkostninger

Effektafgift kr. 5.391 | kr. 5.662

Variabel afgift [kr./MWAh] kr. 4.599 | kr. 4.880

Variabel afgift [kr./m3] kr. 1.190 | kr. 1.263

Abonnement, maler kr. 375 | kr. 375

Etableringsbidrag kr. 4.380 | kr. 4.380

Abonnement fjernvarmeunit inkl service & drift og vedligehold kr. 3.000 | kr. 3.000

Tilslutningsbidrag [kr. pr. ar over 30 ar] kr. 1.785 | kr. 1.785




Bilag 6 - Brugergkonomiske beregninger

Luft-vand varmepumpe, drlige omkostninger

Elkgb

kr.

11.873

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

2.955

Ydelse (kgb af varmepumpe)

kr.

12.167

Naturgas, drlige omkostninger

Kgb af Naturgas

kr.

27.558

Afskrivning, gaskedel

kr.

2.285

Omkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

600

Olie, drlige omkostninger

Kgb af Olie

kr.

27.500

Afskrivning, oliefyr

kr.

4.033

Omkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

1.000

I alt, arlig omkostning inkl. moms

kr. 20.721

kr. 21.345

kr.

26.995

kr.

30.443

kr.

32.533

Arlige brugergkonomiske omkostninger, Forbrugerype 2 (114 MWh/ar)

Fjernvarme [2023]

Fjernvarme [2026]

VP

(Luft-vand)

Naturgas

Olie

Fjernvarme, drlige omkostninger

Effektafgift

kr. 39.495

kr. 43.281

Variabel afgift [kr./MWAh]

kr. 27.075

kr. 29.750

Variabel afgift [kr./m3]

kr. 7.000

kr. 7.684

Abonnement, maler

kr. 375

kr. 375

Etableringsbidrag

kr. 35.850

kr. 35.850

Abonnement fjernvarmeunit inkl service & drift og vedligehold

kr. 8.750

kr. 8.750

Tilslutningsbidrag [kr. pr. ar over 30 ar]

kr. 1.785

kr. 1.785

Luft-vand varmepumpe, drlige omkostninger

Elkgb

kr.

72.381

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

7.388

Ydelse (kgb af varmepumpe)

kr.

66.034




Bilag 6 - Brugergkonomiske beregninger

Naturgas, drlige omkostninger

Kgb af Naturgas

kr.

168.000

Afskrivning, gaskedel

kr.

6.722

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

1.200

Olie, drlige omkostninger

Kgb af Olie

kr.

167.647

Afskrivning, oliefyr

kr.

8.066

Omkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

2.000

I alt, arlig omkostning inkl. moms

kr. 120.331

kr. 127.475

kr. 145.802

kr.

169.200

kr.

177.713

Arlige brugergkonomiske omkostninger, Forbrugerype 3 (978 MWh/ar)

Fjernvarme [2023]

Fjernvarme [2026]

VP
(Luft-vand)

Naturgas

Olie

Fjernvarme, darlige omkostninger

Effektafgift

kr. 207.474

kr. 227.365

Variabel afgift [kr./MWAh]

kr. 232.275

kr. 255.219

Variabel afgift [kr./m3]

kr. 60.168

kr. 66.044

Abonnement, maler

kr. 375

kr. 375

Etableringsbidrag

kr. 218.970

kr. 218.970

Abonnement fjernvarmeunit inkl service & drift og vedligehold

kr. 35.000

kr. 35.000

Tilslutningsbidrag [kr. pr. ar over 30 ar]

kr. 1.785

kr. 1.785

Luft-vand varmepumpe, drlige omkostninger

Elkgb

kr. 620.952

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr. 22.163

Ydelse (kgb af varmepumpe)

kr. 413.628

Naturgas, drlige omkostninger

Kgb af Naturgas

kr.

1.441.263

Afskrivning, gaskedel

kr.

67.216

Ombkostninger til service, drift og vedligehold

kr.

6.000




Bilag 6 - Brugergkonomiske beregninger

Olie, drlige omkostninger

Kgb af Olie kr. 1.438.235
Afskrivning, oliefyr kr. 80.659
Ombkostninger til service, drift og vedligehold kr. 10.000
I alt, arlig omkostning inkl. moms kr. 756.047 | kr. 804.758 | kr. 1.056.743 | kr. 1.447.263 | kr. 1.528.894




Bilag 5 - Selskabspkonomiske beregninger

Generelle forudsatninger

Rente [% p.a.]:

Diskontering

Takststigning pa Greve Fjernvarmes variable tarif [%]

Samlet takststigning pa VEKS' variable tarif [%)]

Takststigning pa Greve Fjernvarmes faste tarif [%]

Samlet takststigning pa VEKS' faste tarif [%]

Levetid, ledningsnet:

Levetid, brugeranlaeg:

Gennemsnitlig areal, mindre forbrugere

Gennemsnitligt varmebehov, mindre forbrugere

Gennemsnitligt cirkuleret vand, mindre forbrugere, ved dT pa 35 grader
Gennemsnitligt varmebehov, store forbrugere

Gennemsnitlig areal, store forbrugere

Gennemsnitligt cirkuleret vand, store forbrugere, ved dT pa 35 grader
Gennemsnitligt varmebehov, stor forbruger (+5000 m2)

Gennemsnitlig areal, stor forbruger (+5000 m2)

Gennemsnitligt cirkuleret vand, stor forbruger + 5000 m2, ved dT pa 35 grader
Andel af eftertilslutninger, der betaler tilslutningsbidrag

Varighed af etableringsbidrag

Ngdvendig arlig stigning i 5 ar pa variabel tarif for balance med VEKS-tarif
Anlaegsomkostning til etablering af sma brugeranlaeg
Anlaegsomkostning til etablering af stgrre brugeranlaeg
Anlaegsomkostning til etablering af stgrre brugeranlaeg (+5000 m2)
Indregn tilskud fra ENS?

Tilskud fra ENS pr. konverteret kunde

Input til selskabsgpkonomiske omkostninger - Greve
Fast afgift til VEKS [kr./MWh] (fritaget de fgrste 5 ar)
Variabel afgift til VEKS [kr./MWh]

Etablering af flyverstik, mindre kunder [2022 DKK/AR]
Etablering af flyverstik, stgrre kunder [2022 DKK/AR]

Greve Tarif input

Effektafgift < 500 m2 [kr./m2/ar]

Effektafgift, 500-5000 m2 [kr./m2/ar]

Effektafgift, +5000 m2 [kr./m2/ar]

Variabel afgift [kr./MWh]

Variabel afgift [kr./m3]

Abonnement [kr./ar]

Etableringsbidrag [kr./m2/ar]

Unitabonnement, mindre kunder [kr./ar]

Unitabonnement, stgrre kunder [kr./ar]

Tilslutningsbidrag ved tilslutning ifm. udbygning [kr./stik]
Tilslutningsbidrag ved eftertilslutning, mindre kunder [kr./stik]
Tilslutningsbidrag ved eftertilslutning, stgrre kunder [kr./stik]

Varmebehov og kundetilslutninger
Antal mindre kunder tilsluttet i projekt [antal]
Antal store kunder tilsluttet i projekt [antal]
Antal store kunder (+5000 m2) tilsluttet i projekt [antal]
Antal mindre kunder som eftertilsluttes [antal]
Antal store kunder som eftertilsluttes [antal]
Akkumuleret antal kunder i alt [antal]
Akkumuleret varmebehov [MWh/ar]
Akkummeret cirkuleret vand [m3/ar]
Varmetab i ledningsnet (9,5%) [MWh/ar]
Akkumuleret boligareal tilsluttet, mindre forbrugere [m2]
Akkumuleret boligareal tilsluttet, stgrre forbrugere [m2]
Akkumuleret boligareal tilsluttet, stgrre forbrugere +5000 m2 [m2]

Omkostninger for Fjernvarmeselskab
Etablering af ledningsnet inkl. rédgivning og administration [2022 DKK/AR]
Etablering af eftertilslutninger [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, ledningsanlaeg [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, smd brugeranlaeg [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, store brugeranlaeg, +5000 m2 [2022 DKK/AR]

Anlaegsomkostninger, store brugeranlaeg [2022 DKK/AR]
Anlaegsomkostninger, brugeranlag [2022 DKK/AR]

D&YV for ledningsnet og administration [2022 DKK/AR]
D&YV for brugeranlaeg [2022 DKK/AR]
D&V - i alt [2022 DKK/AR]

Fast afgift til VEKS [kr./MWh] (fritaget de f@rste 5 ar)
Variabel afgift til VEKS [kr./MWh]
Varmekgb i alt [2022 DKK/AR]

Scrapvardi [2022 DKK]
Finansielle omkostninger (renter) [2022 DKK]

Totale omkostninger [2022 DKK/AR]

Indtaegter for Fjernvarmeselskabet
Effektafgift < 500 m2 [kr./m2/dr]
Effektafgift, 500-5000 m2 [kr./m2/dr]
Effektafgift, +5000 m2 [kr./m2/dr]

Variabel afgift [kr./MWHh]
Variabel afgift [kr./m3]
Abonnement [kr./dr]
Etableringsbidrag [kr./m2/dr]
Varmeindtaegter [2022 DKK/AR]

Indtaegter fra abonnementsordning pd units [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra abonnementsordning pa units [2022 DKK/AR]

Indtaegter fra tilslutningsbidrag ved eftertilslutning [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra tilslutningsbidrag [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra tilslutningsbidrag ved eftertilslutning [2022 DKK/AR]

Indtaegter fra tilskudsordning [2022 DKK/AR]
Indtaegter fra tilskudsordning [2022 DKK/AR]

Totale indtaegter [2022 DKK/AR]
Balance:

Beregning af cashflow over 30 ar
Arets resultat

Restgeaeld (Inkl. Renter)

Rente

Akkumuleret overskud

[%] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 p{1E] 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
2,5%
2,5% 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,67 0,65 0,63 0,62 0,60 0,59 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42
9,9% 3,6% 2,1% 2,1% 1,8% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9,9% 3,6% 2,1% 2,1% 1,8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9,6% 4,3% 3,6% 0,1% 1,3% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9,6% 4,3% 3,6% 0,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 |3
25 |3
146
18,7 IMWh/ar
472,5
114 \MWh/ar
1.195
2.874
978 |[MWh/ar
7.299
24.659
100%
30
4,54%
22.500 |Kr./stk.
80.000 |Kr./stk.
450.000 |Kr./stk.
Ja
20.000 |Kr./stk.
[2022-DKK] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
149 155,6 161,1 161,3 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4
248 257 263 268 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
[2022-DKK] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
28,31 30 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr. 31 kr.
26,44 28 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr. 29 kr.
22,74 24 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr. 25 kr.
190,00 197 kr. 201 kr. 205 kr. 2009 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 2009 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 2009 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr. 209 kr.
1,95 2,02 kr. 2,06 kr. 2,11 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr. 2,14 kr.
300,00 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr.
24,0 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr. 24 kr.
2.400,00 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 2.400 kr.
7.000,00 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr.
27.996,00 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr. 27.996 kr.
92.996,00 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr. 92.996 kr.
85.000,00 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr. 85.000 kr.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
162 404 404 632 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 4 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 27 27 27 28 27 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
167 575 983 1.617 1.644 1.671 1.698 1.726 1.753 1.780 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807
4.462 12.488 20.515 32.586 33.092 33.598 34.104 34.629 35.135 35.641 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147 36.147
112.504 314.872 517.241 821.606 834.363 847.121 859.878 873.108 885.866 898.623 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380 911.380
424 1.186 1.949 3.096 3.144 3.192 3.240 3.290 3.338 3.386 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434
23.656 82.796 141.936 234.461 238.413 242.366 246.319 250.418 254.371 258.324 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277 262.277
4,782 9.563 14.345 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736 16.736
7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299 7.299
Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
278.909.918 30.689.327 kr. 75.157.393 kr. 75.157.393 kr. 119.378.597 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
10.098.516 - kr. - kr. - kr. - kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.820.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
289.008.434 30.689.327 kr. 75.157.393 kr. 75.157.393 kr. 119.378.597 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.820.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. 1.755.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
56.085.263 3.635.663 kr. 9.089.156 kr. 9.089.156 kr. 14.219.940 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 3.635.663 kr. 9.089.156 kr. 9.089.156 kr. 14.219.940 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr.
671.737 450.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 450.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
1.618.884 320.000 kr. 320.000 kr. 320.000 kr. 160.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 320.000 kr. 320.000 kr. 320.000 kr. 160.000 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
58.375.884 4.405.663 kr. 9.409.156 kr. 9.409.156 kr. 14.379.940 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 4.405.663 kr. 9.409.156 kr. 9.409.156 kr. 14.379.940 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 607.500 kr. 630.000 kr. 607.500 kr.
19.210.093 92.068 kr. 317.540 kr. 543.012 kr. 901.148 kr. 906.413 kr. 911.678 kr. 916.943 kr. 922.403 kr. 927.668 kr. 932.933 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr. 938.198 kr.
10.943.123 49,976 kr. 172.364 kr. 294.753 kr. 484.952 kr. 493.052 kr. 501.152 kr. 509.252 kr. 517.652 kr. 525.752 kr. 533.852 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr.
30.153.217 142.043 kr. 489.904 kr. 837.765 kr. 1.386.100 kr. 1.399.465 kr. 1.412.830 kr. 1.426.195 kr. 1.440.055 kr. 1.453.420 kr. 1.466.785 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr. 1.480.150 kr.
102.940.854 - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. 798.216 kr. 2.234.017 kr. 3.669.818 kr. 5.829.287 kr. 5.919.801 kr. 6.010.315 kr. 6.100.829 kr. 6.194.695 kr. 6.285.208 kr. 6.375.722 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr. 6.466.236 kr.
218.735.099 1.255.722 kr. 3.589.787 kr. 6.019.052 kr. 9.730.465 kr. 9.881.554 kr. 10.032.643 kr. 10.183.732 kr. 10.340.417 kr. 10.491.506 kr. 10.642.595 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr. 10.793.684 kr.
321.675.953 1.255.722 kr. 3.589.787 kr. 6.019.052 kr. 9.730.465 kr. 9.881.554 kr. 10.830.860 kr. 12.417.749 kr. 14.010.235 kr. 16.320.793 kr. 16.562.396 kr. 16.803.998 kr. 16.894.512 kr. 16.988.378 kr. 17.078.892 kr. 17.169.406 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr. 17.259.919 kr.
-74.553.699 -176.324.338
70.935.774
695.595.562 | 36.492.755kr. | 88.646.241kr.|  91.423.366 kr. |  144.875.103 kr.| 13.643.520 kr. | 14.606.190 kr. | 16.206.445 kr. | 17.900.290 kr. |  20.136.713 kr. | 20.391.681 kr. | 20.646.649 kr. | 18.374.662 kr. | 18.468.529 kr. | 18.559.042 kr. | 18.649.556 kr. | 18.740.070 kr. | 18.740.070 kr. | 18.740.070 kr. | 18.740.070 kr. | 18.740.070 kr. |  18.740.070 kr. |  18.740.070 kr.|  18.740.070 kr. |  18.740.070kr. |  18.740.070kr. |  23.145.732kr.|  28.149.226 kr.|  28.149.226 kr. |  33.120.010kr. |  19.347.570kr.|  19.347.570kr.|  19.347.570kr.|  19.370.070kr. |  19.347.570 kr. |
Nutidsvaerdi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
164.101.892 698.813 kr. 2.533.015 kr. 4.348.134 kr. 7.273.930 kr. 7.396.562 kr. 7.519.194 kr. 7.641.827 kr. 7.769.000 kr. 7.891.633 kr. 8.014.265 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr. 8.136.897 kr.
10.300.904 131.921 kr. 273.245 kr. 410.417 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr. 484.911 kr.
4.081.380 173.194 kr. 179.367 kr. 179.607 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr. 181.892 kr.
152.927.003 877.929 kr. 2.509.773 kr. 4.208.175 kr. 6.802.982 kr. 6.908.615 kr. 7.014.247 kr. 7.119.880 kr. 7.229.425 kr. 7.335.058 kr. 7.440.690 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr. 7.546.323 kr.
39.572.584 227.180 kr. 649.448 kr. 1.088.940 kr. 1.760.393 kr. 1.787.727 kr. 1.815.061 kr. 1.842.396 kr. 1.870.742 kr. 1.898.077 kr. 1.925.411 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr. 1.952.745 kr.
10.943.123 49,976 kr. 172.364 kr. 294.753 kr. 484.952 kr. 493.052 kr. 501.152 kr. 509.252 kr. 517.652 kr. 525.752 kr. 533.852 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr. 541.952 kr.
139.528.193 857.679 kr. 2.391.800 kr. 3.925.922 kr. 6.203.887 kr. 6.298.754 kr. 6.393.621 kr. 6.488.488 kr. 6.586.869 kr. 6.681.736 kr. 6.776.603 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr. 6.871.471 kr.
521.455.080 3.016.691 kr. 8.709.013 kr. 14.455.948 kr. 23.192.946 kr. 23.551.513 kr. 23.910.079 kr. 24.268.645 kr. 24.640.492 kr. 24.999.058 kr. 25.357.624 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr. 25.716.190 kr.
89.176.128 429.804 kr. 1.427.314 kr. 2.424.824 kr. 3.955.618 kr. 4.020.418 kr. 4.085.218 kr. 4.150.018 kr. 4.217.218 kr. 4.282.018 kr. 4.346.818 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4,411.618 kr. 4,411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4,411.618 kr. 4,411.618 kr. 4,411.618 kr. 4,411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4,411.618 kr. 4.411.618 kr.
89.176.128 429.804 kr. 1.427.314 kr. 2.424.824 kr. 3.955.618 kr. 4.020.418 kr. 4.085.218 kr. 4.150.018 kr. 4.217.218 kr. 4.282.018 kr. 4.346.818 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr. 4.411.618 kr.
14.448.025 - kr. - kr. - kr. - kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.603.888 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
42.030.375 4.663.714 kr. 11.421.318 kr. 11.421.318 kr. 17.749.389 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
56.478.400 4.663.714 kr. 11.421.318 kr. 11.421.318 kr. 17.749.389 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.603.888 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. 2.510.892 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
28.485.953 - kr. - kr. - kr. - kr. 32.330.147 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.
28.485.953 - kr. - kr. - kr. - kr. 32.330.147 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr.

695.595.562 kr. |

8.110.209 kr.

21.557.645 kr.

28.302.090 kr.

44.897.953 kr. |

62.412.969 kr.

30.506.188 kr.

30.929.555 kr. |

31.461.597 kr.

31.791.968 kr.

32.215.334 kr.

32.638.700 kr.

30.127.808 kr. |

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr. |

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr. |

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr.

30.127.808 kr. |

- kr.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
-28.382.546 -67.088.596 -63.121.276 -99.977.149 48.769.449 15.899.999 14.723.110 13.561.307 11.655.254 11.823.653 11.992.051 11.753.146 11.659.279 11.568.766 11.478.252 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 11.387.738 6.982.076 1.978.582 1.978.582 -2.992.202 10.780.238 10.780.238 10.780.238 10.757.738 10.780.238
-28.382.546 -96.180.705 -161.706.499 -265.726.311 -223.600.019 -213.290.021 -203.899.162 -195.435.334 -188.665.963 -181.558.959 -174.105.882 -166.705.384 -159.213.739 -151.625.316 -143.937.697 -136.148.401 -128.164.373 -119.980.744 -111.592.524 -102.994.599 -94.181.726 -85.148.531 -75.889.506 -66.399.005 -56.671.242 -51.105.947 -50.405.014 -49.686.557 -53.920.923 -44.488.708 -34.820.687 -24.910.966 -14.776.002 -4.365.164
70.935.774 -709.564 -2.404.518 -4.042.662 -6.643.158 -5.590.000 -5.332.251 -5.097.479 -4.885.883 -4.716.649 -4.538.974 -4.352.647 -4.167.635 -3.980.343 -3.790.633 -3.598.442 -3.403.710 -3.204.109 -2.999.519 -2.789.813 -2.574.865 -2.354.543 -2.128.713 -1.897.238 -1.659.975 -1.416.781 -1.277.649 -1.260.125 -1.242.164 -1.348.023 -1.112.218 -870.517 -622.774 -369.400 -109.129
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