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Budget 2027 -30 – afrapportering   
-  Fysiske rammer der understøtter trivsel og læring 
for alle børn  
 
 

Baggrund og beskrivelse 

Greve Kommune står i de kommende år over for en udvikling på skoleområdet, som 

udspringer af ændrede krav til undervisning og læringsformer samt en politisk ambition om 

at styrke trivsel og læring for alle børn og unge. Udviklingen sker i samspil med både lokale 

og nationale politiske målsætninger, herunder Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – 

frihed og fordybelse (19. marts 2024). 

På den baggrund er der igangsat et analysearbejde af kommunens skole- og klubbygninger, 

hvor de fysiske rammer sættes i centrum for at understøtte elevernes trivsel og læring, og 

indeholder to udviklingsspor på skoleområdet:  

1. Styrkelse af de fysiske rammer for Kirkemosegård 

2. Fremtidens skoler og klubber 

Analysen tager afsæt i kommunens udviklingsretning, ”Læring og trivsel for alle børn og 

unge”, og har til formål at belyse muligheder for optimering af skolernes fysiske rammer, 

samt pege på udvikling af læringsmiljøer, der understøtter fremtidens læringsformer og 

bredere børnefællesskaber. Analysen bygger på "Børne- og Ungepolitikken", "Den 

specialpædagogiske analyse" samt "Principprogrammet for læringsmiljøer på skoler", som 

Skole-, Børne- og Ungeudvalget godkendte den 19. marts 2024 (pkt. 4). 

Principprogrammet for læringsmiljøer på skolerne i Greve Kommune består af tre 

principper: Mangfoldige læringsmiljøer, kloge kvadratmeter og Fælles udvikling af 

løsninger. Principperne er udfoldet i en række pejlemærker, der sætter retning for 

udviklingen af læringsmiljøer, planlægning af byggeri, anvendelse af kvadratmeter samt 

tilrettelæggelse af processer. 
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Pejlemærkerne for fysiske læringsmiljøer, fremgår af nedenstående skema. 

Pejlemærke Vurderingsfokus (indikatorer) 

Mangfoldige 

læringsrum 

Rum opdeles i tydelige zoner til fordybelse, samarbejde og 

fællesskab, fx via nicher og mindre rum-enheder. Der etableres 

afskærmede områder med visuel og akustisk ro, så elever med 

behov for lav stimuli kan arbejde uforstyrret, samtidig med at der er 

åben adgang til fælles læringsaktiviteter. 

Værksteds- og 

praksisorienterede 

læringsrum 

Skolen indrettes med faglokaler og værksteder placeret i tæt 

sammenhæng med øvrige læringsområder. Rum dimensioneres til 

praktisk arbejde med plads, robuste overflader og direkte adgang til 

materialer. Der sikres sammenhæng til uderum, så undervisning kan 

foregå både inde og ude. 

Multifunktionelle 

læringsrum 

Fællesarealer disponeres som åbne og fleksibelt møblerbare zoner, 

der kan skifte funktion over dagen. Adgang, opdeling og inventar 

understøtter brug på tværs af skole, SFO, klub og foreningsliv. 

 

Formål 

Analysen har til formål at afdække muligheder for en mere effektiv anvendelse af skolernes 

fysiske rammer samt pege på udvikling af læringsmiljøer, der understøtter fremtidens 

læringsformer og bredere børnefællesskaber. 

Succeskriterier og forventet effekt 

Det overordnede succeskriterium er, at alle børn har lyst til at lære, mod på at deltage og 

oplever at høre til i fællesskabet. Dette skal blandt andet komme til udtryk i øget deltagelse 

i undervisningen, højere trivsel blandt eleverne, færre segregerede undervisningsforløb 

samt en mere fleksibel og pædagogisk understøttende anvendelse af de fysiske 

læringsmiljøer. 
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Analyse 1: Styrkelse af de fysiske rammer for Kirkemosegård  

Kirkemosegård er et kommunalt specialundervisningstilbud for børn og unge i alderen 6–17 

år med en samlet kapacitet på 41 elever. Målgruppen består primært af normaltbegavede 

børn og unge med komplekse og sammensatte støttebehov, herunder sociale og 

emotionelle vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke 

indlæringsvanskeligheder samt diagnoser som ADHD. 

Eleverne har behov for højt strukturerede og forudsigelige læringsmiljøer med tydelige 

rammer og tæt voksenstøtte. Samtidig er der behov for fleksible rammer, der både 

understøtter deltagelse i fællesskaber og giver adgang til mindre, afskærmede rum med lav 

sansemæssig belastning. 

De praktisk-musiske og håndværksmæssige fag spiller en central rolle i undervisningen. 

Mange elever oplever øget motivation, deltagelse og faglig mestring gennem praksisfaglige 

aktiviteter, hvor undervisningen er konkret, anvendelsesorienteret og meningsfuld. 

Målgruppens behov stiller derfor særlige krav til de fysiske rammer. Der er behov for 

differentierede læringsmiljøer, adgang til værkstedsfaciliteter samt mulighed for zoner, hvor 

eleverne kan regulere sig selv og finde ro i løbet af skoledagen. 

 

Fysiske rammer 

Kirkemosegård er beliggende på Greve Landevej 77 og består af en tidligere 

landbrugsejendom fra 1930 med efterfølgende om- og tilbygninger, herunder en pavillon fra 

2002. Det samlede bygningsareal udgør 1.157 m². 

Bygningerne fremstår i varierende vedligeholdelsesmæssig stand og lever kun delvist op til 

nutidige krav til undervisningsbyggeri. De oprindelige bygninger er energimæssigt 

utidssvarende og har energimærke E. Der er samtidig et ikke fuldt opgjort 

vedligeholdelsesefterslæb på ejendommen. 

I pavillonen blev der i 2018 konstateret skimmelvækst i dele af gulvkonstruktionen som 

følge af opfugtning i krybekælderen. Efterfølgende undersøgelser indikerer, at forholdene 

overordnet er uændrede, men at der fortsat er risiko for yderligere bygningsmæssige skader 

på længere sigt. Såfremt bygningerne fortsat skal anvendes til undervisningsformål, 

vurderes der at være behov for en omfattende renovering, herunder energiforbedringer og 

en væsentlig opgradering af indeklimaet. 

 

Vurdering af læringsmiljøer 

Bygningerne rummer både potentialer og udfordringer i forhold til at understøtte gode 

læringsmiljøer. De skæve og kringlede rum skaber muligheder for at arbejde med forskellige 

zoner og differentierede læringsaktiviteter. Samtidig er skolen omgivet af et stort grønt 

område, som giver gode forudsætninger for at inddrage naturen aktivt i undervisningen og 

skabe rammer for ro og praksisnær læring. 
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Skolen råder ikke over egentlige faglokaler, men har to mindre værkstedsrum, der giver 

mulighed for en vis grad af praksisorienteret undervisning. 

Indeklimaet fremstår som en væsentlig udfordring. For elever med 

koncentrationsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser har forhold som støj, lys, 

luftkvalitet og akustik afgørende betydning for både deltagelsesmuligheder og 

læringsudbytte. 

 

Økonomisk konsekvens 

På baggrund af analysen er der opstillet tre scenarier for at styrke de fysiske rammer for 

Kirkemosegård. 

 

På nuværende tidspunkt foreligger alene overslagsmæssige beregninger, som indikerer et 

spænd i de samlede anlægsudgifter på tværs af scenarierne. 

 

Scenarie Estimeret anlægsudgift 

1. Renovering af eksisterende bygninger 35,3 mio. kr. 

2. Flytning til eksisterende skole (fx Damagerskolen) 6,9 mio. kr. 

3. Flytning til Karlslundehuset og Bettys Hus ved Karlslundeskole 22,8 mio. kr. 

 

Scenarie 1 – Renovering af eksisterende bygninger 

Scenariet indebærer en gennemgribende renovering og modernisering af de eksisterende 

bygninger på Kirkemosegård med henblik på at bringe de fysiske rammer op på et 

tidssvarende niveau i overensstemmelse med bygningsreglementet (BR18). 

Renoveringen vil omfatte både hovedbygningen og den eksisterende pavillonbygning. I den 

forbindelse skal der tages stilling til, om pavillonbygningen kan renoveres til et tidssvarende 

niveau, eller om der er behov for at erstatte den med nybyggeri. 

En realisering af scenariet forudsætter ekstern teknisk rådgivning, som kan kortlægge 

bygningernes samlede tilstand og kvalificere det fulde vedligeholdelsesefterslæb samt de 

nødvendige investeringer. Det vurderes samtidig, at dette scenarie i mindre grad 

understøtter arbejdet med mellemformer og en tættere kobling til almenområdet. 

 

Scenarie 2 – Flytning til eksisterende skole 

Scenariet indebærer en flytning af tilbuddet til ledige arealer på en eksisterende folkeskole, 

eksempelvis Damagerskolen. Skolen er dimensioneret til tre spor, men drives i dag som en 

to-sporet skole, hvilket betyder, at der aktuelt er ledige kvadratmeter, som potentielt kan 

anvendes til specialundervisningstilbuddet. 

Løsningen giver adgang til skolens faglokaler, værkstedsfaciliteter og øvrige læringsmiljøer 

samt mulighed for et tættere samspil med almenområdet, hvilket understøtter arbejdet 

med inkluderende læringsfællesskaber. 
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Samtidig er anlægsudgiften lavere sammenlignet med de øvrige scenarier. Derudover 

rummer scenariet et organisatorisk og økonomisk potentiale, idet tilbuddet kan indgå under 

en eksisterende skoleledelse. Dette kan bidrage til en mere effektiv udnyttelse af 

ledelsesressourcerne og dermed reducere de løbende driftsudgifter. 

Skoleprognosen viser dog, at der fra 2027 forventes kapacitetsudfordringer på blandt andet 

Mosede Skole og Krogårdskolen samt behov for justering af skoledistrikter. Ledige arealer – 

herunder på Damagerskolen – kan derfor blive nødvendige til almenområdet. Anvendelsen 

af de ledige kvadratmeter til specialområdet er således forbundet med usikkerhed og skal 

ses i tæt sammenhæng med den samlede kapacitetsplanlægning. 

 

Scenarie 3 – Flytning til Karlslundehuset og Bettys Hus 

Scenariet omfatter etablering af tilbuddet i Karlslundehuset og Bettys Hus ved 

Karlslundeskolen. Bygningerne er af ældre dato og er i deres nuværende udformning ikke 

indrettet til undervisningsformål. En realisering af scenariet vil derfor nødvendiggøre 

omfattende bygningsmæssige tilpasninger, herunder væsentlige forbedringer af akustik, 

lysforhold, indeklima og ruminddeling, så rammerne kan understøtte tidssvarende og 

målgruppetilpassede læringsmiljøer. 

 

Bygningerne anvendes i dag af foreningslivet, blandt andet som seniorklub, hvilket 

indebærer et behov for at finde alternative lokaler til disse aktiviteter. 

Samtidig vil der være behov for en gennemgribende ombygning for at etablere funktionelle 

undervisningsfaciliteter. Den nære placering til en eksisterende skole giver imidlertid gode 

muligheder for et styrket samspil med almenområdet samt adgang til faglokaler og øvrige 

læringsfaciliteter. Dette understøtter arbejdet med mellemformer og bidrager til en tættere 

kobling mellem special- og almenområdet. 

Ligesom i scenarie 2 rummer løsningen desuden et organisatorisk og økonomisk potentiale, 

idet tilbuddet kan forankres under Karlslundeskolens ledelse. Dette kan bidrage til en mere 

effektiv udnyttelse af ledelsesressourcerne og dermed reducere de løbende driftsudgifter. 

 

Investering og potentielle effekter  

Scenarierne indebærer en afvejning mellem anlægsøkonomi, kvaliteten af læringsmiljøerne 

og kapaciteten på skoleområdet. Anlægsudgifterne spænder fra 6,9 mio. kr. til 35,3 mio. kr., 

men på tværs af scenarierne er der et behov for at investere i mere tidssvarende fysiske 

rammer for specialundervisningstilbuddet Kirkemosegård. 

Bedre rammer vurderes at styrke elevernes trivsel, læring og deltagelsesmuligheder – 

særligt gennem adgang til fleksible læringsmiljøer, faglokaler og tættere kobling til 

almenområdet.  
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Samtidig rummer scenarie 2 og 3 et økonomisk og organisatorisk potentiale gennem 

frigivelse af den nuværende bygningsmasse og mulighed for forankring i eksisterende 

skoleledelse. 

Nedenfor fremgår de væsentligste fordele og ulemper: 

Scenarie Fordele Ulemper 

1. Renovering Bevarer nuværende 

placering; opgradering til 

BR18; uafhængig af 

skolekapacitet 

 

Høj anlægsudgift; usikker 

bygningstilstand; uafklaret 

pavillonløsning; begrænset 

kobling til almenområdet 

 

2. Flytning til eksisterende 

skole 

Lav anlægsudgift; adgang til 

faglokaler og værksteder; 

styrket kobling til almen og 

mellemformer; frigiver 

eksisterende m²; reducerer 

ledelsesres-sourcer 

Afhænger af ledig kapacitet; 

kapacitetsbehov i 

almenområdet kan 

begrænse løsningen fra 

2027 

 

3. Flytning til 

Karlslundehuset 

Nærhed til skole og 

almenområde; adgang til 

faglokaler og værksteder; 

frigiver eksisterende m²; 

reducerer ledelsesres-

sourcer 

Høj anlægsudgift; kræver 

omfattende ombygning; der 

skal findes ny placering til 

seniorklub  

 

 

Fremadrettet tidsplan 

Det anbefales at arbejde videre med en kvalificering af de fremtidige fysiske rammer for 

Kirkemosegård.  

• at der gennemføres en foranalyse af vedligeholdelsesefterslæbet på Kirkemosegård 

med henblik på at fastlægge bygningernes tekniske tilstand og det samlede 

investeringsbehov 

• at der igangsættes en nærmere undersøgelse af scenarie 2 og 3 med afsæt i 

skoleprognosen og i tæt samarbejde med relevante skoler 

 

 

Sammenfatning (konklusioner/delresultater og potentialer) 

Analysen peger på et behov for investeringer – enten gennem renovering eller 

omlokalisering – med forskellige konsekvenser for økonomi, kapacitet og pædagogiske 

muligheder. En eventuel omlokalisering til en eksisterende skole forudsætter imidlertid en 

samlet vurdering af kapaciteten på skoleområdet. Skoleprognosen viser, at der allerede fra 
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2027 forventes et stigende pres på kapaciteten, herunder behov for justering af 

skoledistrikter og en øget anvendelse af ledige kvadratmeter. Mulighederne for at placere 

tilbuddet på en skole skal derfor ses i tæt sammenhæng med det fremtidige 

kapacitetsbehov. På længere sigt vurderes investeringerne at kunne bidrage til øget 

deltagelse i almenfællesskaber, reducere skolefravær og styrke elevernes muligheder for at 

gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Samtidig peger analysen på et økonomisk 

perspektiv, hvor investeringer i tidssvarende fysiske rammer kan understøtte en mere 

bæredygtig ressourceanvendelse og på sigt reducere behovet for mere specialiserede og 

omkostningstunge indsatser. 

 

 

 

Analyse 2: Fremtidens skoler og klubber  

Kortlægning af skolernes fysiske læringsmiljøer 

Skolerne i Greve Kommune befinder sig samlet set i en tidlig implementeringsfase i forhold 

til pejlemærkerne fra principprogrammet, og der er stor variation på tværs af skolerne. 

På flere skoler er fællesområder og gangarealer endnu ikke indrettet som aktive 

læringsmiljøer, men fungerer primært som gennemgangsrum. Uderum indgår fortsat kun i 

begrænset omfang i undervisningen, og indretningen er mange steder stadig præget af en 

traditionel klassestruktur. Derudover er potentialet i sambrug mellem skole og klub endnu 

ikke fuldt ud realiseret, idet klublokaler i begrænset omfang anvendes i skoletiden, ligesom 

skolens faglokaler og øvrige faciliteter kun i mindre grad bringes i spil i klubtiden. Dermed 

udnyttes de samlede fysiske rammer ikke optimalt i forhold til pejlemærkerne. 

Økonomisk konsekvens 

På tværs af Greve Kommunes skoler er der væsentlige forskelle i de bygningsmæssige 

forudsætninger for at udvikle læringsmiljøer i overensstemmelse med principprogrammet. 

 

Analysen viser, at nogle skoler i høj grad kan udvikle læringsmiljøerne gennem en mere 

målrettet anvendelse af de eksisterende kvadratmeter, mens andre skoler i højere grad vil 

kræve ombygning, tilbygning eller arealudvidelser for at opnå tilsvarende muligheder. 

De følgende eksempler illustrerer forskellen mellem skoler med henholdsvis højt 

udviklingspotentiale og begrænset udviklingspotentiale i de eksisterende bygningsmæssige 

rammer samt de tilhørende investeringsbehov. 
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Skoler med højt udviklingspotentiale 

Beskrivelse Eksempel Anlægsøkonomi 

En skole kan kategoriseres 

som højt udviklings-

potentiale, hvis den fysiske 

bygningsmasse rummer: 

Større fællesarealer, 

gangforløb eller 

opholdszoner med 

begrænset pædagogisk 

anvendelse. 

Mulighed for at etablere 

læringsnicher, grupperum, 

værkstedsmiljøer eller 

fleksible undervisnings-

zoner indenfor eksisterende 

arealer. 

Tilstrækkelige arealmæssige 

ressourcer til at udvikle nye 

læringsmiljøer gennem 

ombygning og om-

disponering frem for 

tilbygning. 

Krogårdskolen: I indskolingen 

blev et større gangareal 

omdannet til lærings- og 

grupperumsnicher i 

forbindelse med en tag- 

renovering. Det har skabt 

fleksible læringsmiljøer, som 

giver mulighed for at 

tilrettelægge undervisningen i 

både større og mindre 

fællesskaber.  

De nye rammer understøtter 

særligt elever med behov for 

ro, struktur eller læring i 

mindre grupper.  

 

Indskoling: 1,5 mio. kr. 

(realiseret). 

 

Det vurderes, at 

tilsvarende udvikling af 

læringsmiljøerne på 

mellemtrin og i udskoling 

kan realiseres for ca. 1-2 

mio. kr. pr. afdeling, 

afhængigt af de 

eksisterende 

bygningsmæssige forhold 

og ambitionsniveauet for 

udviklingen. 
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Skoler med begrænset udviklingspotentiale 

Beskrivelse Eksempel Anlægsøkonomi 

En skole kan kategoriseres 

som begrænset 

udviklingspotentiale, hvis 

den fysiske bygningsmasse 

er kendetegnet ved: 

Få eller begrænsede 

fællesarealer, gangforløb og 

opholdszoner, som kan 

omdannes til 

læringsmiljøer. 

Begrænsede muligheder for 

at etablere læringsnicher, 

grupperum eller fleksible 

undervisningszoner inden 

for eksisterende arealer. 

Høj arealudnyttelse, hvor 

de fleste rum allerede 

anvendes til undervisning 

eller understøttende 

funktioner. 

Behov for større 

ombygninger, tilbygninger 

eller nybyggeri for at skabe 

væsentligt nye 

læringsmiljøer og 

kapacitetsudvidelser. 

Holmagerskolen: Den 

eksisterende bygningsstruktur 

begrænser mulighederne for 

at udvikle fleksible 

læringsmiljøer inden for de 

nuværende rammer.  

I udskolingen er der derfor 

etableret en tilbygning ved at 

inddrage en del af den 

tidligere åbne indergård. 

Tilbygningen er sammen-

bygget med det eksisterende 

fælles- og gangareal, hvor der 

samlet er etableret lærings- 

og grupperumsfaciliteter i 

samspil med gangarealer og 

flugtveje.  

Det har skabt mere varierede 

og tidssvarende 

læringsmiljøer, som giver 

mulighed for undervisning, 

samarbejde, fordybelse og 

læring i både små og store 

fællesskaber.  

10-15 mio. kr. 

Estimatet tager afsæt i 

den gennemførte 

udvidelse af udskolingen, 

hvor en del af den 

tidligere åbne indergård 

blev inddraget til 

etablering af lærings- og 

grupperumsfaciliteter. 

Det konkrete 

anlægsbehov afhænger af 

løsningens omfang og 

eventuelle behov for 

arealudvidelse. 
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Investering og potentielle effekter  

Investeringer i udvikling af fysiske læringsmiljøer er primært anlægsudgifter og forventes 

kun i begrænset omfang at påvirke driften. Erfaringer og forskning peger på, at fleksible 

læringsmiljøer kan styrke elevernes trivsel, deltagelse og læring samt bidrage til, at flere 

elever fastholdes i almenområdet. 

 

På længere sigt kan dette indebære et potentiale for at reducere behovet for segregerede 

tilbud og dermed understøtte en mere bæredygtig ressourceanvendelse. Investeringerne 

forventes samtidig ikke at medføre et øget behov for årsværk, men kan understøtte en mere 

effektiv anvendelse af de eksisterende personaleressourcer. 

Der peges på to overordnede tilgange: 

• Kobling til planlagte renoveringsprojekter, hvor der allerede er afsat anlægsmidler, 

og hvor læringsmiljøer kan udvikles som en integreret del af projekterne med 

relativt begrænsede merinvesteringer 

• Etablering af en særskilt pulje til læringsmiljøer, målrettet skoler uden aktuelle 

renoveringsprojekter, hvor de fysiske rammer kan optimeres gennem mindre 

ombygninger og indretningsmæssige tiltag 

 

Fremadrettet tidsplan 

På baggrund af analysens resultater anbefales det, at der gennemføres en samlet 

kortlægning af de fysiske læringsmiljøer på alle folkeskoler og tilknyttede klubtilbud i Greve 

Kommune. Kortlægningen skal ses i lyset af de stigende krav til fremtidens undervisning, 

hvor elever i højere grad forventes at udvikle kompetencer inden for kritisk tænkning, 

kreativitet, problemløsning og samarbejde. Dette stiller nye krav til de fysiske rammer, som i 

højere grad skal understøtte varierede, praksisorienterede og involverende læringsformer. 

Resultaterne af kortlægningen bør danne grundlag for en prioriteret og langsigtet 

udviklingsplan, der sikrer, at kommunens skoler og klubtilbud fortsat kan understøtte både 

nutidens og fremtidens pædagogiske og didaktiske behov. 

 

Sammenfatning  

Analysen viser, at skolerne i Greve Kommune har forskellige bygningsmæssige 

forudsætninger for at udvikle læringsmiljøer i tråd med principprogrammets pejlemærker. 

På skoler med højt udviklingspotentiale vurderes det, at eksisterende arealer kan omdannes 

til mere fleksible og deltagelsesfremmende læringsmiljøer gennem mindre ombygninger. 

Erfaringerne fra Krogårdskolen viser, at sådanne tiltag kan realiseres for ca. 1-2 mio. kr. pr. 

afdeling, særligt når indsatserne kobles til planlagte renoveringsprojekter. 
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På skoler med begrænset udviklingspotentiale vurderes udviklingen i højere grad at 

forudsætte større ombygninger, omdisponeringer eller tilbygninger. Med udgangspunkt i 

eksemplet fra Holmagerskolen estimeres investeringsbehovet til ca. 10-15 mio. kr., 

afhængigt af omfang og ambitionsniveau. 

 

Det anbefales, at der gennemføres en samlet kortlægning af de fysiske rammer på tværs af 

kommunens skoler og klubtilbud med henblik på at identificere udviklingspotentialer og 

danne grundlag for en prioriteret, langsigtet investeringsplan. 

 

 

Inddragelse og orientering i MED-systemet 

I arbejdet med analysen har der været inddragelse af MED-systemet. Repræsentanten fra 

HovedMED, Tina Beck-Nilsson (DLF), har deltaget i arbejdsgruppens møder og bidraget med 

medarbejderperspektiver. CenterMED for Center for Dagtilbud og Skoler blev orienteret om 

analysen den 9. juni 2026, og der er ligeledes sket orientering i LokalMED. 
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Bilag 1: Styrkelse af de fysiske rammer for Kirkemosegård 
    

Scenarie 1       
        
Forudsætning:         
Samme antal m2 som eksisterende ejendom.  antal/m2     
Elever ialt under Kirkemosegård (antal) 36     

Kirkemosegård uden pavillon m2 (renovering) 875 28.000 24.500.000 
Pavillion 282 m2 (nedrivning) 282 1.500 423.000 
Pavillion 282 m2 (nybyggeri) 282 25.000 7.050.000 
Opgradering af tekniske anlæg     3.300.000 
Kirkemosegård i alt m2 1.157     
ialt     35.273.000 

    

    

    

    
Udearealer er ikke indregnet - herunder p-forhold og tilgængelighed. Da det forudsættes anvendt i sin 
nuværende form. 

Det forudsættes at pavillon ikke står til at redde, da der er fundet skimmel i gulvkonstruktionen. Nedrivning 
anses som en nødvendighed jævnfør bygningsansvarlige i CTM, da bygningen spås til at have max. 4 års 
levetid tilbage, før ophold i pavillionerne ikke længere er en mulighed. 

Brandforhold vurderes til ikke at være tidssvarende, ej heller tilpasset aktuel anvendelse.  
Der skal derfor laves en ny brandstrategi, som vurderes at afstedkomme brandmæssige bygningstiltag.  
Disse er ikke indregnet. 
Faglokaler er ikke tilsvarende og flere faglokalekrav jævnfør folkeskoleloven er ikke opfyldt. 
Etablering af nye faglokaler er ikke medregnet - ej heller det nødvendige inventar. 

Forundersøgelser herunder miljøundersøgelser er ikke lavet forud for denne økonomiske beregning, og 
håndtering af eventuelle miljøskadelige forhold, asbest, skimmel osv. er ikke medregnet. 

Nye læringsmiljøer tilpasset målgruppen indgår ikke 

Inventar og specialinventar indgår ikke 

Energi: Energimærke fra 2016 beskriver energiklasse E. Der vil i forbindelse med renovering skulle påregnes 
et energimæssigt løft for at kunne overholde de nye energikrav ift. bygningsreglementet og EU. Disse forhold 
er ikke medregnet. 
Tekniske anlæg er besigtiget og økonomisk vurdering er af CTM vurderet til 3,3 mio.kr. 

Personaleomkostninger er ikke indregnet. 
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Scenarie - nybyggeri       

Nybyggeri ca. 40000,-m2 1.500 40.000 60.000.000 

(tillagt ca. 300 m2 til nye faglokaler og læringsmiljøer)       

    

Scenarie 2       
        
Forudsætning:         
Flytning til eksisterende skole       
Elever ialt under Kirkemosegård (antal) 36     
Flytning af Kirkemosegård - inventar (flyttefirma)     200.000 
Etablering og modernisering af elevlokaler 504 8.000 4.032.000 
Etablering og modernisering af personalefaciliteter 22 8.000 176.000 
Toilet- og garderobefaciliteter til elever - nye 40   600.000 
Læringsmiljøer tilpasset målgruppen - etablering     300.000 
Udearealer - optimering af eksisterende     500.000 
Praksisfagligeværksteder i fællesområder - etablering     300.000 
Rådgivning 12%     708.960 
I alt     6.816.960 

    
Det forudsættes at elev- og personaleinventar kan genanvendes, således er der ikke indregnet nyt inventar 
(elevborde og stole samt personalemøbler) 
Areal: 
Ved special undervisning regnes med bruttoareal på 14m2 pr. barn 
Behov for 36 børn = 504 m2 
Areal: Behov for areal til toiletter og garderobefaciliteter = ca. 40 m2. 
Baseret på 2 toiletter og garderobefaciliteter til 36 elever 
Areal: Det vurderes at personale har brug for yderligere personalefaciliteter = ca. 22 m2 
Personalerum til forberedelse, møde- og garderobefaciliteter 
Det vurderes af personale skal have foretaget mindre tilpasning af personalefaciliter samtidig forudsættes at 
de anvender eksisterende personaletoiletter samt køkkenfaciliteter. 
Det forudsættes af eksisterende faglokaler kan anvendes uden yderligere tiltag. 
Det forudsættes at flytningen er af mindre karakter, da faciliteter er i de nye lokaler. Prisen indeholder også 
en intern flytning i de nye lokaler 
Ved modernisering forstås: Nye akustiklofter, ny belysning, mindre ombygning, malerarbejder, nye gulve. 
Heri er også tænkt en mindre økonomi afsat til af eksisterende bruger rykker tætter sammen i den 
eksisterende lokation. Inderholder ikke totalrenovering af klimaskærm-renovering (tag, facade, vinduer) 
Det forudsættes at IT-udstyr genanvendes 
Det forudsættes at miljøscreening samt brandforhold er i orden på eksisterende skole, og derfor ikke 
indregnet. 
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Scenarie 3       
        
Forudsætning:         
Flytning til Karlslundehuset  "Huset" samt Det hvide hus/seniorklub(stue)/Bettys Hus(1.sal) 
Elever ialt under Kirkemosegård (antal) 36     
Flytning af Kirkemosegård - inventar samt eksisterende 
interessenter (flyttefirma)     400.000 
Etablering og renovering af elevlokaler 504 28.000 14.112.000 
Etablering og renovering af personalefaciliteter 22 28.000 616.000 
Garderobefaciliteter til elever - nye 20   300.000 
Læringsmiljøer tilpasset målgruppen - etablering     300.000 
Nuværende interessenter - klargøring i nye lokaler 546 6.000 3.276.000 
Praksisfagligeværksteder i fællesområder - etablering     300.000 
Rådgivning 18%     3.474.720 
I alt     22.778.720 

    
Det forudsættes at elev- og personaleinventar kan genanvendes, således er der ikke indregnet nyt inventar 
(elevborde og stole samt personalemøbler) 

Areal: 
Ved special undervisning regnes med bruttoareal på 14m2 pr. barn 
Behov for 36 børn = 504 m2 

Areal: Toiletter forudsættes tilstrækkelige i nuværende ejendomme og indregnes derfor ikke, areal til 
garderobefaciliteter forudsættes til at være 20 m2. 

Areal: Det vurderes at personale har brug for yderligere personalefaciliteter = ca. 22 m2 
Personalerum til forberedelse, møde- og garderobefaciliteter 

Det vurderes af personale skal have foretaget mindre tilpasning af personalefaciliter samtidig forudsættes at 
de anvender eksisterende personaletoiletter samt køkkenfaciliteter. 

Det forudsættes af eksisterende faglokaler på skolen kan anvendes uden yderligere tiltag. 

Det forudsættes at flytningen er af mindre karakter.   
Prisen indeholder også flytning af eksisterende interessenter. 

Ved renovering forstås nye indvendige rammer for Bettys Hus / Karlslundehuset 
Inderholder ikke totalrenovering af klimaskærm-renovering (tag, facade, vinduer) 

Brandforhold vurderes til ikke at være tidssvarende, ej heller tilpasset aktuel anvendelse. 
Der skal derfor laves en ny brandstartegi, som vurderes at afstedkomme brandmæssige bygningstiltag. 

Det forudsættes at miljøscreening samt brandforhold er i orden i bygningerne, og derfor ikke indregnet. 

Tagrenovering af Bettys Hus vurderes nødvendigt, men ikke indregnet. Vurderes til ca. 3,0 mio.kr. 

Forundersøgelser herunder miljøundersøgelser er ikke lavet forud for denne økonomiske beregning, og 
håndtering af eventuelle miljøskadelige forhold, asbest, skimmel osv. er ikke medregnet. 
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Karlslundehuset= ca. 200 m2. Bettyshus 346 m2 (Bygningsareal 196 m2, tagetagen 150 m2.) I alt: 546 m2.  

Udearealer er ikke indregnet - herunder p-forhold og tilgængelighed 

Energi: Energimærke fra 2017 beskriver energiklasse D. Der vil i forbindelse med renovering skulle påregnes 
et energimæssigt løft for at kunne overholde de nye energikrav ift. bygningsreglementet og EU. Disse forhold 
er ikke medregnet. Ifølge energimærke fra 2017 ligger en økonomi på ca. 0,7 mio.kr. 

Det forudsætter at der findes en alternativ placering til Seniorklubben, som i dag benytter Bettys Hus 
Bettys Hus og Karlslundehuset benyttes hyppigt af lokalsamfundet til private 
arrangementer   
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Bilag 2 - Fremtidens skoler og klubber  

Scenarie 1 - Krogårdskolen       
        
Forudsætning:  Skoler med gode muligheder for optimering af eksisterende rammer   
Etablerede grupperumsfaciliteter på Krogårdskolen Antal/m2     
Indskolingsgangen på Krogårdskolen har 9 klasserum og  
ca. 225 elever. 
Der er etableret lærings-/grupperumsfaciliteter til ca. 70-85 
elever på indskolingsgangen med opdeling i grupper på 2-3-4 
elever. 
Indskolingsgangen inkl. grupperumsfaciliteter udgør xxx m2 

      
  

      
Etablering af afskærmede grupperumsnicher inkl. etablering af 
lys og lydabsorbering 1 1.000.000 1.000.000 
Fast inventar i nicher 1 550.000 550.000 
Rådgivning 1 350.000 350.000 
UFO 1 200.000 200.000 
Etablering af læringsfaciliteter til ca. 40-60 børn på 1 skole       
I alt     2.100.000 

    

    

    

    
Forudsætningerne for ovenstående beregninger tager udgangspunkt i de grupperumsfaciliteter, der er 
etableret i indskolingsfløjen på Krogårdskolen i forbindelse med renoveringen af denne bygningsfløj i 2024-
2025.  
De etablerede grupperumsfaciliteter er etableret i eksisterende gangareal, da de faktiske fysiske forhold var 
egnede hertil.  
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Forudsætningerne for opgradering af læringsmiljøer på kommunens skoler er forskellige fra skole til skole. 
Der er stor forskel på de faktiske fysiske forhold (samlede planløsninger), hvorfor en løsningen på 
Krogårdskolen ikke uden videre kan konverteres til andre skoler. Etableringen af læringsmiljøerne 
(grupperumsfaciliteterne) på Krogårdskolen er samtidig sket under et større renoveringsprojekt, hvor der er 
etableret en helhed i anvendelsen af gangarealer, klasserum og garderober/adgangsforhold, som var 
hensigtsmæssig i forbindelse med renoveringen af tag/lofter, vinduer/døre, belysning, ventilation og øvrige 
overflader. Krogårdskolens udskolingsfløj, der har tilsvarende indretning som indskolingsfløjen, forventes 
at blive renoveret ud fra samme principper som i indskolingsfløjen, hvor der også her vil blive arbejdet med 
læringsmiljøet og etaberet grupperumsfaciliteter i det brede gangareal. 

De fysiske forhold (planløsninger mht. placering af klasserum, gangarealer, fælesarealer mv.) på skolerne 
er forskellige. Flugtvejsforhold og krav til overholdelse af fribredder på gangarealer mv. varierer fra skole til 
skole. Etablering af læringsmiljøer vil som udgangspunkt kunne etableres i fællesarealer og i forbindelse 
med undervisningsrum (faglokaler og klasseru), hvis lokalerne er store nok til at kunne rumme ex. nicher 
med afskærmning og siddefaciliteter. 

Skolernes faglokaler og klasserum er generelt ikke store, hvorfor den eksisterende indretning historisk har 
været med traditionel klasseundervisning. Ved renovering af faglokaler skal indtænkes optimering af 
undervisningsform. Etablering af læringsfacilitetter som "rum i rummet" vurderes ikke at være muligt pga. 
lokalernes størresler.  

Planlægning af mulighed for etablering af læringsmiljøer og grupperumsfaciliteter på kommunens skoler 
bør vurderes i et sammenhæng med, hvorvidt et udvalgt (hensigtsmæssigt) areal på en skole skal renoveres 
i større omfang, eller om arealet er i en vedligeholdelsesmæssig stand, hvor det ikke er nødvendigt at 
udføre renoverings-/ombygningsarbejder.  
På nogle skole vil det kunne etableres ved mindre ændringer/ombygninger, hvor imod det på andre skoler 
vil være nødvendigt at renovere i et større omfang pga. nedslidt vedligeholdelsestilstand for at kunne 
etalberes faciltieterne i forhold krav omkring lys, lyd og luft og øvrige gældende krav til bygningsindretning. 

Alt inventar er forudsat fast som ex. diners, bænke med borde, bænke i flere niveauer, liggenicher mv. 
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Scenarie 2 - Holmagerskolen       
        
Forudsætninger: Skoler med begrænsede 
udviklingsmuligheder       
Etablering af grupperumsfaciliteter på Holmagerskolen Antal/m2     
Mellemklassefløjen (eller indskolingfløjen) har 9 klasserum og  
ca. 225 elever.  
Fællesarealet i begge områder er ikke ret stort og en større del af 
arealet omfatter gangarealer og flugtvejsveje, hvorfor der kun er 
plads til etablering af lærings-/grupperumsfaciltieter i et lille 
omfang på nuværende tidspunkt og såfremt de eksisterende 
arealerne blev ændret/omdisponert uden tilførsel af yderligere 
areal.   

      
Tilbygning til eksisterene mellemklassefløj med inddragelse af 
areal mellem bygningerne, som udført ved udskolingen, hvor bl.a. 
den tidligere indergård/atriumgård er inddraget og udbygget. 

220 40.000 8.800.000 

Ombygning og renovering af eksisterende  arealer 250 28.000 7.000.000 
        
        
        
Etabl. af tilbygning/optimering af lærings-/grupperumsfaciliteter       
I alt      15.800.000 

    

    

    

    
Forudsætningerne for ovenstående beregninger tager udgangspunkt i erfaringstal for nybyggeri og 
ombygning/renovering. 
Arealet for nybyggeri (som er er tilbygning til eksisterende byggeri) vil være billigere end et helt nyt 
byggeri, men sammenbygning og tilpasning til det eksisterende bygninger er omfattende og kompleksitet 
mht. konstruktioner og tekniske installationer. Tilbygninger mellem eksistrende bygningafsnit/facader, 
vil bl.a omfatte ændringer i eksisterende tilstødende ydervægs-, tag- og gulvkonstruktioner for at kunne 
tilpasse en  tilbygning til eksisternede bygninger inkl. ændringer/udvidelse/tilpasning til tekniske 
installationer (ventilation, varme, vand, afløb og el).  
Renoveringen af eksisterende arealer, der skal ombygges for en samlet løsning med optimering af 
lærings-/grupperumsmiljøer i et sammenhæng med tilbygningen vil betyde en renovering af dette areal. 
Anvendte m2-priser er inkl. udgifter til etableringa f lærings-/grupperumsfaciltieter for det samlede 
areal, rådgivning,uforudsete udgifter og omkostninger til byggesagen. 
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Forudsætningerne for opgradering af læringsmiljøer på kommunens skoler er forskellig fra skole til 
skole. Der er stor forskl på de faktiske fysiske forhold (samlede planløgninger). En løsning på 
Holmeagerskolen vurderes umiddelbart at være afhængig af, at der tilbygges til skolen, da skolens 
eksisterende rumstørrelser for klasserum, faglokaler, gangarealer og fællesarealer ikke er ret store. En 
mulig løsning for optimering af læringsmiljøer for Holmeagerskolen vurderes at kunne imødekommes 
ved at inddrage eksisternde udeareal i mellemklassefløjen og/eller indskolingsfløjen således, at der her 
etableres et større fællesareal, som optimeres i indretningen til brug for læringsfaciliteter med 
grupperum og evt. åbne værkstedsområder for fag, som kan så i åben forindelse med fæleesarealer. 
Udvidelse af bygningsareal i udskolingsfløjen er udført med etablering af overdækning af tidligere 
udeareal, der har været delvist indkredset mellem bygningerne, hvilket har betydet, at arealet til 
fæleesområde mellem klasserummene har optimeret grupperumsfaciliteter og "hænge ud" områder for 
udskolingsfløjen. Inddragelse af dette areal er udført i 199? eller - 202?.  

Der er ikke indeholdt udgifter til evt. genhusning af skoleklasser i forbindelse med udvidelse af skolen 
med tilbygning til mellemklassefløjen (eller indskolingsfløjen). Det er forudsat, at nødvendig genhusning 
kan ske inden for skolens eksisterende rammer. 

 


